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1 Resumen Ejecutivo- Antecedentes 
El Proyecto Apartamentos Ilanes, nace como una respuesta a la problemática de déficit de 
vivienda y expansión de territorio que ha sufrido la ciudad de Ambato durante la última década. 
Tabla 1.1 
 
Resumen de proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
Agosto 2012 
 
Promotor: Neyresa Inmobiliaria
Tipología: 
Departamentos 
Unifamiliares
Estrato: Medio Alto Duración: 22 meses.
Descripción:
Área construida: 6264 m2 Área Útil: 5396 m2
Valor de venta  promedio: 74,600 USD Áreas Promedio por unidad: 76-109 m2
Costo del proyecto: 3,439,913.63 USD
Margen del proyecto: 26%
Rentabilidad del proyecto: 35%
VAN 413,319.00$                               
Financiamiento: 10% reserva, 20% entrada y 70% Crédito Hipotecario.
56 apartamentos de 2 y 3 dormitorios, 6 locales comerciales en planta 
baja y 71 puestos de parqueo en una Torre de 8pisos, 7 apartamentos 
por piso.
Resultados Financieros
Proyecto:
Apartamentos 
Ilanes
49
99 
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El proyecto se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad en el nuevo polo de desarrollo 
urbano e inmobiliario de la ciudad conocido como “Huachi Chico”, sector que ha sido beneficiado 
por el establecimiento de importante equipamiento urbano y comercio, entre los mismos se 
destacan la nueva sede del municipio de la ciudad, edificios de administración publica y cadenas 
comerciales importantes. 
1.1 El Entorno Macroeconómico 
El panorama macroeconómico del país es favorable para el sector de la construcción e 
inmobiliario, durante el año 2012. El  gobierno ha realizado una fuerte inversión constante 
durante los últimos años en el sector de la construcción en general. Por su parte la facilidad de 
financiamiento para la vivienda por parte de la banca publica y privada mediante créditos 
hipotecarios ha permitido el desarrollo de planes de vivienda y el desarrollo del sector 
inmobiliario en las principales ciudades del país, interesando para el caso de estudio la provincia 
de Tungurahua y la Ciudad de Ambato. Los indicadores principales de la macroeconomía del país 
presentan los siguientes datos: 
- El PIB, presenta un incremento según proyecciones del 5.19% con respecto al 2011. 
- La inflación anual presenta un  4.88%  a Septiembre del 2012. 
- El riesgo pías esta en los 892 puntos a junio del 2012 
Tabla 1.2 
 
Variables Macroeconómicas. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Variables Tendencia Aspecto Conclusiones 
PIB
+ El crecimiento del PIB espera mantener esta tendencia por los siguientes 3 años.
PIB Construcción. + el PIB alcanzaría un monto de 2600 miles demillones de dólares para 2013
Inflación. -
Es un freno para el sector por la escalada de
precios ya que comúnmente la inflación en la
construcción es el doble de la registrada.
Tasas de Interés. + Mayor incentivo para el consumidor
Crédito al Sector + Mayor incentivo para el constructor.
Riesgo País. - Freno a la inversión extranjera.
Remesa
- Menor poder adquisitivo del consumidor
Valoración Macroeconómica. 
positiva
Análisis de las variables Macroeconómicas
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1.2 Análisis e Investigación de Mercado 
 
Análisis de la oferta 
Las características analizadas para la evaluación de los proyectos fueron: el promotor, el precio 
promedio por metro cuadrado, las áreas promedios de los departamentos, los niveles de 
absorción de los proyectos, las características arquitectónicas y las características de servicios y 
complementos de cada proyecto. 
La matriz de posicionamiento es un resumen explicativo y gráfico de las variables que se evalúan 
en el componente de mercado se tomara en cuenta la relación de cada variable con el proyecto y 
el promedio general y también la relación del proyecto y su competencia directa. La siguiente 
tabla es un resumen las variables y su calificación respectiva en una escala del 1 al 5. 
 
Tabla 1.3 
 
Matriz de posicionamiento.  
Fuente: Max Suasnavas 
Agosto 2012 
 
Análisis de la Demanda 
Para el análisis de la demanda en la ciudad de Ambato, recopilaremos información de fuentes 
oficiales como el Ministerio de vivienda y desarrollo urbano, se analizara el déficit de vivienda con 
el objetivo de identificar el mercado potencial y la demanda potencial real en la ciudad. Se 
analizara el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda y finalmente se procederá a identificar 
el perfil del cliente. Según información del MIDUVI, existe un déficit anual de 45000 viviendas 
para la ciudad de Ambato. Esto quiere decir que existe una demanda de 15000 hogares por año 
que buscan o necesitan vivienda y que son sujetos a crédito por parte de las instituciones 
financieras. 
CODIGO NOMBRE PROYECTO LOCALIZACION PROMOTOR PRECIO M2 AREAS PROMEDIO NIVELES ABSORCION  ARQUITECTURA SERVICIOS PROMEDIO
AS1 MIZAR 3.8 1 4 5 3 2.85 2.3 3.14
AS2 MONTREAL 3.3 4 5 3 4 3.2 4.5 3.86
AS3 LUCERNA 3.05 3 3 3 5 3.3 2.1 3.21
AS4 ILANES 4.05 4 4 5 0 4.45 4.25 3.68
AF1 DEL RIO 4.3 5 2 5 4 4.35 4.3 4.14
AB1 MIRALOMA 2.95 5 2 4 5 3.15 2.1 3.46
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Cuando comparamos esta demanda con la demanda de la ciudad de Quito, concluimos que pese a 
la diferencia en magnitud del mercado y demanda potencial la proporción de la misma es 
técnicamente igual, esto concluyendo se debe a la similitud de calidad de vida,  y similitud en la 
estratificación socioeconómica que comparten ambas ciudades. 
 
Tabla 1.5 
 
Hogares 
ciudades mercado potencial demanda potencial % 
AMBATO 45,000.00 15,000.00 33.33 
QUITO 589,211.00 182,890.00 31.04 
 
Mercado y demanda potencial de la ciudad de Ambato.  
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados (Quito), MIDUVI (Ambato) 
Edición: Max Suasnavas. 
 
 
Según datos del INEC basados en el último censo de población y vivienda, el 82% de la población 
en el Ecuador esta comprendido en el estrato medio1, este estrato comprende los estratos medio 
alto, medido típico y medio bajo. Esta información es de prioridad ya que el proyecto Ilanes se 
encuentra desarrollado para satisfacer al estrato medio alto de la ciudad de Ambato. Los datos 
fueron tomados de las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y 
Ambato)Se calificaron mediante el sistema de puntuación a las variables. Las características de la 
vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, características económicas 170 
puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 
Gráfico 1.1 
 
Estratificación Socioeconómica del Ecuador 
Fuente: INEC. 
Edición: Max Suasnavas. 
 
                                                          
1
 INEC, informe mensual mayo 2012. Byron Villacis-director ejecutivo. 
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En la pirámide se demuestra que el 85% de la población pertenece a la clase media que va desde 
la categoría C- (medio bajo), con un porcentaje del 49% a B (medio alto) con un porcentaje del 
11.2%, el medio típico esta comprendido en el 22.8% de la población general. 
Perfil del cliente 
El proyecto Ilanes va dirigido al segmento medio alto de la población. Las características del 
proyecto cumplen las expectativas para el sector y además esta dentro de los precios de mercado 
para el mismo. El grupo objetivo al que esta dirigido el proyecto se concentra en parejas jóvenes 
con hijos pequeños (2-4) miembros de familia, en un promedio de edad de 35 años ya  al estar 
dentro de la demanda calificada están sujetos a crédito a 55 años.  
1.3 El componente Técnico y Arquitectónico del proyecto 
En cuanto a temas relacionados con la arquitectura, el proyecto es congruente a su planteamiento 
general de primar a la espacialidad del objeto arquitectónico, pero se adapta a los requerimientos 
de la temática específica, es decir a la vivienda en altura, según las expectativas de los usuarios. 
Gráfico 1.2 
 
Imagen general del proyecto Arquitectónico. 
Fuente: Max Suasnavas 
Agosto 2012 
El proyecto Ilanes comprende la construcción y comercialización de 49 departamentos, en un 
volumen único de 8 pisos, con planta baja comercial y 71 puestos de parqueo en 2 subsuelos.En la 
siguiente tabla podemos observar la comparación del proyecto con la regulación urbana 
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Tabla 1.4 
 
Tabla comparativa del proyecto Arquitectónico y la regulación municipal. 
Fuente: Max Suasnavas 
Agosto 2012 
 
 
Costos del Proyecto: El proyecto Ilanes tiene un costo total de $ 3,439,913.96, el mismo que 
esta conformado por la participación de terreno con una incidencia del 9.56%, los costos directos 
con un 66% y los costos indirectos con un 24%. 
Tabla 1.5 
1 COSTOS DIRECTOS       2,615,907.42   
1.1 Terreno m2 1,650.00 200.00 330,000.00 9.59% 
1.2 
Costo directo de 
construcción m2 6,265.00 364.87 2,285,907.42 66.45% 
              
2 COSTOS INDIRECTOS   17.40%   397,747.89 11.56% 
2.1 Construcción (honorarios) % 12.00%   274,308.89 8% 
2.2 Arquitectura % 1.40%   32,002.70 1% 
2.3 Especialidades % 2.00%   45,718.15 1% 
2.4 Fiscalización % 2.00%   45,718.15 1% 
              
3 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS   14.00%   426,258.65 12.39% 
3.1 Comisión por ventas % 3.00%   142,692.30 4% 
3.2 Promoción y publicidad % 2.00%   45,718.15 1% 
3.3 Gerencia y administración % 1.30%   61,833.33 2% 
3.4 
Costos financieros crédito 
bancario % 3.00%   68,577.22 2% 
3.5 Gastos Legales % 1.50%   34,288.61 1% 
3.6 Fiducia % 1.50%   34,288.61 1% 
3.7 Garantías % 0.50%   11,429.54 0% 
3.8 Tasas e impuestos % 1.20%   27,430.89 1% 
      
  
  
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO       3,439,913.96 100% 
 
Composición de los costos 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
DATOS IR PROYECTO ILANES CUMPLE
LOTE MINIMO 800M2 1650M2 SI
FRENTE MINIMO 15MT 31MT SI
COS TOTAL 400% 395% SI
COS PB 50% 48% SI
NUMERO DE PISOS 8 8 SI
ALTURA MAXIMA 24MT 24MT SI
USO PRINCIPAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL SI
TABLA COMPARATIVA DEL IR Y EL PROYECTO
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1.4 Estrategia Comercial 
El objetivo de la estrategia de producto en el mercado es “plantar un Ilan y luego un bosque”. Así 
se entiende que la estrategia de expansión para la promotora es construir una serie de proyectos 
similares al proyecto Ilanes bajo el concepto de arboles urbanos y abstrayendo de manera 
conceptual la variedad de flora existente en la ciudad. Así se consigue el objetivo planteado en la 
estrategia genérica de crear un producto diferenciado desde el concepto. 
Grafico 1.3 
 
 
Portada y contraportada de carpeta de proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
Mayo 2012 
 
 
El siguiente esquema muestra el cronograma proyecto para 21 meses de los cuales 3 
corresponden a la etapa de planificación, 16 meses para construcción y ventas, la dirección de 
proyecto tendrá una tiempo de 21 meses y el cierre 3 meses. 
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Grafico 1.4 
 
Cronograma de fases de proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
Mayo 2012 
 
Se espera que el proyecto Ilanes sea el primero de una estrategia de expansión de mercado de la 
promotora, por lo que se impulso una estrategia comercial general para para la promotora y para 
el proyecto arquitectónico. 
Se estudio en la estrategia comercial el plan de marketing y el mercadeo de las 4P, producto, 
plaza, promoción y precio. Se opto por adaptar una estrategia general de “retador en el mercado” 
Se determinaron ventajas comparativas en el proyecto que pretenden ser explotadas para 
obtener una ventaja comparativa frente a la competencia, estas son: el diseño general del 
componente arquitectónico, plusvalía creciente del sector, mejor ubicación que la competencia 
inmediata. 
El Precio de venta competitivo frente la competencia de 750 usd por m2 y con variación promedio 
de hasta 780 usd, que se justifica por las características del inmueble. 
El objetivo de la estrategia de ventas es cumplir con la venta total de departamentos en los 21 
meses que dura la construcción. Para la estimación del escenario se prorrateo el total de valor de 
ventas de la tabla 6.5 que asciende a  $ 4,631,468.13, para los 21 meses del periodo de ventas en 
proporciones iguales, lo cual nos daría una velocidad de ventas del 4.76% mensuales sobre el total 
de m2 a vender, y como se vio en el capitulo de mercado estaría un poco superior al promedio de 
la competencia que se halla en 4.63% mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PLANIFICACION
CONSTRUCCION
VENTAS
DIRECCION 
CIERRE
CRONOGRAMA DE PROYECTO
21 MESES
16  MESES
16 MESES
3 MESES
3 MESES
MESES 
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Tabla 1.7 
 
Calculo de precio de venta 
Fuente: Max Suasnavas 
Mayo 2012 
 
El cronograma valorado se calculo con una reserva del 10% del valor del inmueble, el 20% de la 
entrada se divide para el periodo de la construcción en cuotas iguales y el 70% financiado por 
crédito hipotecario se entrega en el mes 21 con la entrega del inmueble, que también es el mes 
de mayores ingresos. 
1.5 Análisis Financiero 
El análisis financiero es una herramienta que nos permite determinar y medir los resultados 
financieros de un plan de negocios. Este análisis permitirá determinar en ultima instancia si el 
proyecto es viable o no. Para el análisis se examinara el flujo de caja, que es el saldo de los 
ingresos y egresos parciales y totales proyectados para el proyecto Ilanes. Este flujo nos permitirá 
calcular indicadores económicos como el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno). 
 
 
 
CONCEPTO VALOR
Costo del Terreno Urbanizado 1,650.00 m2 330,000.00$        
Costo directo de construcción 6,236.95 m2 2,285,907.42$     
Costos Indirectos 17.40% 397,747.89$        
Costos Administrativos 14.00% 426,258.65$        
Costo Total 3,439,913.96$     
Utilidad Estimada sobre costos de construccion 1,191,554.17$     
Precio de Venta del proyecto 4,631,468.13$     
Area de construcción vendible 5,341.95         
Precio promedio de venta por m2 780.00$              
Precio de venta por departamento promedio 96.00              m2 74,880.00$          
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / M2 780.00$              
DEPARTAMENTO 101 101 m2 78,780.00$          
DEPARTAMENTO 102 109.21 m2 85,183.80$          
DEPARTAMENTO 103 108.9 m2 84,942.00$          
DEPARTAMENTO 104 76 m2 59,280.00$          
DEPARTAMENTO 105 101.54 m2 79,201.20$          
DEPARTAMENTO 106 105 m2 81,900.00$          
DEPARTAMENTO 107 76 m2 59,280.00$          
CANTIDAD
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Tabla 1.8 
RESULTADOS ECONÓMICOS ESTÁTICOS  
Descripción monto 
Ventas (Ingresos Totales)  $   4,631,468.13  
Costos (Egresos Totales)  $   3,439,913.96  
Utilidad  $   1,191,554.17  
    
Margen (21 meses) 26% 
Rentabilidad (21 meses) 35% 
Margen (12 meses) 15% 
Rentabilidad (12 meses) 20% 
RESULTADOS FINANCIEROS 
VAN: $ 413,318.87  
tasa mensual: 1.60% 
  
tasa anual: 21.00% 
TIR MENSUAL 2.82% 
TIR  39.68% 
 
Resultados estáticos financieros proyecto puro 
Fuente: Max Suasnavas 
Mayo 2012 
 
El VAN del proyecto puro alcanza el valor de 413,318 USD, este valor es positivo por lo cual 
cumple con la condición de evaluación del VAN, además de ser un valor relativamente alto y por 
lo tanto concluimos que es un proyecto financieramente viable. 
Con proyecto puro se obtuvo un margen de 26% y una rentabilidad del 32%, indicador que se 
encuentran dentro de la tolerancia de los inversionistas. 
La TIR del proyecto puro es de 39.68% y es superior a la tasa de descuento establecida dl 21% 
establecido por el método CAPM, por lo cual se reafirma que el proyecto es viable. 
Se demuestra que el proyecto tiene una sensibilidad razonable a la variación de los costos y 
precios de venta del proyecto, resumido en el escenario de los mismos. 
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Con el apalancamiento financiero se produjo un aumento del VAN a 448,057 USD, esto se debe a 
que el costo de oportunidad es decir la tasa de descuento del inversionista es superior al costo del 
crédito financiero. 
Tabla 1.9 
RESULTADOS FINANCIEROS 
Proyecto Puro Proyecto Apalancado 
VAN:  $            413,318.87   $                  448,057.63  
UTILIDAD NETA:  $         1,191,554.17   $               1,053,453.35  
inversión máxima  $         2,444,563.29   $               2,280,572.28  
tasa mensual: 1.60% 1.60% 
tasa anual: 21.00% 21.00% 
TIR MENSUAL 2.82% - 
TIR ANUAL 39.68% - 
 
Resultados Financieros. 
Fuente: Max Suasnavas 
Junio 2012 
Sensibilidad de Van a Diferentes variables 
- Sensibilidad al aumento de costos: Para analizar esta sensibilidad se realizo un 
aumento progresivo de los costos totales del proyecto, esto permite soportar al 
proyecto un incremento máximo del 13.66% de los costos. 
- Sensibilidad a la disminución de precios de venta: Para el análisis de la 
sensibilidad del Van a la disminución de los precios de venta se estableció una 
tabla con porcentajes progresivos de disminución  de 3 puntos porcentuales, hasta 
llegar al punto máximo tolerado de disminución de precios de venta que es del 
12%,  
- Sensibilidad a la velocidad de ventas: El proyecto Ilanes esta planificado para ser 
vendido en un plazo de 21 meses, con una velocidad de ventas mensuales del 
4.76%, en el análisis de la sensibilidad se determino que el proyecto es mas 
sensible a esta variable que al aumento de costos y a la disminución de precios de 
venta ya que el van se vuelve negativo en el mes 30 con un monto de -11770 usd, 
es decir las ventas no deben extenderse mas de 3 trimestres del tiempo original 
programado. 
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1.6 Aspectos legales 
El promotor y desarrollador del proyecto Ilanes, es INMOBILIARIA NEYRESA Cia.ltda es una 
empresa de la ciudad de Ambato,  legalmente constituidas por la Superintendencia de Compañías 
e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, de la Provincia de Tungurahua. La 
empresa en cuestión tiene una trayectoria de mas de 25 años al servicio del sector en la 
comunidad del centro del País, y cuenta con el reconocimiento y el aval de la Cámara de la 
construcción núcleo Tungurahua y el colegio de Ingenieros civil y arquitectos de la ciudad de 
Ambato. 
 
La empresa Promotora es también inversionista principal del Proyecto Ilanes, y su representante 
legal toma el papel de director de Proyecto, encargándose personalmente de los trámites y 
permisos legales que el proyecto necesite.  
El proyecto de Apartamentos Ilanes, se encuentra bajo el respaldo y responsabilidad legal y 
financiera de la empresa Promotora Neyresa Compañía Limitada. El esquema laboral se basara en 
la contratación por proyecto y tareas, para las cuadrillas de trabajadores; exceptuando de los 
mismos los contratos civiles de obra cierta para contratistas, servicios profesionales y contratos 
mercantiles. 
La empresa promotora esta bajo la ley y derecho tributario vigente en el país, los tributos que por 
obligación tendrán que pagar son: 
- El impuesto a la renta  
- El IVA 
- Las obligaciones municipales (patentes, impuestos como 1.5 x 1000, entre otros) 
- Las obligaciones laborales para sus trabajadores como el 15% sobre las utilidades, y la 
afiliación al seguro socia 
1.7 Gerencia del proyecto 
Como se mención con anterioridad, el proyecto Ilanes, seguirá los parámetros y la guía del 
PMBOK para la dirección exitosa de el proyecto. Para el efecto se desarrollara el Plan del 
proyecto, que será considerado el documento rector de la Dirección, todos los procesos 
operativos en las distintas fases del proyecto (planificación, preventas, construcción y cierre) 
serán controlados en base al mismo.  El primer paso será la declaración del proyecto mediante su 
“acta de constitución”. 
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Declaración del proyecto 
La declaración del proyecto, se realizara formalmente mediante el Acta de constitución del 
proyecto, el acta de constitución brinda la información técnica, económica y financiera de cómo 
se realizara el proyecto. El proyecto Ilanes plantea la construcción de un edificio de 8 pisos y 49 
unidades de departamentos de 2 y 3 dormitorios, 6 locales comerciales, 2 subsuelos de 
parqueaderos para 71 vehículos, en un plazo d 21 meses obteniendo un margen de ganancia del 
26% y un monto de 1’191.554,19 dólares, para el plazo de duración del proyecto. 
Tabla 1.10 
RESUMEN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
PROMOTOR                                    Neyresa 
PROYECTO                                        Departamentos Ilanes 
CONSTRUCCIÓN                         Neyresa 
DURACIÓN DEL PROYECTO               18 Meses 
GERENCIA DE PROYECTO Ing. Carlos Sánchez 
VENTAS Neyresa 
TIPO DE INMUEBLE Edificio De Apartamentos 
NUMERO DE PISOS 8 
NUMERO DE UNIDADES 49 Apartamentos 
INVERSIÓN  3 Millones De Dólares 
MARGEN DE UTILIDAD 26% En El Periodo 
 
Resumen del Acta de constitución. 
Fuente: Max Suasnavas 
Junio 2012 
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CAPÍTULO II 
El Entorno Macroeconómico 
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2 El Entorno Macroeconómico 
El año 2000 marco un antes y después en el entorno económico del País debido a la crisis 
económica que soporto el país en el año 1999, que provoco la dolarización, y la migración masiva 
de ecuatorianos. Las remesas de estos últimos así como también el incremento de los precios en 
el barril de petróleo, han provocado un aumento constante del PIB del País, y  estos factores 
combinados con políticas estatales que permiten mayor facilidad para adquirir vivienda para la  
población por parte del Biess, ocasionan el actual crecimiento del sector de la construcción, que 
según proyecciones llegaría a tener una participación del 10.2% del PIB para el año 2012. 
Tabla 2.1 
  
PIB, estructura porcentual por Actividad económica. 
Fuente: BCE  2012 
Edición: Max Suasnavas 
 
Este crecimiento porcentual del PIB del sector  ha sido creciente desde el año 2000 con la 
dolarización  y constante desde el año 2003 en un 9% hasta la fecha, cabe mencionar que este 
crecimiento sola ha tenido una baja importante en el año 2008, debido principalmente a la crisis 
financiera mundial que provoco nerviosismo en el mercado y también el desempleo en países 
desarrollado que ocasiono una disminución de las remeses de los migrantes. 
Si bien el crecimiento del  sector de la construcción y su participación del PIB nacional es 
excelente, es importante señalar que este crecimiento corresponde principalmente a inversiones 
Ramas de actividad         \           Años 2008 2009 2010 2011 2012
CIIU  CN (p) (p) (p) (prev) (prev)
A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10.3 10.4 10 9.8 9.8
B.   Explotación de minas y canteras 14.7 14.3 13.4 13.3 12.7
C. Industrias manufactureras (excluye
refinación de petroleo)
13.9 13.6 14.1 14 14.5
D. Suministro de electricidad y agua 1 0.9 0.9 0.9 0.9
E. Construcción y obras públicas 8.8 9.3 9.6 10.2 10.2
23. Construcción 8.8 9.3 9.6 10.2 10.2
F. Comercio al por mayor y al por menor 14.9 14.5 14.9 14.9 15
G. Trasporte y almacenamiento 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3
25. Transporte y almacenamiento 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3
H.  Servicios de Intermediación financiera 2.2 2.2 2.5 2.6 2.5
26. Intermediación financiera 2.2 2.2 2.5 2.6 2.5
29. Servicio doméstico 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Serv. de intermediación financiera medidos
indirectamente
-2.9 -3 -3.3 -3.4 -3.3
Otros elementos del PIB 9 9 9.2 9.2 9.2
PRODUCTO INTERNO BRUTO  100 100 100 100 100
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en proyectos como vías, centrales hidroeléctricas y otras obras públicas, pero con una 
participación importante en el sector de la construcción y financiamiento de vivienda con 
instituciones gubernamentales como el MIDUVI y el BEV, y por supuesto con los créditos 
hipotecarios por parte del Biess, que ha fomentado la baja de las tasas activas de intereses  
incluso en la banca privada del país, todo correspondiente y en marco lógico con el plan nacional 
del buen vivir 
De hecho según información oficial solo el BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda ), el aporte al 
crecimiento del sector de la construcción durante el año 2011 fue del  25.9% del crecimiento total 
del sector.   
Actualmente, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda se encuentra ejecutando alrededor de 30.000 
viviendas, a lo largo del Ecuador; son 127 proyectos habitacionales que cumplen normas de 
calidad inmejorables, cuentan con todos los servicios básicos, áreas verdes y recreativas. Con una 
inversión de USD$ 224’849.909, a través de la línea de crédito al constructor, se logra unir 
esfuerzos con la empresa privada y de esta manera mancomunada brindar beneficios a los 
ecuatorianos y ecuatorianas. “Es un esfuerzo importante el que se ha hecho para apalancar unos 
US$758 millones de dólares”, enfatizó González. (PS/BEV)2 
2.2 Análisis de las variables Macroeconómicas  que influyen en el sector de la 
construcción 
El análisis de estas variables permite tener un panorama claro y nos da un diagnostico de la 
situación económica del país y de su repercusión en el sector de la construcción y en el negocio 
inmobiliario, las variables  analizadas para el caso de estudio son: 
 
2.2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
El producto interno bruto tuvo un crecimiento pare el año 2011 de 5.06% con respecto al año 
2010, y se espera según proyecciones que tenga un crecimiento liguero de 5.17% para el presente 
año según fuentes del BCE, y se estima que el crecimiento persista hasta el año 2014 
 
                                                          
2
 BEV, Responsable del crecimiento de la población, 2012. Obtenida de 
http://www.bev.fin.ec/index.php/gestion-institucional/noticias/86-bev-responsable-del-crecimiento-en-el-
sector-de-la-construccion.  
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Tabla 2.2 
PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS SECTOR REAL Y PETROLERO 2001 2014 
variables 2011 (e) 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 
A.      Sector Real         
Inflación promedio del periodo 3.69% 3.68% 3.82% 3.82% 
Crecimiento real PIB 5.06% 5.17% 5.73% 3.50% 
Crecimiento real PIB no petrolero 5.50% 5.57% 5.42% 4.57% 
Crecimiento real PIB petrolero 1.60% 2.43% 7.93% -3.90% 
PIB nominal (millones dólares) 62,043.00 60,006.00 $74,490.00 79,042.00 
PIB ramas petroleras 9,304.00 7,789.00 10,957.00 9,904.00 
PIB ramas no petroleras 52,739.00 52,217.00 63,533.00 69,138.00 
Tasa de variación del deflactor del PIB 3.69% 4.30% 3.50% 3.60% 
B.      Sector Petrolero         
Volumen producción fiscalizada de petróleo 
(millones de dólares) 
            
108.00  
               
188.00  
           
202.90  
           
192.40  
Volumen exportaciones de crudo (millones de 
barriles) 125.6 136.7 146.5 134 
Volumen exportaciones de derivados (millones 
de barriles) 7.5 4.2 6.9 0.7 
 
PIB, principales variables macroeconómicas- crecimiento del PIB 2011 2014. 
Fuente: BCE Abril  2012 
Edicion: Max Suasnavas 
 
Los datos proporcionados por el BCE, nos indican que el PIB para el año 2012 será de 24.983 
millones de dólares y el ingreso Per cápita de 1.759 millones de dólares. 
Según la fuente oficial existe un  crecimiento constante del PIB desde el año 2005 y según las 
proyecciones se mantendrá esta tendencia por lo menos 2 años mas, hablamos de un periodo 
total de casi una década (2005-2014), lo cual  indica que el país se encuentra en un proceso de 
Crecimiento económico y una oportunidad para el sector de la construcción por la estabilidad 
actual del mercado. 
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Gráfico 2.1 
 
PIB, Producto Interno Bruto, PIB, Ingreso Per Cápita Anual. 2007 2014 P 
Fuente: BCE  2012 
Edición: Max Suasnavas 
 
2.2 Construcción, crecimiento del PIB para el sector 
Para el sector de la construcción el PIB para el año 2010 según los datos del BCE fue de 2.386 
millones de dólares, un crecimiento frente a los  2,238 del año 2009 y un importante crecimiento 
frente a los 1,126millones del año 2000, que es realmente cuando el sector de la construcción 
empieza a crecer.  
En el gráfico 2.2 se puede apreciar las proyecciones esperadas para el periodo 2012* y 2013* 
donde el PIB alcanzaría un monto de 2600 miles de millones de dólares.  
Este crecimiento del sector como fue mencionado responde a políticas de Estado en inversión en 
infraestructura y vivienda, esta ultima con una reactivación importante por los prestamos 
hipotecarios. 
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Gráfico 2.2 
 
PIB, Producto Interno Bruto, PIB de la construcción  
Fuente: BCE  2012 
Edición: Max Suasnavas  
 
Cuando comparamos la evolución del crecimiento anual del PIB nacional y el PIB del sector desde 
el año 2000 (dolarización) observamos mas claramente la correlación que tienen, pero es 
interesante  mencionar que si bien la variación o crecimiento negativo que sufrió el PIB nacional 
en el 2009 del 1% producto de la crisis financiera internacional. 
Gráfico 2.3 
 
PIB nacional y PIB de la construcción, comparación y evolución porcentual  
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados (2012). 
Edición: Max Suasnavas 
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2.2.3 Inflación 
La evolución de la inflación en los últimos años ha sido de 2 puntos porcentuales para el periodo 
según la fuente oficial del BCE, teniendo como ultimo dato el 5.09%  a Junio de 2012. 
El aumento de esta variable tiene fuentes internas y externas, como externas podemos citar la 
crisis financiera del 2009, el aumento constante del precio del barril de petróleo entre otros. 
Según la fuente oficial del BCE, la evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 
acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 
déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a 
disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta 
difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.3 
Gráfico 2.4 
  
 
 
 
 
 
 
 
Inflación, últimos 2 años. 
Fuente: BCE  2012 
Edición: Max Suasnavas 
 
 
 
                                                          
3
 BCE, panorama de la inflación periodo 2011-2012.  
Periodo Inflación 
feb-12 5,53
ene-12 5,28
dic-11 5,41
nov-11 5,53
oct-11 5,50
sep-11 5,39
ago-11 4,84
jul-11 4,44
jun-11 4,28
may-11 4,23
abr-11 3,88
mar-11 3,57
feb-11 3,39
ene-11 3,17
dic-10 3,33
nov-10 3,39
oct-10 3,46
sep-10 3,44
ago-10 3,82
jul-10 3,40
jun-10 3,30
may-10 3,24
abr-10 3,21
mar-10 3,35
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En el sector de la construcción muchas de las medidas económicas del gobierno han incidido en el 
aumento de la inflación del sector y por ende del costo por m2 de c, como por ejemplo las 
medidas económicas de impuestos y aranceles a los materiales importados produce mayor 
demanda en el mercado que lamentablemente la base productiva del país no puede satisfacer y 
contribuye a la inflación de precios, aunque con una leve contracción en el 2009. 
Tabla 2.3 
EDIFICACIÓN PROYECTADA:  QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA 
Valor unitario por metro cuadrado 
Dólares 
AÑOS TOTAL QUITO GUAYAQUIL CUENCA 
  TOTAL RESIDENCIAL TOTAL RESIDENCIAL TOTAL RESIDENCIAL TOTAL RESIDENCIAL 
                  
2000 75 67 53 49 120 128 71 63 
2001 135 137 106 111 201 236 148 152 
2002 165 158 118 115 275 347 125 128 
2003 189 208 142 140 323 381 103 104 
2004 205 199 167 169 296 303 121 124 
2005 226 215 186 189 299 310 238 229 
2006 226 229 190 190 262 271 269 259 
2007 243 253 190 190 310 303 284 276 
2008 243 254 190 190 328 373 210 206 
2009 220 217 173 154 318 307 238 240 
2010 220 226 190 190 300 300 204 204 
                  
                  
FUENTE: Municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca, permisos de construcción. 
 
Variación del costo del m2 promedio de construcción, Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Fuente: BCE  2012 
Edición: Max Suasnavas 
 
Adicionalmente la inflación del país es mayor que otros países de la región según informes de la 
Superintendencia de bancos del Ecuador. 
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Tabla 2.4  
VARIABLE  PERIODO  
Inflación  31- Dic- 2010 30-Nov-11 31-dic-2011 31-Jun-2012 
Inflación mensual 0.51% 0.30% 0.40%   
Inflación anual 3.33% 5.53% 5.41% 5.09% 
Inflación Acumulada 3.33% 4.99% 5.41%   
Inflación Resto de la Región 
Inflación anual Perú 2.08% 4.64% 4.74%   
Inflación anual Colombia 3.17% 3.96% 3.73%   
Inflación anual Chile 2.97% 3.93% 4.44%   
Inflación anual Estados Unidos 1.50% 3.39% 2.96%   
 
Inflación en el país y la región 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador- reporte mensual. 
Edición: Max Suasnavas 
 
2.2.4 Crédito De La Banca Y Financiamiento Del Sector 
Información oficial proporcionada por el BCE, nos indica que el volumen de crédito otorgado 
por el sistema financiero han aumentado entre marzo de 2010 a marzo de 2011 en un 1.1% 
con un volumen de 58.55 millones en 2010 a 59.94 millones para 2011. 
Tabla 2.5: Volumen de crédito otorgado por el sistema financiero de banca privada. 
SECTOR PERIODO   
  Marzo 2010 Marzo 2011 Variación  % 
Corporativo 485.64 571.01 85.37 17.60% 
PYMES 140.79 156.02 15.23 10.80% 
Empresariales 143 166.55 23.55 16.50% 
Consumo 329.61 439.95 110.34 33.50% 
Vivienda 58.55 59.19 0.64 1.10% 
Minorista 51.51 55.94 4.43 8.60% 
Ac. Simple 64.68 73.51 8.83 13.60% 
Ac. Ampliada 38.47 35.23 -3.24 -8.40% 
Total 1312.25 1557.14 244.89 18.70% 
En millones de dólares 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador- reporte mensual. 
Edición: Max Suasnavas 
 
2.2.5 Evolución de las tasas de interés. 
La participación cada vez mayor del estado en el crédito de la vivienda con el Biess, ha mantenido 
un proceso de baja en las tasas efectivas para vivienda.  Los préstamos hipotecarios del Biess 
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mantienen tasas de interés entre el 7,9% y 8,5%, con pagos de hasta 25 años plazo, y con 100%  
de financiamiento para determinados sectores, se refleja en las tasas referénciales  del segmento 
que en su promedio anual a Marzo de 2012 esta en 10.64% 
Tabla 2.6 
TASAS DE INTERÉS MARZO 2012 
  
Tasas de interés activas efectivas vigentes 
Tasas referenciales  Tasas Máximas 
  
Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento 
% Anual 
Tasa Activa Efectiva Máxima para 
el segmento 
% Anual 
Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 
Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.2 Productivo PYMES 11.83 
Consumo 15.91 Consumo 16.3 
Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 
Microcrédito Ac Ampliada 22.44 Microcrédito Ac Ampliada 25.5 
Microcrédito Ac Simple 25.2 Microcrédito Ac Simple 27.5 
Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.5 
 
Tasas efectivas de interés por sector. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Edición: Max Suasnavas  
 
Debido a las facilidades de financiamiento y otorgamiento de crédito por pate de los préstamos 
hipotecarios del seguro social, a desarrollado el sector inmobiliario, reactivando la vivienda no 
solo en clase media que eran los principales beneficiados de créditos de la banca para vivienda, 
sino también la clase baja. En el 2011, el Biess colocó unos $ 767 millones, es decir, el 52,5% de 
los créditos hipotecarios en el país, mientras las demás instituciones entregaron un total de $ 694 
millones, el 47,5%, según un estudio de la consultora de mercados MarketWatch. Esta proporción 
era inversa hasta el 2010, cuando el sistema financiero tenía el 58,5% y el Biess el 41,5%. 
2.2.6 Créditos Hipotecarios del sistema financiero. 
En los últimos 3 años el Ecuador se ha vivido un “boom Inmobiliario, producto de las políticas 
aplicadas por el actual régimen”.4 Entre las políticas más destacadas se pueden mencionar los 
préstamos hipotecarios por parte del banco del IESS, con planes de financiamiento de hasta el 
                                                          
4
 Javier Solís, Entrevista para Revista Ekos. Enero 2012  
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100% del valor de la vivienda, que ha provocado que todas las entidades financieras del País 
entren en acción para expandir e impulsar al mercado inmobiliario. 
Este esfuerzo se concentra principalmente en vivienda nueva, es así como entidades como la 
Mutualista Pichincha a destinado el 44.85% de su presupuesto total de crédito para vivienda, el 
banco del Pacifico con sus líneas de crédito “mi primera casa “e “Hipoteca Pacifico “destina el 22% 
de su total de créditos para este fin. El banco Promérica destina el 19% de su cartera de crédito 
para este fin. Los porcentajes del financiamiento varían entre entidades pero están en un 
promedio del 70% del valor del inmueble con excepciones como el BIESS que financia hasta el 
100% del valor del mismo.  
Las tasas de intereses para préstamos hipotecarios han bajado y mantienen esta tendencia debido 
a la competencia estatal, con un promedio para los créditos del 10%.Las principales ciudades del 
Ecuador donde se concentran los créditos hipotecarios y por lo tanto la oferta inmobiliaria son: 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Ambato. 
2.2.6.1 Requisito para Créditos Hipotecarios del sistema financiero. 
- Edad mínima promedio: 21 años 
- La máxima promedio se rige al seguro de desgravamen 
- Se requiere estabilidad laborar de 2 años. 
-Los requisitos varían de entidad a entidad. 
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Tabla 2.7: Créditos Hipotecarios del Sector Financiero Ecuatoriano (2012) 
 
Fuente: Revista Ekos Negocios. Sector Inmobiliario 
Edición: Max Suasn
Nombre del Crédito Desde Hasta % de financiamiento Plazo Máximo Tasa de Interés Seguros Beneficios Adicionales
Banco Bolivariano Plan Visión Vivienda 
30,000.00$         200,000.00$ 70% del Avalúo 10 años 10.50%
Seguro de vida y 
Desgravamen. Incendio, 
terremoto, Inundación 
Financiamiento de gastos 
legales
Banco de Guayaquil Casa Fácil
35,000.00$         200,000.00$ 70% del Avalúo 15 años 9.98%
Seguro de Vida y Póliza de 
Incendio. 
Dos meses de gracia para pago 
de dividendos
Banco Internacional Crédito Inter Casa
35,000.00$         170,000.00$ 70% del Avalúo 15 años 10.78% No Dispone No Dispone
Banco del Pacífico Mi Primera  Casa
60,000.00$    80% del Avalúo 12 años 5.00% No Dispone No Dispone
Hipoteca Pacífico
30,000.00$         200,000.00$ 80% del Avalúo 12 años 9.25% No Dispone
Tres meses de gracia para pago 
de dividendos
Banco Pichincha Crédito Habitar
5,000.00$            150,000.00$ 70% del Avalúo 20 años 10.75%
Seguro de vida y 
Desgravamen. Incendio, 
terremoto, Inundación 
Financiamiento de gastos 
legales
Banco Promerica Crédito Inmobiliario
15,000.00$         sin limite 70% del Avalúo 15 años 10.78%
Seguro de Desgravamen. 
Incendio, y desempleo. 
Servicio de asistencia al 
hogar
Financiamiento de gastos 
legales
Biess Crédito Hipotecario
10,000.00$         200,000.00$ 100% hasta 100,000 usd 25 años 8.62% No Dispone No Dispone
Produbanco Crédito Hipotecario
N/D 150,000.00$ 75% del Avalúo 15 años 10.78%
Seguro de Desgravamen. 
Incendio, terremoto.
Financiamiento de gastos 
legales
Mutualista Pichincha Crédito Hipotecario
sin limites 70% del Avalúo 15 años 11.33%
Seguro de vida y 
Desgravamen. Incendio, 
terremoto, Inundación, 
desempleo. Servicio de 
asistencia al hogar 
Financiamiento de gastos 
legales
Cooprogreso Crédito de Vivienda
5,000.00$            68,000.00$    70% del Avalúo 15 años 10.38% Seguro de Desgravamen. No Dispone
29 de Octubre Crédito de Vivienda
sin limites 100,000.00$ N/D 15 años 10.77% Seguro de Desgravamen. No Dispone
Entidad Financiera 
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2.2.7 Riesgo País 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 
mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de 
mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que 
incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos 
de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 
moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella 
implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.5 
Gráfico 2.5  
 
Riesgo País   Junio 2012 
Fuente: BCE 
Edición: Max Suasnavas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 BCE, definición de Riesgo País. 
 
Periodo Riesgo País
22/06/2012 892,00
21/06/2012 892,00
20/06/2012 891,00
19/06/2012 877,00
18/06/2012 878,00
17/06/2012 875,00
16/06/2012 876,00
15/06/2012 876,00
14/06/2012 875,00
13/06/2012 879,00
12/06/2012 875,00
11/06/2012 879,00
10/06/2012 878,00
09/06/2012 878,00
08/06/2012 881,00
07/06/2012 949,00
06/06/2012 948,00
05/06/2012 924,00
04/06/2012 907,00
03/06/2012 907,00
02/06/2012 907,00
01/06/2012 906,00
31/05/2012 909,00
30/05/2012 890,00
 Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  29 
 
 
 
 
2.3 Amenazas para el sector 
Las amenazas para el sector pueden ser propias del mismo o  indirectas, la más importante que 
afecta no solo al sector sino a todo el sistema financiero, es la variación en el precio del barril de 
petróleo que según últimas cifras esta en 106 usd por barril pero que en enero de 2010 bajo a 68 
usd lo que provoca un estancamiento económico. 
Como amenazas propias podríamos considerar las limitaciones e impuestos que pagan las 
importaciones de materiales para la construcción especialmente acabados, que debido a la falta 
de una base productiva solida y capaz de satisfacer la demanda provoca escases y por 
consecuencia inflación en el sector. 
Otra amenaza es el control cada vez creciente del estado sobre el sector, que puede provocar si no 
se toman las medidas y políticas adecuadas, el decrecimiento de la empresa privada y la inversión 
extranjera en el sector. 
 
2.4 Oportunidades para el sector en (Tungurahua.) 
El censo del 2010 identificó en Tungurahua 184 mil viviendas, 40 mil más del 2001 (143), pese al 
incremento persiste el déficit, porque 45 mil hogares no tienen vivienda propia. 
Según el director del MIDUVI en Tungurahua, Leopoldo Velasco, el 30 por ciento de familias de la 
provincia no tienen vivienda propia o habitan en viviendas en condiciones no adecuadas y de ese 
porcentaje, el 70 corresponde al área rural. 
Este panorama esta cambiando drásticamente debido en mayor porcentaje a los planes 
gubernamentales y la facilidad de colocación de créditos, per también por la recepción de remesas 
por parte de migrantes que a nivel nacional la coloca como la quinta provincia beneficiaria de las 
remesas, con un total de 19,3 millones de dólares por este concepto en el 2010, si consideramos el 
tamaño poblacional de 337,282 personas en el área urbana, es un ingreso significativo 
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Gráfico 2.6 
 
 
Provincias beneficiarias de las remesas 2011. En millones de dólares 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Edición: Max Suasnavas  
 
2.5 Conclusiones: 
El panorama macroeconómico del país es favorable para el sector de la construcción e 
inmobiliario, el gobierno ha realizado una fuerte inversión constante durante los últimos años en 
el sector con la construcción de infraestructura, que ha permitido reactivar la economía del 
mismo. Por su parte la facilidad de financiamiento para la vivienda por parte de la banca publica y 
privada mediante créditos hipotecarios ha permitido el desarrollo de planes de vivienda y el 
desarrollo del sector inmobiliario en las principales ciudades del país, interesando para el caso de 
estudio la provincia de Tungurahua y la Ciudad de Ambato. 
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Tabla 2.8 
 
 
Conclusiones Generales 
Fuente: Max Suasnavas
Variables Tendencia Aspecto Conclusiones 
PIB
+ El crecimiento del PIB espera mantener esta tendencia por los siguientes 3 años.
PIB Construcción. + el PIB alcanzaría un monto de 2600 miles demillones de dólares para 2013
Inflación. -
Es un freno para el sector por la escalada de
precios ya que comúnmente la inflación en la
construcción es el doble de la registrada.
Tasas de Interés. + Mayor incentivo para el consumidor
Crédito al Sector + Mayor incentivo para el constructor.
Riesgo País. - Freno a la inversión extranjera.
Remesa
- Menor poder adquisitivo del consumidor
Valoración Macroeconómica. 
positiva
Análisis de las variables Macroeconómicas
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CAPÍTULO III 
Análisis e Investigación de Mercado 
Inmobiliario 
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3. El componente de Mercado 
El análisis del sector y de la competencia de proyectos inmobiliarios  del mismo es de suma 
importancia, pues determinara en contexto la vocación del sitio y el “perfil del cliente” al que 
nuestra estrategia comercial debe apuntar. 
Evaluar la competencia nos permite comparar nuestro proyecto con la oferta que mediante 
parámetros establecidos nos permitirá obtener resultados diagramados del posicionamiento 
del proyecto en el mercado y establecer las oportunidades y debilidades frente a la 
competencia. 
3.1. Localización de la competencia 
Los proyectos analizados en la ciudad de Ambato están ubicados en la zona Sur de la ciudad, 
uno de los polos de crecimiento actual, y que por ser un sector urbanizado y consolidado de la 
ciudad  ha dado apertura al establecimiento  de proyectos inmobiliarios tipo edificios de 
apartamentos, en contraste con otros polos de crecimiento de la ciudad como Izamba que por 
sus características ha dado cabida a proyectos inmobiliarios tipo conjuntos residenciales. 
Gráfico 3.1 
 
Polos de desarrollo inmobiliario de la ciudad                                  Sur de la Ciudad                             Izamba 
Fuente: Google Maps 
Edición: Max Suasnavas 
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Debido a lo poco desarrollado del mercado inmobiliario en la ciudad a pesar del potencial que 
tiene, un análisis de sitio específico no es suficiente para tener el número de proyectos y una 
idea clara del comportamiento del mercado en términos de oferta. Razón por la cual se han 
tomado 2 proyectos de apartamentos de otros sitios de la ciudad que nos servirán también 
para tener una mejor base comparativa. 
Gráfico 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO NOMBRE 
PROYECTO 
AS1 MIZAR 
AS2 MONTREAL 
AS3 LUCERNA 
AS4 ILANES 
AF1 DEL RIO 
AB1 MIRALOMA 
  
Ubicación de los proyectos de la base de competencia 
Fuente: Google Maps 
Edición: Max Suasnavas 
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3.2. Evaluación de la localización. 
Para evaluar la localización del proyecto Ilanes frente a su competencia, se establecieron 
variables comunes para todos los proyectos que permitan ser objetivos en la calificación. Las 
variables que se tomaron en cuenta para el estudio de localización bajo los parámetros 
siguientes fueron: 
Tabla 3.1 
VALORACIÓN CALIFICACIÓN 
malo 1 
regular 2 
bueno 3 
muy bueno 4 
excelente 5 
Valoración y calificación. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
3.2.1 Seguridad 
Es sin lugar a dudas una variable decisiva al momento de comprar un bien inmueble 
independiente del estrato al que se apunta, ya que es una de las principales características que 
los potenciales clientes buscan en los proyectos y en los sectores por lo tanto es la variable con 
más peso para la calificación. 
3.2.2 Trasporte publico 
En esta variable se califica la cercanía del proyecto a las vías de trasporte público así como la 
frecuencia y número de líneas de servicios que los mismos puedan servir al proyecto. 
3.2.3 Vías de acceso 
Se califica la facilidad de acceso al proyecto, así como el estado de las vías. 
3.2.4 Estrato definido 
En esta variable se toma en cuenta la homogenización del sector en aspectos socio económico, 
que dan como resultado una estratificación definida. Debido a que la zona sur de la ciudad de 
Ambato es un sector en trasformación, la vocación del mismo está cambiando y por lo tanto 
este es un punto vulnerable para los proyectos de la zona. 
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3.2.5 Contexto Comercial 
Califica los servicios y la calidad de comercio de los proyectos, en general la zona sur al estar 
en un proceso acelerado de cambio, ha atraído a negocios que potencian el cambio como 
cadenas comerciales, oficinas de representación de empresas locales y nacionales, franquicias 
restaurantes reconocidos en el medio, y servicios de toda índole público y privado como 
agencias financieras, servicios públicos, etc.  
3.2.6 Vistas 
Se toma en cuenta el potencial para generar buenas panorámicas.  
3.2.7 Zonas Recreativas 
Se califica la calidad del sector respecto al equipamiento urbano en tema de recreación como 
parques, jardines, canchas. 
3.3. Calificación de la Localización 
Para una calificación objetiva de la localización de la competencia, fue necesario ponderar las 
variables de acuerdo a su importancia relativa con respecto a la localización, una vez obtenidos 
los datos  se obtuvo una media de calificación de 3.57/5 puntos.  
Tabla 3.2 
                    CUADRO PONDERADO DE VARIABLES DE LA LOCALIZACIÓN  
ponderación variables Ilanes Montreal Mizar Del rio Lucerna  Miraloma 
0.3 seguridad 1.2 0.9 0.9 1.5 0.9 0.9 
0.15 trasporte público 0.75 0.45 0.75 0.45 0.45 0.45 
0.15 vías de acceso 0.6 0.6 0.75 0.6 0.6 0.3 
0.1 topografía 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 
0.1 estrato definido 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 
0.05 contexto comercial 0.2 0.1 0.2 0.2 0.05 0.15 
0.05 vistas 0.2 0.25 0.1 0.25 0.15 0.25 
0.1 zonas recreativas 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 
1 calificación 4.05 3.3 3.8 4.3 3.05 2.95 
  media 3.575           
 
Cuadro ponderado y calificación de variables de localización. 
Fuente: Max Suasnavas 
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Gráfico 3.3 
 
Calificación de la Localización.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
Según el gráfico 3.3, se puede observar que solo 3 proyectos superan la media de calificación, 
entre ellos el proyecto Ilanes con una calificación de 4.05. Estos resultados no son sorpresivos 
ya que reflejan las condiciones de la localización de cada proyecto, siendo las mejores 
ubicaciones aquellas de sectores consolidados y de atractivo comercial. 
 
Tabla 3.3 
RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LOCALIZACIÓN 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO CALIFICACIÓN 
AS1 MIZAR  3.8 
AS2 MONTREAL 3.3 
AS3 LUCERNA 3.05 
AS4 ILANES 4.05 
AF1 DEL RIO 4.3 
AB1 MIRALOMA 2.95 
 
Cuadro ponderado y calificación de variables de localización. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Una vez obtenidos los resultados de calificación por variables podemos analizar en una matriz 
de posicionamiento a nuestro proyecto con respecto a la competencia, de esta manera 
0
0.5
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1.5
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MIZAR MONTREAL LUCERNA ILANES DEL RIO MIRALOMA
AS1 AS2 AS3 AS4 AF1 AB1
CALIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN  
CALIFICACIÓN
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podremos evaluar nuestras fortalezas y debilidades frente a los otros proyectos con respecto a 
la localización. 
 
Grafico 3.4 
 
Matriz de Localización. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Como resultado de la matriz podemos observar las fortalezas de nuestra localización en temas 
de seguridad, vías y trasporte publico, contexto comercial. Existen dos variables que 
compartimos la calificación promedio de las cuales se debe tener precaución en que no existen 
zonas recreativas de calidad en el sector .La localización del proyecto solo tiene una debilidad 
que es el estrato definido, debido a las razones ya explicadas. La condición topográfica 
también es adecuada ya que se encuentra sobre superficie plana y además el lote cumple con 
las condiciones mínimas para poder desarrollar proyectos de hasta  8 pisos. 
Tabla 3.4 
TABLA DE CONCLUSIONES LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
VARIABLES CRITERIO CALIFICACIÓN 
seguridad bien 4 
trasporte publico excelente 5 
vías de acceso bien 4 
topografía excelente 5 
estrato definido precaución 3 
contexto comercial bien 4 
vistas bien 4 
zonas recreativas precaución 3 
  
Conclusiones de la localización.  
Fuente: Max Suasnavas 
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MATRIZ DE LOCALIZACIÓN  
Ilanes promedio
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3.4. Análisis de la competencia 
La necesidad de conocer la competencia, tiene el objetivo de comparar las variables y 
características más significativas de los proyectos en contraste con el proyecto “Ilanes”, para 
poder determinar correctas estrategias de ventas dentro de estos parámetros. 
Las características analizadas para la evaluación de los proyectos fueron: el promotor, el precio 
promedio por metro cuadrado, las áreas promedios de los departamentos, los niveles de 
absorción de los proyectos, las características arquitectónicas y las características de servicios y 
complementos de cada proyecto. 
3.4.1. Metodología de investigación 
La metodología de estudio para el análisis de la competencia consistió en un trabajo de campo 
de visitas directas a cada uno de los proyectos. Una vez realizada la investigación de campo el 
siguiente paso fue recopilar dicha información de catálogos y apuntes sobre las características 
de los proyectos, como la tipología de viviendas, locales comerciales, número de pisos, 
características principales de servicios y acabados, áreas promedio y financiamiento. 
Se obtuvieron datos de 5 proyectos con similares características que el proyecto Ilanes, 3 de 
los cuales se hallan en el sector sur de la ciudad y son considerados la competencia directa 
para el proyecto Ilanes. 
3.4.2. Fichas de la competencia 
La información de todos los proyectos se recopiló a manera de fichas, a cada proyecto se le 
asignó un código, y la información de las mismas consideró los datos del promotor, el mix del 
proyecto, las condiciones de financiamiento, la absorción de mercado y las características 
principales de cada proyecto. 
Los proyectos analizados para la base de la competencia fueron:  
Zona sur: proyecto Mizar, proyecto Montreal y proyecto Lucerna. 
Ficoa: proyecto Balcones del Río. 
Bellavista: proyecto Mira Loma. 
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Tabla 3.5 
 
Ficha Proyecto Mizar.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
codigo # AS1
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 4
UNIDADES: 19
ABRIL - 2010
NOVIEMBRE - 2011
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
LOCAL COMERCIAL 3 50 M2 41,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 7 105 M2 79,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 7 112.4 M2 84,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 5 122.5 M2 91,000.00$                        
 PARQUEADEROS 19 11.5 M2 4,000.00$                          
COSTO M2 DEP: 745.00$                                 COSTO BODEGA: N/A
COSTO M2 LOCALES 820.00$                                 
SALA, COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO Y SECADO, BANO SOCIAL, BODEGA INTERNA
2 DORMITORIOS, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
LOCAL COMERCIAL
NUMERO DEP VENDIDOS: 15
VELOCIDAD DE VENTAS: 0.83 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI, INCLUEYE EN UNIDAD
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI, 4 UNIDADES
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO 6MM GAS CENTRAL NO
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE SI (CIRCUITO CERRADO)
PISO ÁREA SOCIAL: PORCELANATO NACIONAL PLANTA ELECTRICA SI
PORCELANATO Y CERAMICA SISINCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI (400M2)
PISO DORMITORIOS: ALFOMBRA/PISO FLOTANTE ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM NO
PUERTAS MDF LACADO 18MM ÁREA LAVADO SI, INTERIOR DEL DEP
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO FORMICA POSTFORMADA ASCENSOR: NO
GUARDIANIA: NO OTROS:
CONSERJERIA: SI MAMPOSTERIA DOBLE
EN MEDIANERAS
RECUBRIMIENTO EXTERIOR: FACHALETA DE PIEDRA
PLAN:
DESCUENTOS ESPECIALES HASTA 5% CON PAGOS DE CONTADO
PISO/PARED COCINA 
AISLAMIENTO ACUSTICO:
ILUMINACION NATURAL EN CIRCULACION VERTICAL
DIRECCION: Av Shyris e Imbaura - AMBATO (Sur de la Ciudad), sector Huachi Chico
PROMOTOR: AURIGA CIA.LTDA. PLANIFICACION & CONSTRUCCION
NOMBRE DEL PROYECTO: MIZAR APARTAMENTOS
FECHA INICIO OBRA:
CARACTERÍSTICAS
ABSORCION DE MERCADO
localizacion:
MIX DEL PRODUCTO
PAREDES:
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
FINANCIAMIENTO
TELEFONO:  2849910-084955582 MAIL: N/A
ESTADO DE EJECUCION: ENTREGA DE DEPARTAMENTOS
FECHA DE ENTREGA:
DEP 3 DORMITORIOS
TIPO DE UNIDAD
RESERVA 5%, ENTREDA 25% CREDITO HIPOTECARIO 70%
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Tabla 3.6 
 
Ficha Proyecto Montreal.  
Fuente: Max Suasnavas 
codigo # AS2
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 8
UNIDADES: 60
ENERO - 2011
FEBRERO - 2013
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
LOCAL COMERCIAL 12 70 M2 53,900.00$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 53.6 M2 39,396.00$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 65.84 M2 48,392.40$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 67.36 M2 49,509.60$                        
DEP 3 DORMITORIOS 12 77.84 M2 57,212.40$                        
DEP 3 DORMITORIOS 12 90 M2 66,150.00$                        
 PARQUEADEROS 71 12.5 M2 4,500.00$                          
COSTO M2 DEP: 735.00$                                 COSTO BODEGA: 3,500.00$                          
COSTO M2 LOCALES 770.00$                                 
SALA, COMEDOR, COCINA, BANO SOCIAL
1 DORMITORIO NORMAL, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
SALA, COMEDOR, COCINA, BANO SOCIAL
2 DORMITORIOS, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
LOCAL COMERCIAL
NUMERO DEP VENDIDOS: 36
VELOCIDAD DE VENTAS: 2.4 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI, 7 UNIDADES
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO GAS CENTRAL SI
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE SI (CIRCUITO CERRADO)
PISO ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE ALEMAN PLANTA ELECTRICA SI
PORCELANATO Y CERAMICA SISTEMA ANTI INCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI (860M2)
PISO DORMITORIOS: PISO FLOTANTE ALEMAN ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM NO
PUERTAS MDF LACADO ÁREA LAVADO SI, COMUNAL
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO MARMOL CULTIVADO ASCENSOR: SI # 2
TUBERIAS COBRE OTROS: SI
GUARDIANIA: SI
CONSERJERIA: SI
localizacion:
DEP 3 DORMITORIOS
ABSORCION DE MERCADO
FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: APARTAMENTOS MONTREAL
PROMOTOR: CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS CIA.LTDA
DIRECCION: Av Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO (Sur de la Ciudad), sector Huachi Chico
TELEFONO:  03 2418589-087497901 MAIL: ventas@apartamentosmontreal.com
ESTADO DE EJECUCION: OBRA GRIS
FECHA INICIO OBRA:
FECHA DE ENTREGA:
MIX DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE UNIDAD
PISO/PARED COCINA 
AISLAMIENTO ACUSTICO:
Y SECADO
DEP 2 DORMITORIOS
PAREDES INDEPENDIENTES
SERVICIO COMUNITARIO DE MAQUINAS LAVADO
PLAN:
RESERVA 10% ENTRADA 20% DIFERIDO A 12 MESES CREDITO HIPOTECARIO 70%
100% FINANCIAMIENTO IESS, PREVIA RESERVA 10%
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PAREDES:
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3.4.3. Evaluación del Promotor 
Al momento de evaluar al promotor se establecieron parámetros como el reconocimiento del 
mismo en el mercado, los años de trayectoria y  la calidad de proyectos, los criterios para la 
evaluación son los mismos que en la tabla 3.1 con escala del 1 al 5. 
Tabla 3.6 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PROMOTOR EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR   AURIGA CIA.LTDA.  1 
AS2 MONTREAL  CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS   4 
AS3 LUCERNA  PROHABITAT CONSTRUCTORA   3 
AS4 ILANES  NEYRESA INMOBILIARIA  4 
AF1 DEL RIO   LUIS SORIA P & ASOCIADOS  5 
AB1 MIRALOMA  LUIS SORIA P & ASOCIADOS  5 
  PROMEDIO   3.67 
 
 
Tabla de calificación del promotor.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
El competidor o promotor mas fuerte del mercado en la base de competencia es la oficina de 
Luis Soria y asociados, constructores de trayectoria y reconocimiento en la ciudad, que tiene 
actualmente el portafolio mas grande de proyectos inmobiliarios simultáneos en diferentes 
estratos y con características particulares adecuados para cada proyecto. El promotor Neyresa 
(Ilanes) comparte la calificación de constructoras Vivas por su trayectoria aunque no tienen la 
cantidad de proyectos de Luis Soria, finalmente están las empresas con poco reconocimiento. 
 
Gráfico 3.5 
 
 
 
Evaluación del promotor.  
Fuente: Max Suasnavas 
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3.4.4. Evaluación del precio por m2 
El promedio de precio por m2 en los proyectos es de 744 usd/m2, aunque existen diferencias 
notoria con los proyectos que no están en el sector es importante tomarlos en cuenta por 
comparación ya que existen unidades en el sector sur con precios totales iguales  a los 
proyectos de otros sectores. Es el caso del proyecto Mizar que vende departamentos  con 
áreas muy grandes al precio de 95000 usd el mismo precio de departamentos Balcón del Rio. Y 
en el caso contrario tenemos unidades en el proyecto Montreal que se comercializan a 40000 
usd, el mismo valor que los departamentos en el proyecto Mira loma. 
 
Tabla 3.6 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PRECIO M2 
AS1 MIZAR  $                                          745.00 
AS2 MONTREAL $                                          735.00 
AS3 LUCERNA $                                          760.00 
AS4 ILANES $                                          783.00 
AF1 DEL RIO $                                          900.00 
AB1 MIRALOMA $                                          576.00 
  PROMEDIO $                             744.33 
 
Precio Promedio por m2.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
Dentro de los proyectos de competencia directa el proyecto Ilanes tiene un precio competitivo 
y acorde al mercado de 783 usd/m2. 
Gráfico 3.6 
 
 
Precio por m2 en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
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Los criterios de calificación fueron en primer lugar determinar el precio por m2 mas 
competitivo de la zona en cuestión, por lo que el proyecto que mejor se ubica es el proyecto  
Montreal con un precio mas barato que la competencia y con caracteristicas similares, lo que 
explica posiblemente una mejor estructuracion de sus costos 
 
Tabla 3.7 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PRECIO M2 EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR   $                                                 745.00  4 
AS2 MONTREAL  $                                                 735.00  5 
AS3 LUCERNA  $                                                 760.00  3 
AS4 ILANES  $                                                 783.00  4 
AF1 DEL RIO  $                                                 900.00  2 
AB1 MIRALOMA  $                                                 576.00  2 
  PROMEDIO  $                                  744.33  3.33 
 
Evaluación Precio por m2 en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
En el grafico 3.6 se aprecia el contraste de los proyectos frente a su evaluación, proyecto como 
Balcones del Rio y Mira loma tiene una calificación significativamente menor que el resto 
debido a que son demasiado desproporcionales que el resto de proyectos. 
 
 
Gráfico 3.7 
 
Evaluación Precio por m2 en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
MIZAR MONTREAL LUCERNA ILANES DEL RIO MIRALOMA
EVALUACIÓN  PRECIO M2 
 Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  45 
 
 
 
 
3.4.5. Evaluación de Área 
Como podemos observar en el grafico 3.7 el rango de áreas promedio de proyectos va desde 
los 82m2 a los 125m2. El Proyecto Ilanes tiene un área promedio por departamento de 96.5 
m2 lo que lo ubica en buena posición respecto a la competencia. 
 
Gráfico 3.8 
 
 
Áreas promedios en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
Para criterios de evaluación de esta característica se tomo en cuenta el área de los proyectos y 
el estrato al que apuntan los mismos. En el caso del proyecto Mizar tenemos áreas muy 
grandes en comparación a la competencia directa, que si bien es apreciado por el cliente, 
afecta en el costo total de los mismos. 
En el caso del Proyecto Montreal y Lucerna tenemos áreas muy pequeñas para el sector y el 
estrato al que apuntan ya que son inferiores a las áreas del proyecto Mira loma que pertenece 
a un estrato mas bajo. 
Tabla 3.8 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO ÁREAS PROMEDIO m2 EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR  125 5 
AS2 MONTREAL 83.1 3 
AS3 LUCERNA 82.5 3 
AS4 ILANES 96.5 5 
AF1 DEL RIO 110.5 5 
AB1 MIRALOMA 88.5 4 
  PROMEDIO 99.18 4.17 
 
Evaluación Precio por áreas promedios en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
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En el grafico 3.8 se puede observar la evaluación de los proyectos, donde el proyecto Ilanes 
ocupa un lugar muy bueno con respecto a la competencia, superado en el sector solo por el 
proyecto Mizar, aunque tiene la ventaja de ser más competitivo en precios totales por unidad. 
 
 
Gráfico 3.9 
 
Evaluación Precio por áreas promedios en los proyectos.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
3.4.6. Evaluación de Niveles de absorción 
 
Tabla 3.9 
 
Tabla de velocidades en ventas.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
En la tabla podemos observar que los proyectos respaldados por empresas constructoras con 
trayectoria tienen los índices mas altos de ventas  siendo el mas alto el proyecto Miraloma, lo 
cual es lógico ya que el segmento de mercado que cubre tiene mayor demanda en el mercado. 
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MIZAR MONTREAL LUCERNA ILANES DEL RIO MIRALOMA
EVALUACIÓN RANGO AREAS PROMEDIO 
EVALUACION
VARIABLES MIZAR MONTREAL LUCERNA ILANES DEL RIO MIRALOMA
TOTAL UNIDADES 19 60 20 49 32 48
UNIDADES VENDIDAS 15 36 14 0 23 40
UNIDADES POR VENDER 4 24 6 49 9 8
INICIO VENTAS ABRIL - 2010 ENERO - 2011 ENERO - 2011 NO INICIA NOVIEMBRE - 2010 ABRIL 2011
FECHA DE ESTUDIO ABRIL - 2012 ABRIL - 2012 ABRIL - 2012 ABRIL - 2012 ABRIL - 2012 ABRIL - 2012
NUMERO DE MESES 24 15 15 0 17 12
VENTAS POR MES 0.63 2.40 0.93 0.00 1.35 3.33
VELOCIDAD EN VENTAS 3.29% 4.00% 4.67% 4.23% 6.94%
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En cuanto a los proyectos de competencia directa con el proyecto Ilanes observamos que la 
velocidad de ventas mas altas basado en el numero de unidades vendidas pertenece al 
proyecto Montreal con un porcentaje del 4% mensual y con 36 unidades vendidas en 15 
meses. Los proyectos como Mizar y Lucerna tienen serios problemas con la velocidad de 
ventas pues no llegan a vender una unidad mensual, y en el caso de  Apartamentos Mizar con 
un periodo de venta de 2 años 
Gráfico 3.10 
 
Comparación en velocidades de ventas.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
Para evaluar la velocidad de ventas dentro de los parámetros ya establecidas, se opto por 
calificar con la mayor nota a los proyectos con mejores índices de velocidad de ventas y a 
continuación se califico con menores notas los proyecto con menor índice de velocidad de 
ventas mensuales, siendo el peor evaluado el proyecto Mizar debido a los serios problemas de 
ventas que tiene. 
Tabla 3.10 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO ÁREAS PROMEDIO EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR  3.29% 2 
AS2 MONTREAL 4.00% 4 
AS3 LUCERNA 4.67% 5 
AS4 ILANES 0 0 
AF1 DEL RIO 4.23% 4 
AB1 MIRALOMA 6.94% 5 
  PROMEDIO 4.63% 4 
 
Evaluación de  velocidad de ventas.  
Fuente: Max Suasnavas 
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Gráfico 3.11 
 
Evaluación de  velocidad de ventas.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
3.4.7. Evaluación de Características arquitectónicas 
La evaluación cualitativa y cuantitativa de elementos arquitectónicos dentro del componente 
de mercado se realizo de manera acertada utilizando una metodología aplicada para el diseño 
arquitectónico que podía ser utilizada para todos los proyectos, ya que comparten una 
tipología común. El método de análisis es el utilizado por la metodología del Arquitecto 
mexicano Mario Rojas6. Esta metodología se adapto al parámetro de calificación con valores 
del 0 al 5, pero ponderando las características de acuerdo a la tabla 3.11 
 
Tabla 3.11 
PONDERACIÓN VARIABLES Ilanes Montreal Mizar Del Rio Lucerna  Miraloma 
                
0.2 Estilo arquitectónico 1 0.6 0.4 0.8 0.6 0.6 
0.15 Principios ordenadores 0.6 0.45 0.6 0.75 0.6 0.6 
0.15 Elementos arquitectónicos 0.6 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
0.15 Jerarquía espacial 0.75 0.6 0.45 0.6 0.45 0.6 
0.1 Luz natural 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 
0.1 Componentes tecnológicos 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 
0.15 Aspectos contextuales 0.6 0.3 0.45 0.75 0.6 0.2 
    0 0 0 0 0   
1 Calificación 4.45 3.20 2.85 4.35 3.30 3.15 
 
Criterios para la calificación de características arquitectónicas.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
                                                          
6
 Metodología del diseño, Arquitecto Mario Rojas.  
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El detalle de cada característica será abordado de manera mas amplia en el capitulo 
arquitectónico, la ponderación mas alta es el estilo arquitectónico evaluado de acuerdo a su 
contemporaneidad y también al contexto de implantación del proyecto. Las otras 
características giran en torno al estilo. 
 
Tabla 3.12 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR  2.85 
AS2 MONTREAL 3.20 
AS3 LUCERNA 3.30 
AS4 ILANES 4.45 
AF1 DEL RIO 4.35 
AB1 MIRALOMA 3.15 
  PROMEDIO 3.37 
 
Calificación de características arquitectónicas.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
En la tabla 3.12 podemos observar un cuadro de resumen de la evaluación arquitectónica 
dentro del componente de mercado, debido a la ponderación de características la evaluación 
es mas precisa, teniendo una media de 3.37 sobre 5 puntos y colocando al proyecto Ilanes 
como el mas alto de todos, identificando esta como fortaleza del proyecto se procederá a 
establecer estrategias comerciales en torno a esta característica 
 
Gráfico 3.12 
 
Evaluación de características arquitectónicas.  
Fuente: Max Suasnavas 
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3.4.8. Evaluación de Características y Servicios 
 
Se evaluó las características y servicios de los proyectos basados en el mismo criterio de la 
evaluación de las características arquitectónicas.  Se ponderaron las variables, siendo las de 
mayor peso aquellas características que son más apreciables por el cliente como la seguridad, 
guardianía, acabados, áreas verdes y recreativas.  
Tabla 3.13 
ponderación variables Ilanes Montreal Mizar Del Rio Lucerna  Miraloma 
0.25 
Seguridad 
Guardianía 5 5 1 5 1 1 
0.15 Áreas Verdes 3 4 4 4 3 5 
0.2 Acabados 4 4 4 4 4 3 
0.1 Generador/Cisterna 4 5 2.5 5 2.5 0 
0.1 Ascensor 5 5 0 3 0 0 
0.05 Gas Centralizado 5 5 0 5 0 0 
0.05 Otros Sistemas 4 4 2 4 2 0 
0.1 Área Comunes 4 4 3 4 2.5 5 
1               
 
Calificación 4.14 4.43 2.21 4.14 2.00 1.86 
 
Evaluación de características y servicios.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
En la tabla 3.14 se observa el resumen de la evaluación de características y servicios con una 
media de los proyectos de 3 sobre 5 puntos posibles lo cual refleja que los proyectos no 
cubren las expectativas del cliente potencial. El proyecto Ilanes tiene una calificación de 4.25 
superado solamente por el proyecto Del Rio debido a su ubicación cercana a centros urbanos 
de recreo y distracción. 
 
Tabla 3.14 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO EVALUACIÓN 
AS1 MIZAR  2.3 
AS2 MONTREAL 4.5 
AS3 LUCERNA 2.1 
AS4 ILANES 4.25 
AF1 DEL RIO 4.3 
AB1 MIRALOMA 2.1 
  PROMEDIO 3.06 
 
Calificación  de características y servicios.  
Fuente: Max Suasnavas 
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Gráfico 3.13 
 
Calificación  de características y servicios.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
3.5. Matriz de Posicionamiento 
 
La matriz de posicionamiento es un resumen explicativo y gráfico de las variables que se 
evalúan en el componente de mercado se tomara en cuenta la relación de cada variable con el 
proyecto y el promedio general y también la relación del proyecto y su competencia directa. 
En la tabla 3.15 se resumen las variables y su calificación respectiva 
 
Tabla 3.15 
Cód Nombre Proyecto Loc Prom Precio M2 Áreas Promedio N. Absorcion C. Arquitectonicas Servicios Promedio 
AS1 MIZAR  3.8 1 4 5 3 2.85 2.3 3.14 
AS2 MONTREAL 3.3 4 5 3 4 3.2 4.5 3.86 
AS3 LUCERNA 3.05 3 3 3 5 3.3 2.1 3.21 
AS4 ILANES 4.05 4 4 5 0 4.45 4.25 3.68 
AF1 DEL RIO 4.3 5 2 5 4 4.35 4.3 4.14 
AB1 MIRALOMA 2.95 5 2 4 5 3.15 2.1 3.46 
  PROMEDIO 3.58 3.67 3.33 4.17 3.5 3.55 3.26   
 
Matriz de posicionamiento.  
Fuente: Max Suasnavas 
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3.5.1 Matriz de Posicionamiento Promedio General 
En la matriz general de posicionamiento se puede observar la posición del proyecto Ilanes 
frente a la competencia directa del mercado de la ciudad de Ambato.  En el gráfico 3.13 el 
proyecto Ilanes  representado con una línea de color gris esta en todas las características sobre 
la línea promedio a excepción de los niveles de ventas, ya que al momento de realizarse el 
estudio el proyecto no tenia ventas de unidades. Este método nos sirve como 
retroalimentación ya que idéntica fortalezas y debilidades del proyecto frente la competencia 
y permitirá tomar decisiones estratégicas más acertadas para su promoción y venta. 
Gráfico 3.14 
 
Matriz de posicionamiento general.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
3.5.2 Matriz de Posicionamiento frente a la competencia 
Debido a la complejidad de resumir en un grafico todas las matrices posicionales de los 
proyectos estudiados se decidió comparar al proyecto Ilanes individualmente con cada 
proyecto de la competencia directa. Se compararon los proyectos Montreal, del Rio y Mizar. 
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Gráfico 3.15 
 
Matriz de posicionamiento de comparación con el proyecto Montreal.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
En el gráfico 3.14 se muestra la comparación del proyecto Ilanes frente a su competencia 
directa más cercana, el proyecto Montreal. El proyecto Ilanes se representa con línea roja, las 
ventajas del proyecto frente a la competencia son sus características arquitectónicas, las áreas 
promedio de los departamentos, entre las características similares están la calificación del 
promotor, los servicios complementarios, siendo la única desventaja el precio por metro 
cuadrado, pero se justifica por su ubicación cercana a avenidas céntricas de la ciudad 
Gráfico 3.16 
 
Matriz de posicionamiento de comparación con el proyecto Del Rio.  
Fuente: Max Suasnavas 
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En el gráfico 3.15 se muestra la comparación del proyecto Ilanes frente al proyecto Balcones 
del Rio. El proyecto Ilanes se representa con línea roja. Con el proyecto del Rio el proyecto  
Ilanes comparte calificaciones muy similares en todas sus características, siendo incluso 
superior en su evaluación de precio por m2. 
Gráfico 3.17 
 
Matriz de posicionamiento de comparación con el proyecto Mizar.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
En el gráfico 3.16 se compara el proyecto con el proyecto Mizar, se demuestra la ventaja 
comparativa que tiene el proyecto Ilanes frente a l proyecto Mizar, ya que al estar en la misma 
localización y compartir el precio de m2, en las demás características de la evaluación es 
superior. 
3.6. Análisis de la demanda.  
Para el análisis de la demanda en la ciudad de Ambato, recopilaremos información de fuentes 
oficiales como el Ministerio de vivienda y desarrollo urbano, se analizara el déficit de vivienda 
con el objetivo de identificar el mercado potencial y la demanda potencial real en la ciudad. Se 
analizara el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda y finalmente se procederá a 
identificar el perfil del cliente. 
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3.6.1 Déficit de vivienda en Ambato 
 
Según información del MIDUVI, existe un déficit anual de 45000 viviendas para la ciudad de 
Ambato. 7 Este déficit se traduce como un mercado potencial para el mercado inmobiliario. La 
demanda potencial se ubica en un tercio del mercado potencial según estimaciones del 
mercado inmobiliario de la ciudad. 
Esto quiere decir que existe una demanda de 15000 hogares por año que buscan o necesitan 
vivienda y que son sujetos a crédito por parte de las instituciones financieras. 
Cuando comparamos esta demanda con la demanda de la ciudad de Quito, concluimos que 
pese a la diferencia en magnitud del mercado y demanda potencial la proporción de la misma 
es técnicamente la misma, esto concluyendo se debe a la similitud de calidad de vida,  y 
similitud en la estratificación socioeconómica que comparten ambas ciudades. 
 
Tabla 3.16 
HOGARES 
CIUDADES MERCADO POTENCIAL DEMANDA POTENCIAL % 
AMBATO 45,000.00 15,000.00 33.33 
QUITO 589,211.00 182,890.00 31.04 
 
Mercado y demanda potencial de la ciudad de Ambato.  
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados (Quito), MIDUVI (Ambato) 
Edición: Max Suasnavas 
 
Como observamos en la tabla 3.16 se comprueba la similitud entre la demanda de ambas 
ciudades en proporción, ya que la demanda calificada potencial  se hall entre el 30-35% del 
mercado nacional.  Basados en este criterio y con fundamentos en la investigación de mercado 
de la oferta podremos analizar el déficit cualitativo y el cuantitativo de la vivienda, además 
podremos establecer la demanda potencial para el segmento de mercado del proyecto Ilanes. 
 
3.6.2 Demanda cuantitativa 
Según datos del INEC basados en el último censo de población y vivienda, el 82% de la 
población en el Ecuador esta comprendido en el estrato medio8. 
                                                          
7
 Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urano. Informe cortesía del Arq David Alomoto- coordinador zonal 
.mayo 2012 
8
 INEC, informe mensual mayo 2012. Byron Villacis-director ejecutivo. 
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 Este estrato comprende los estratos medio alto, medido típico y medio bajo. Esta información 
es de prioridad ya que el proyecto Ilanes se encuentra desarrollado para satisfacer al estrato 
medio alto de la ciudad de Ambato. Los datos fueron tomados de las principales ciudades del 
país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Ambato) 
 
Se calificaron mediante el sistema de puntuación a las variables. Las características de la 
vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, características económicas 
170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 
Gráfico 3.18 
 
Estratificación Socioeconómica del Ecuador 
Fuente: INEC. 
Edición: Max Suasnavas. 
 
En la pirámide se demuestra que el 85% de la población pertenece a la clase media que va 
desde la categoría C- (medio bajo), con un porcentaje del 49% a B (medio alto) con un 
porcentaje del 11.2%, el medio típico esta comprendido en el 22.8% de la población general. 
Cuando analizamos la cantidad a pagar por la demanda potencial para la vivienda nueva y la 
analizamos con el precio promedio del proyecto Ilanes podemos ubicar al mismo en la 
estratificación correcta y analizar la demanda potencial efectiva para el mismo. 
 
En el grafico 3.19 observamos el precio promedio a pagar por la vivienda nueva según el NSE, 
para el estrato medio típico el precio promedio esta entre 68500 usd, el proyecto Ilanes tiene 
un precio promedio por departamentos de 72000 usd por lo que lo podemos ubicar en este 
estrato fácilmente. El grafico corresponde a u estudio de la ciudad de Quito, pero como 
comprobamos que el NSE en las 2 ciudades es muy similar es valido para el análisis, además se 
comprueba con los precios de la investigación de mercado.  
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Gráfico 3.19 
 
Precio del vivienda promedio 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Edición: Max Suasnavas. 
 
El proyecto Ilanes tiene departamentos con precio promedio entre 62000 y 92000 usd por lo 
que esta dentro del rango de precios esperado para el estrato, cuando comparamos esta 
información con el porcentaje del mercado que este estrato tiene nos damos cuenta que el 
NSE medio alto tiene una cuota de mercado del 12.% del mercado potencial con precios entre 
70000 a 100000 usd 
Gráfico 3.20 
 
Precio de vivienda promedio y porcentaje de cuota de mercado 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Edición: Max Suasnavas 
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Podemos contrastar la información de las fuentes oficiales, y establecer el porcentaje de la 
cuota efectiva de mercado para el estrato medio tipico en la ciudad de Ambato, así según el 
INEC el 11,2% de la población se encuentra ubicado en el NSE medio alto, y según la fuente 
privada de investigación la demanda del nivel medio alto sobre la cuota de mercado se 
encuentra en el 12.6, con un promedio de 12%. 
Esto se traduce en una cuota de 1800 unidades de vivienda para el estrato medio alto por año 
en la ciudad de Ambato. El proyecto Ilanes pretende poner una cuota de 14-16 unidades por 
año, por lo tanto esta holgadamente dentro de la oferta para satisfacer esta demanda. 
3.7 Perfil del Cliente 
El proyecto Ilanes va dirigido al segmento medio alto de la población. Las características del 
proyecto cumplen las expectativas para el sector y además esta dentro de los precios de 
mercado para el mismo. 
El grupo objetivo al que esta dirigido el proyecto se concentra en parejas jóvenes con hijos 
pequeños (2-4)miembros de familia, en un promedio de edad de 35 años ya  al estar dentro de 
la demanda calificada están sujetos a crédito a 55 años.  
El mínimo de ingresos familiares para acceder al crédito bancario, calculado a 15 años plazo y 
con la taza de 9% y sobre el 70% de valor del inmueble es de 1400 usd, y el margen de ingresos 
mensuales se ubican entre los 1400 a 2000 usd mensuales, rango que esta dentro del margen 
de ingresos para el estrato. 
3.8. Conclusiones 
Existe aun poco desarrollo inmobiliario en el sector estudiado de la ciudad, a pesar de las 
posibilidades de generar proyectos factibles, existiendo un inventario de menos de 50 
unidades de vivienda tipo departamento en  la zona y menos de 80 si incluimos los proyectos 
estudiados de otros sectores. 
El precio promedio de venta en el sector es de 747 usd/m2, si incluimos los proyectos de otros 
sectores el precio no varia significativamente con un valor de 744 usd/m2. 
El área promedio por unidad es de 97 m2 pero con grandes diferencias entre proyectos, ya que 
tenemos proyectos con unidades desde 53 m2 y otros con unidades de 117 m2. 
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En general el mix del producto no responde al contexto o estrato de los sectores en estudio, 
con áreas muy grandes como para ser absorbidas rápidamente o un mix muy variado que 
tiende a mezclar estratos. 
El Proyecto Ilanes esta posicionado en todos los parámetros sobre la media de la evaluación, 
dando un buen perfil que es necesario aprovechar.  
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CAPÍTULO IV 
El Componente Arquitectónico 
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4. Objetivo del estudio Arquitectónico 
El objetivo del capitulo arquitectónico es el análisis y conclusión de características como la 
reseña urbana del sector sur de la ciudad de Ambato en los últimos años,  ubicación y limites 
del proyecto, análisis de las normas municipales, características del emplazamiento del 
proyecto, y la descripción general del proyecto arquitectónico. 
4.1 Breve Reseña Urbana Del Sector De La Última Década 
En la ciudad de Ambato se ha vivido durante los últimos 10 años un periodo de transformación 
y reactivación económica importante, debido al crecimiento económico de su industria lo que 
fomenta el empleo y la migración de personas de otros cantones de la provincia así como 
también de ciudades vecinas como Latacunga, Guaranda y en menor grado de Riobamba. La 
empresa privada vio esta oportunidad de inversión y creo proyecto de carácter trasformador 
para la ciudad entre ellos el caso mas evidente lo tenemos con el mall de los Andes.  
Imagen 4.1 
 
                                       Mall de los Andes  
                                      Fuente: Max Suasnavas 
 
Este dato es importante para el tema en cuestión pues cambio la morfología urbana de la 
ciudad, especialmente en el sector sur, donde se implanto. Antes de 2003 el uso de suelo de la 
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ciudad se limitaba a edificaciones de 3 pisos con un cos de 50-60% para PB y cos total de 
150%,con excepciones en ciertas avenidas que permitían hasta 5 pisos y en el centro urbano 
en avenidas hasta 12 pisos. 
Con el aparecimiento del mall, el municipio decide cambiar la ordenanza y permite en primer 
lugar cambiar el uso de suelo para las avenidas Atahualpa y Víctor Hugo con un máximo de 8 
pisos, y luego otorga el permiso para construir hasta 8 pisos en toda la zona, siempre y cuando 
cumplan con el lote mínimo de 600m2 y 10m de frente. 
Este cambio provoco que el lugar empiece a ser llamado el nuevo centro “financiero de la 
ciudad”, y actualmente empresas como la cámara de comercio, el hospital de los Andes e 
instituciones públicas y privadas  como el propio municipio se han trasladado al sector 
aumentando la plusvalía del mismo. 
Imagen 4.2 
 
Instalaciones del Nuevo Municipio de la Ciudad (fase de Construcción) 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1059127&page=5 
A pesar de que la mayoría de proyectos inmobiliarios de la ciudad en la actualidad se 
concentran en el sector de Izamba, (norte de la Ciudad) debido al desplazamiento de las 
personas de barrios tradicionales de la ciudad como Ficoa, Miraflores o Ingahurco, en mi 
sector de estudio la zona sur de Ambato cada vez se pueden encontrar mas proyectos 
inmobiliarios, especialmente de conjuntos de casa pero ya existe por lo menos un referente en 
construcción de edificio de departamentos en le sector con el proyecto Montreal.  El  
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inversionista, observando el buen acogimiento del mercado por otros proyectos de similares 
características en el sector, y aprovechando el cambio urbano morfológico del sitio, decide 
empezar una etapa de construcción solo de edificios en altura en terrenos de su propiedad. El 
éxito de este proyecto determinara la consolidación del modelo de negocio. 
4.2 Ubicación Del Proyecto 
El terreno se encuentra ubicado en el ya mencionado nuevo polo financiero de la ciudad de 
Ambato, su ubicación estratégica hace que este provisto de todos los servicios y 
equipamientos urbanos  entre los que podemos nombrar, Centros comerciales, Centros de 
abarrotes, Universidades, Comercio, Hospitales, etc. Las líneas de transporte también son 
variadas y tienen una conexión con toda la ciudad tomando la Av Atahualpa como eje de 
circulación. La ubicación del proyecto determina que el proyecto esta realizado para niveles 
socio económicos alto y medio alto, debido a todos los servicios mencionados anteriormente, 
y la alta plusvalía que los mismos generan. 
Imagen 4.3 
                                       
 
                                               Proyecto Ilanes 
 
                                              Sur de la Ciudad 
 
                                         Centro de la ciudad 
                                                   Av Atahualpa 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación del proyecto en el entorno urbano 
Fuente: Google Maps 
Edición: Max Suasnavas 
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4.2.1 Implantación Del Terreno En La Zona Sur De La Ciudad 
 
El terreno se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad de Ambato, en el sector conocido 
como Huachi Chico, barrio La Floresta. Este barrio esta consolidado como residencial, pero 
debido a los cambios explicados en la morfología urbana el carácter comercial gana cada vez 
más terreno.  
Imagen 4.4 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Ilanes 
Proyectos de alto impacto      
urbano 
 
Ubicación del proyecto en la zona sur de la ciudad 
Fuente: Google Maps 
Edición: Max Suasnavas 
 
El terreno tiene un área de 1560 m2, es propiedad de la empresa inmobiliaria Neyresa, tiene 
un frente de 30 metros, los retiros son 3 metros para laterales y posterior y 5 para frontal,  
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tiene una edificabilidad de Cos= 50% para planta baja y cos total del 400%. El frente mínimo es 
15 mt y el lote mínimo 600m2 
Imagen 4.5 
                      
 
 
 
 
               Proyecto Ilanes 
Av Atahualpa 
 
Ubicación del terreno del proyecto 
Fuente: Google Maps 
Edición: Max Suasnava 
 
Imagen 4.6 
 
Panorámica del terreno 
Fuente: Max Suasnavas 
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4.3 Características Del Entorno 
El sector sur de la ciudad, esta privilegiado, debido a los variados servicios que posee de 
carácter comercial, destacan las entidades financieras, centro comerciales, comercios variados 
especialmente concesionarias de vehículos, servicios de hoteles, hospitales, centros educativos 
como la Universidad Técnica de Ambato, servicios públicos siendo el mas importante el edificio 
del nuevo Municipio de Ambato. 
Imagen 4.7 
 
 A= Mall De Los Andes  
 B=Nuevo Municipio,  
 C= Edificio Cámara De Comercio,  
 E=H..Millenium.  
 F=Universidad Técnica De Ambato,  
G=Supermercado Aki. 
   Terreno del Proyecto Ilanes  
 
Servicios del sector 
Fuente: Google Maps, 
Edición: Max Suasnavas. 
a 
b 
e 
c 
n 
f 
g 
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4.4 Trama Vial Y Transporte 
El terreno se encuentra ubicado entre las calles Cesar Augusto Villacres y Jorge Isaac Robayo, a 
menos de 50 mt de la Avenida Atahualpa, que es uno de los principales ejes de Conexión de la 
ciudad. Por la Avenida Atahualpa circulan varias líneas de trasporte publico, es una avenida de 
alto trafico, antiguamente era la via panamericana y su prolongación es la conexión con las 
vías a Riobamba y Guaranda, por lo que la conexión no solo es urbana sino también regional. 
Las calles que rodean al proyecto son de bajo tráfico, vías secundarias por lo que se evita, el 
ruido directo de la Avenida 
Imagen 4.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av Atahualpa 
Calles secundaria 
 
Trama Vial 
Fuente: Google earth 
Edición: Max Suasnavas 
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Imagen 4.9 
 
 
Accesibilidad al predio 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Imagen 4.10 
 
Accesibilidad al predio Supermercado Aki. 
Fuente: Max Suasnavas 
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4.5 Fortalezas y debilidades de la ubicación 
4.5.1 Fortalezas de la ubicación 
- Ubicación estratégica en el nuevo polo financiero de la ciudad. 
- El terreno esta ubicada en una vía secundaria paralela a la Av Atahualpa, a menos de 
100 mt, lo que facilita la circulación vehicular.  
- Posee todos los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, alumbrado publico, 
líneas telefónicas. 
- Aprovechamiento de los cambios en ordenanzas para poder construir en altura. 
- No existe una competencia fuerte todavía, lo que puede ser aprovechado para 
consolidar una estrategia de mercado a mediano plazo. 
4.5.2 Debilidades de la ubicación 
- Tiene fácil acceso desde el centro de la ciudad, sentido norte sur, pero no en sentido 
sur norte ya que la Avenida Atahualpa no tiene cruces en el parter de la mitad. 
 
Imagen 4.11 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terreno 
Fuente: Max Suasnavas 
 
   
  Arq. Max Suasnavas C  
 
Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  70 
 
 
 
4.6 regulación municipal y comparación con el proyecto Ilanes 
El terreno tiene un área de 1500 m2, por lo que se acoge a la edificabilidad de 8 pisos para un 
lote mínimo de 800 mt2 y para un Cos total de edificación del 400% 
Tabla 4.1 
INFORME DE REGULACION MUNICIPAL 
Zonificación: A  
Forma de Ocupación del Suelo: Aislada 
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano 
Uso principal: Residencial 
Alta densidad 
Números de Piso: 8 
Altura Máxima: 24 m 
Retiros: Frontal: 5 m 
 Laterales: 3 m 
 Posterior: 3 m 
Nº de Estacionamientos 1-2  por departamento 
COS EN PB: 50% 
COS Total: 400% 
Lote mínimo: 800mt2 
 
Datos Generales de Zonificación.  
Fuente: Neyresa. Informe de regulación municipal 
 
Tabla 4.2 
 
Comparación entre el IR y el Proyecto Ilanes 
Fuente: Max Suasnavas 
DATOS IR PROYECTO ILANES CUMPLE
LOTE MINIMO 800M2 1650M2 SI
FRENTE MINIMO 15MT 31MT SI
COS TOTAL 400% 395% SI
COS PB 50% 48% SI
NUMERO DE PISOS 8 8 SI
ALTURA MAXIMA 24MT 24MT SI
USO PRINCIPAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL SI
TABLA COMPARATIVA DEL IR Y EL PROYECTO
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4.7 Análisis Descriptivo Del Componente Arquitectónico 
 
El Proyecto Ilanes desarrollara un edificio de 8 pisos sobre el nivel de la calle y 2 subsuelos para 
parqueaderos, la planta baja es netamente comercial. El programa arquitectónico es el 
siguiente: 
- Edificio de 8 pisos 
- 49 departamentos de 2 y 3 dormitorios 
- 5 locales comerciales en planta baja 
- Salón comunal y terraza BBQ 
- Áreas verdes 
- 49 puestos de parqueo en 1 subsuelo mas 5 de visita 
- 8 Estacionamientos de visita  
- Guardianía y recepción 
- 2 ascensores 
- Cisterna y planta eléctrica. 
El proyecto arquitectónico plantea una solución a la demanda de vivienda para el estrato 
medio de la ciudad de Ambato, basado su concepción en brindar un estilo de vida moderno, 
cómodo, satisfaciendo las necesidades de vivienda en un sector privilegiado, cerca de todos los 
servicios, de fácil acceso vehicular, cerca de Avenidas importantes de la ciudad y con gran 
cantidad de líneas de transporte publico que conecta la zona sur de la ciudad con el centro de 
la misma. 
Todo esto plasmado en un proyecto vanguardista de diseño puro, sobrio, de líneas puras… 
4.7.1   La arquitectura, del concepto a la espacialidad 
La primera idea que dentro de la concepción del edificio tuve como arquitecto es expresar las 
necesidades del cliente en una solución que se traduzca en un objeto único, contemporáneo y 
adaptado al sitio y a las circunstancias. Es decir crear un objeto único para su tiempo y lugar 
pero que responda también a las necesidades del inversionista. Siguiendo ciertos parámetros 
adquiridos y desarrollados desde las aulas siguiendo la filosofía de que la arquitectura debe 
brindar soluciones a los problemas espaciales de las personas siempre entendiendo el 
contexto en que se desarrolla el proyecto y no siendo ajeno a él. 
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Seguido, me despoje de los prejuicios de los “ismos” (funcionalismo, minimalismo, 
racionalismo, etc) y empecé a concebir el proyecto desde la arquitectura como arte, es decir 
desde la concepción de diseñar espacios equilibrados, agradables  que sirvan de refugio…en 
este caso vivienda. Esto se traduce en un proyecto que si bien es vanguardista por las 
implicaciones de su contexto no deja de ser sobrio y practico ni bufón ni robot9 
4.7.2   La arquitectura, función, forma y otros conceptos 
En cuanto a temas relacionados con la arquitectura, el proyecto es congruente a su 
planteamiento general de primar a la espacialidad del objeto arquitectónico, pero se adapta a 
los requerimientos de la temática específica, es decir a la vivienda en altura.  
4.7.2.1   Función 
Mediante la función, se trata de ordenar el proyecto arquitectónico, definiendo su distribución 
mediante el “paseo” que brinda la circulación horizontal y vertical como eje ordenador. Al ser 
un proyecto donde la factibilidad es crucial para el éxito del mismo se busca que la función 
genere espacios saludables, es decir que los  espacios cumplan los mínimos  óptimos 
adecuados a las necesidades especificas del usuario y las condiciones socioecomicas, en temas 
de iluminación, espacialidad, climatización. 
 
Gráfico 4.1 
 
 
Esquema de Funcionalidad del proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
                                                          
9
 Referencia al ensayo. Manual para la crítica de la Arquitectura de Antonio Miranda. 
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4.7.2.2  Forma 
Acorde a la idea de proyecto, la forma se adapta, es la representación formal de la idea 
espacial, crea ambientes iluminados donde es sumamente importante la iluminación, que en 
fachada se logra mediante la utilización de grandes ventanales y balcones, la mampostería de 
fachada crea una piel que cubre al edificio, creando un juego de compositivo de llenos y vacíos. 
El color blanco del edificio acentúa la iluminación del mismo  
Imagen 4.12 
 
Imagen general del edificio 
Fuente: Max Suasnavas 
4.7.2Programación arquitectónica 
Una vez definida la idea se analizo el programa arquitectónico en función de las necesidades 
del inversionista, asi el proyecto tendría  un planta baja comercial con 6 locales comerciales y 
vivienda en los pisos 1ro al 7mo con 7 departamentos por piso, el área para circulación 
horizontal y vertical es del 17% del área bruta, y los pasillos de distribución cuentan con 
iluminación natural. 
Existe 1 subsuelo de parqueo con 49 puestos para los departamentos mas 5 de visita en el 
retiro frontal de PB. 
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Tabla 4.3 
CUADRO DE ÁREAS GENERALES DE ÁREAS  
Área De Terreno 1650 m² 
Área Total De Construcción 6875.95 m² 
Área Total Útil 5687.28 m² 
Cos Total    Pb     50% 48 % 
Cos Total       400% 395 % 
Área Útil En Planta Baja 598 m² 
Área Útil En Planta Tipo 1-7 675.5 m² 
Circulación 103 m² 
Área Verde Pb 400 m² 
Sala Comunal 58.71 m² 
Circulación Pb 160 m² 
Terraza Accesible 300 m² 
Parqueaderos                56 653 m² 
 
Cuadro general de Áreas 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
Gráfico  4.2 
 
Relación de áreas generales del proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
6875.95 
5710.95 
653 
6600 
ÁREA BRUTA CONS ÁREA ÚTIL SUBSUELO COS MAX
RELACIÓN ÁREAS PLANTA TIPO M2 
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Tabla 4.4 
RELACIÓN ÁREAS GENERALES M2 
ÁREA BRUTA CONS 6875.95 104 % 
ÁREA ÚTIL 5710.95 86.5 % 
SUBSUELO 653 10 % 
COS MAX 6600 100 % 
Relación de áreas generales del proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Por su parte  los Departamentos están diseñados para optimizar las áreas de estar, 
reduciendo los pasillos y consiguiendo espacios mucho más generosos. Los 7 
departamentos por piso varían en áreas, entre 76 y 109 m2 con unidades de 2 o 3 
dormitorios. 
Tabla 4.5 
Cuadro de áreas departamentos 
planta tipo áreas  
Dep tipo 1 107.21 m² 
Dep tipo 2 108.9 m² 
Dep tipo 3 76 m² 
Dep tipo 4 76 m² 
Dep tipo 5 105 m² 
Dep tipo 6 101.54 m² 
Dep tipo 7 101 m² 
 
Cuadro de Áreas de Departamentos  
Fuente: Max Suasnavas 
 
4.7.3CUADRO DE ÁREAS 
El cuadro de Áreas generales del edificio se detalla en el cuadro a continuación: 
Tabla 4.6 
  COMERCIO AREAS m2 % AREA UTIL 
PLANTA BAJA 
AREAS COMUNALES 92 1.61% 
LOCAL COMERCIAL 1 72 1.26% 
LOCAL COMERCIAL 2 52 0.91% 
LOCAL COMERCIAL 3 52 0.91% 
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LOCAL COMERCIAL 4 52 0.91% 
LOCAL COMERCIAL 5 278.4 4.87% 
TOTAL AREA UTIL 598.4   
CIRCULACION 160   
AREA BRUTA 758.4   
  DEPARTAMENTOS AREAS   
PRIMER PISO 
DEPARTAMENTO 101 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 102 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 103 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 104 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 105 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 106 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 107 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 780.65   
SEGUNDO PISO 
DEPARTAMENTO 201 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 202 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 203 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 204 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 205 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 206 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 207 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 780.65   
TERCER PISO 
DEPARTAMENTO 301 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 302 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 303 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 304 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 305 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 306 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 307 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 780.65   
CUARTO PISO 
DEPARTAMENTO 401 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 402 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 403 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 404 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 405 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 406 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 407 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
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CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 780.65   
QUINTO PISO 
DEPARTAMENTO 501 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 502 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 503 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 504 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 505 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 506 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 507 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 107.21   
SEXTO PISO 
DEPARTAMENTO 601 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 602 109.21 1.91% 
DEPARTAMENTO 603 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 604 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 605 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 606 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 607 76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 677.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 782.65   
SEPTIMO PISO 
DEPARTAMENTO 701 101 1.77% 
DEPARTAMENTO 702 107.21 1.88% 
DEPARTAMENTO 703 108.9 1.91% 
DEPARTAMENTO 704 76 1.33% 
DEPARTAMENTO 705 101.54 1.78% 
DEPARTAMENTO 706 105 1.84% 
DEPARTAMENTO 707 
76 1.33% 
TOTAL AREA UTIL 675.65   
CIRCULACION 101   
AREA BRUTA 776.65   
SUBSUELO 
AREA UTIL 383.00   
AREA BRUTA 653   
  
TOTAL AREA UTIL 5687.28 100.00% 
TOTAL AREA BRUTA 6875.95   
 
Cuadro de Áreas de unidades por piso 
Fuente: Max Suasnavas 
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Tabla 4.7 
RELACIÓN ÁREAS PLANTA BAJA M2 
ÁREA BRUTA 758.4 91.9 % 
ÁREA ÚTIL 598.4 72.5 % 
CIRCULACIÓN 160 19.4 % 
COS MAX 825 100.0 % 
    Cuadro de relación de áreas en planta baja 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Tabla 4.8 
RELACIÓN ÁREAS PLANTA TIPO M2 
ÁREA BRUTA 786.65 92.5 % 
ÁREA ÚTIL 681.65 80.2 % 
CIRCULACIÓN 140 16.5 % 
COS MAX 850 100.0 % 
 
Cuadro de relación de áreas en planta tipo 
Fuente: Max Suasnavas 
 
4.8 Descripción De Los Departamentos 
Son 49 unidades de departamentos en 8 pisos, pero a pesar de su alta densidad, se logra un 
sistema de circulación exterior práctica y útil que incluso cuenta con iluminación natural 
gracias a los ventanales en los extremos, y el tragaluz en el pasillo de circulación comunal. 
La planta baja tiene una entrada amplia y cómoda pensando en el confort de usuarios y 
visitante. Por su parte los departamentos cuentan con áreas generosas no solo en cuanto a su 
metraje sino a su distribución y espacialidad interna. Áreas para 2 dormitorios de 76m2 y para 
3 dormitorios de 105m2 de promedio. 
Los parqueaderos se distribuyen en 1 subsuelo de parqueo, además existen parqueos para los 
locales comerciales en planta baja. 
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Gráfico 4.3 
 
Planta Tipo departamentos. 
Fuente: Max Suasnavas 
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Imagen 4.13 
 
Vista del proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Imagen 4.14 
 
Vista interna de los departamentos 
Fuente: Max Suasnavas 
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Gráfico 4.4 
 
Distribución departamento tipo 3 A dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas 
Los departamentos  tipo 1-2 (101 m2) tienen: 
- dormitorio master con baño privado  
-  2 dormitorios con baño compartido 
-  baño social 
- Cocina con área de lavado y secado 
- Sala 
- Comedor  
- Balcón 
- 1 puesto de parqueo. 
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Gráfico 4.5 
 
Distribución departamento tipo 3 B dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas 
Los departamentos  tipo 3-4 (105 m2) tienen: 
- dormitorio master con baño privado  
-  2 dormitorios con baño compartido 
-  baño social 
- Cocina con área de lavado y secado 
- Sala 
- Comedor  
- Balcón 
- 2 puestos de parqueo. 
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Gráfico 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución departamento tipo 3C 
dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas 
Los departamentos  tipo 7(105 m2) 
tienen: 
- dormitorio master con baño privado  
-  2 dormitorios con baño compartido 
-  baño social 
- Cocina con área de lavado y secado 
- Sala 
- Comedor  
- Balcón 
- 1 puesto de parqueo. 
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Gráfico 4.7 
 
Distribución departamento tipo 2 dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas 
Los departamentos  tipo 5-6 (76 m2) tienen: 
-  2 dormitorios con baño compartido 
- Cocina con área de lavado y secado 
- Sala 
- Comedor  
- 1 puesto de parqueo. 
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4.8.1 Descripción de locales comerciales y áreas recreativas 
El proyecto tiene una planta baja comercial con 6 locales comerciales entre los 60 y 100m2 con 
la excepción de un local de 300m2 que es destinado para cafetería  Restaurant del propietario. 
Las áreas comunales se dividen en sala comunal, área de gimnasio, terraza BBQ y Pb con áreas 
verdes en el pasaje comercial  exterior que crea el proyecto. La circulación en pb es generosa, 
llegando a ser el 19% del área bruta y con 160 metros cuadrados. El área bruta es 759 metros 
cuadrados y el área útil 598.4 metros cuadrados. 
Debido a la característica del proyecto  arquitectónico (edificio de departamentos) las 
consideraciones funcionales fueron diseñar de abajo hacia arriba es decir resolviendo el 
subsuelo, la circulación vertical, la planta baja y la planta tipo de los departamentos. 
 
Grafico 4.8 
 
RELACIÓN ÁREAS PLANTA BAJA M2 
ÁREA BRUTA 758.4 91.9 % 
ÁREA ÚTIL 598.4 72.5 % 
CIRCULACIÓN 160 19.4 % 
COS MAX 825 100.0 % 
    Distribución departamento tipo 2 dormitorios. 
Fuente: Max Suasnava
758.4 
598.4 
160 
825 
ÁREA BRUTA ÁREA ÚTIL CIRCULACIÓN COS MAX
RELACIÓN ÁREAS PLANTA BAJA M2 
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Grafico 4.9 
 
Distribución Pb 
Fuente: Max Suasnavas 
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Grafico 4.10 
 
Implantación.  
Fuente: Max Suasnavas 
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4.9 Cuadro de acabados 
Tabla 4.9 
CUADRO DE ACABADOS 
PARQUEADEROS 
PISOS Cemento Pulido con endurecedor 
Líneas de separación de estacionamientos 
Numeración 
Topes de seguridad de Hº Armado 
PUERTAS DE ACCESO Metálicas con laca anticorrosiva 
Motores de brazo a control remoto 
AREAS EXTERIORES 
PISOS Cemento Pulido con endurecedor 
Gres importado 
Patios con césped 
REVESTIMIENTO EN FACHADA Pintura recubrimiento para exteriores 
PUERTA PEATONAL Metálicas con laca anticorrosiva 
HALLES Y GRADAS 
PISOS Porcelanato nacional 
PAREDES Pintura blanca mate para interiores 
DEPARTAMENTOS 
PISOS Media duela Cahanul  área social 
 PISO FLOTANTE dormitorios 
PAREDES DE COCINA Y BAÑOS Cerámica Nacional 
PISOS CUARTO DE MAQUINAS Cerámica Nacional 
REVESTIMIENTO DE PAREDES Pintura para interiores blanca 
MUEBLES DE COCINA - BAÑOS - CLOSET  MDF Melamínico 
PUERTA PRINCIPAL Puerta panelada Laurel 
PUERTAS INTERIORES Puertas tamboradas triplex 
MESONES DE COCINA Granito 
MESONES DE BAÑO Mármol Cultivado 
BAÑO MÁSTER Tina 
GRIFERÍA Grifería nacional FV 
ILUMINACIÓN 1 Punto por dormitorio 
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CUADRO DE ACABADOS 
INSTALACIONES Y REDES 
AGUA POTABLE FRÍA Tubería de Cobre 
AGUA POTABLE CALIENTE Tubería de Cobre 
SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO Medidor individual 
Redes de cobre de alta resistencia 
SEGURIDAD Red de agua para sistema contra incendio 
Gabinete contra incendios en cada piso 
Detector de  fuga de gas 
 
Cuadro de Acabados 
Fuente: Max Suasnavas 
 
4.10 Conclusiones 
El proyecto Arquitectónico cumple con las expectativas de la demanda potencial para el tipo 
de vivienda en apartamentos que el estrato medio de la ciudad de Ambato requiere. 
El proyecto técnico arquitectónico tiene buena percepción de calidad según lo descrito en este 
y el anterior capitulo, con una buena puntación con respecto  a la competencia en 
características arquitectónicas y servicios. 
El proyecto Ilanes cumple con todas las normativas de edificabilidad impuestas por el 
municipio de Ambato mediante su informe de regulación, optimizando el área útil, con un 
porcentaje de espacio de circulación del 17% y un área útil del 82% sobre el máximo 
coeficiente de ocupación del suelo del terreno. 
El proyecto arquitectónico, logra un equilibrio técnico, espacial, funcional, compositivo y 
estético, plasmado en un objeto único de líneas puras y de estilo vanguardista. 
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CAPÍTULO V 
Costos del Proyecto 
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5. Objetivo del estudio de Costos 
El objetivo del capitulo de costos es determinar el monto de la inversión necesaria para 
el proyecto Ilanes, analizando los componentes y su incidencia para determinar el valor 
final de inversión. De esta manera, se podrán tomar decisiones y establecer estrategias 
para obtener el resultado esperado para la inversión. 
5.1 Costos Totales del Proyecto 
El proyecto Ilanes tiene un costo total de $ 3,439,913.96, el mismo que esta 
conformado por la participación de terreno con una incidencia del 9.56%, los costos 
directos con un 66% y los costos indirectos con un 24%, como se aprecia en el grafico a 
continuación 
Gráfico 5.1 
.  
Costos Totales del Proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
En la siguiente tabla se resumen los costos totales del proyecto con sus porcentajes y 
valores respectivos 
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Tabla 5.1 
COSTOS TOTALES EDIFICIO ILANES 
COSTOS PORCENTAJES DOLARES 
TERRENO 9.59% 330,000.00 
COSTOS DIRECTOS 66.45% 2,285,907.42 
COSTOS INDIRECTOS 23.95% 824,006.54 
COSTO TOTAL 100% 3,439,913.96 
 
Costos Totales del Proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
Mayo 2012 
 
La composición de los valores de costos directos e indirectos se puede apreciar en la 
tabla 5.2, donde se muestra especialmente la composición de los costos indirectos del 
proyecto 
Tabla 5.2 
1 COSTOS DIRECTOS       2,615,907.42   
1.1 Terreno m2 1,650.00 200.00 330,000.00 9.59% 
1.2 Costo directo de construcción m2 6,265.00 364.87 2,285,907.42 66.45% 
              
2 COSTOS INDIRECTOS   17.40%   397,747.89 11.56% 
2.1 Construcción (honorarios) % 12.00%   274,308.89 8% 
2.2 Arquitectura % 1.40%   32,002.70 1% 
2.3 Especialidades % 2.00%   45,718.15 1% 
2.4 Fiscalización % 2.00%   45,718.15 1% 
              
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS   14.00%   426,258.65 12.39% 
3.1 Comisión por ventas % 3.00%   142,692.30 4% 
3.2 Promoción y publicidad % 2.00%   45,718.15 1% 
3.3 Gerencia y administración % 1.30%   61,833.33 2% 
3.4 
Costos financieros crédito 
bancario % 3.00%   68,577.22 2% 
3.5 Gastos Legales % 1.50%   34,288.61 1% 
3.6 Fiducia % 1.50%   34,288.61 1% 
3.7 Garantías % 0.50%   11,429.54 0% 
3.8 Tasas e impuestos % 1.20%   27,430.89 1% 
      
  
  
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO       3,439,913.96 100% 
 
 
Composición de los costos 
Fuente: Max Suasnavas 
Los costos se resumen en costo por m2 de área bruta y costos por m2 de área útil es 
esta área se incluyen estacionamientos y bodegas, considerando su área equivalente.  
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Tabla 5.3 
AREAS REALES  
unidades áreas reales total unidades total áreas reales 
PARQUEOS 12.5 49 612.5 
BODEGAS 2 20 40.8 
TOTAL     653.3 
AREAS EQUIVALENTES 
unidades áreas equivalentes total unidades total áreas equivalentes 
PARQUEOS 7.33 49 359.33 
BODEGAS 1.18 20 23.66 
TOTAL     383 
  C0STO M2  $           750.00   $                    287,248.00  
 
Áreas Equivalentes para parqueaderos y bodegas 
Fuente: Max Suasnavas 
 
De esta manera se concluye que los costos por m2 de construcción se componen de la 
siguiente manera: para el costo por m2 de área bruta se divide el costo total de 
proyecto  de $ 3,439,913.96 para su área bruta 6843m2, lo que da un total de 
503usd/m2  y para el precio de m2 de área útil se divide el costo total para el área 
vendible incluyendo los m2 equivalentes de parqueos y bodegas, lo que da un total de 
605usd/m2. 
 
Tabla 5.4 
RESUMEN COSTOS M2 DE CONSTRUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO  M2 
ÁREA TOTAL M2 6843.08 503 
ÁREA ÚTIL M2 5687.28 605 
 
Costos por m2 de construcción 
Fuente: Max Suasnavas 
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5.2 Método Residual del Terreno 
Para poder comparar el costo del terreno con su valor de mercado se utiliza el análisis 
de método residual, cuyos datos se realizan principalmente con información de venta 
de proyectos nuevos en el sitio como se puede apreciar en el primer cuadro. Para el 
valor de k se tomo como referencia datos para edificios de similares característica 
incluyendo en el cálculo el propio proyecto, el valor de 720 dólares por m2 es el 
promedio de ventas en el sector. 
Tabla 5.5 
n DATOS  UNIDAD VALORES 
1 Área De Terreno M2 1650.00 
2 Precio Venta De La Zona USD/M2 
 $         
720.00  
3 Ocupación Del Suelo Pb % 0.5 
4 Altura Permitida PISOS 8 
5 Área Útil K % 0.88 
6 Rango De Incidencia Alfa 1 % 6.67 
7 Rango De Incidencia Alfa 2 % 10 
8 Media Alfa % 8.335 
 
Datos del terreno para el cálculo residual 
Fuente: Max Suasnavas 
Para el caso de alfa I se considero la incidencia comercial del terreno tomado de 
porcentaje en valor real sobre el valor total esperado de ventas lo que dio un 
porcentaje de 6.6% y el segundo alfa es la incidencia comercial del sector que influye 
en el terreno 
Tabla 5.6 
n calculos cantidades valor m2 unidades 
1 AREACONSTRUIDA MAXIMA 6600 0 0 
2 AREA UTIL VENDIBLE 5983.30 0 0 
3 VALOR DE VENTA  $          4,307,976.00  0 0 
4 INCIDENCIA ALFA I  $            328,698.57  
 $      
199.21  USD/M2 
5 INCIDENCIA ALFA 2  $            430,797.60  
 $      
261.09  USD/M2 
6 MEDIA ALFA  $            379,748.08  0 0 
7 VALOR DEL TERRENO 0 
 $      
230.15  USD/M2 
 
Datos para el cálculo residual 
Fuente: Max Suasnava 
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Se concluye que el valor de mercado de terreno  es mayor que el valor al cual se compro el 
terreno pues el mismo tuvo un costo de 330000 usd a razón de 200 el m2, mientras que el 
valor de mercado lo ubicaría en 412000 usd lo que representa una oportunidad para poder 
obtener el margen de rentabilidad esperada. 
5.3 Costos directos 
El costo directo dentro del proyecto Ilanes es el costo de mayor incidencia en el mismo 
ya que con un valor de  2, 285,907.41 de dólares representa el 67.58% del costo total 
de proyecto, dentro de los costos directos tenemos que el rubro correspondiente a la 
estructura es el de mayor incidencia con el 41.9% del total de los costos. La 
mampostería y enlucidos es el siguiente en proporción pero con una incidencia del 9%, 
le siguen la carpintería en madera y metálica con el 8% y los acabados en pisos y 
paredes con el 7.9%, el resto de rubros están por debajo del 4% de incidencia. 
Tabla 5.7 
ITEM COSTO DIRECTOS  100% 2,285,907.41 
1 Obras Preliminares 0.29% 6,639.94 
2 Movimiento de Tierras 2.72% 62,149.65 
3 Estructura ( Hormigones y acero de refuerzo) 41.90% 957,717.38 
4 pisos cotrapisos 2.73% 62,450.00 
5 Mampostería y Enlucidos 9.52% 217,522.10 
6 Recubrimientos 4.25% 97,248.06 
7 Instalaciones Hidrosanitarias 3.78% 86,336.60 
8 Piezas Sanitarias y Accesorios 3.17% 72,471.06 
9 Instalaciones Eléctricas 4.63% 105,746.70 
11 Carpintería en Madera y metálica 8.10% 185,154.85 
12 Aluminio y vidrio 3.32% 75,808.00 
13 acabados pisos y paredes 7.91% 180,852.18 
14 sistemas electromecánicos especiales 6.34% 144,992.86 
15 Varios 1.35% 30,818.04 
 
Costos directos 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Nota: el presupuesto a detalle se presenta en anexos 
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Gráfico 5.2 
 
 
 
 
Incidencia de cada rubro en los Costos directos 
Fuente: Max Suasnavas 
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5.4 Costos Indirectos 
El costo indirecto tiene una incidencia del 8.71% del total de costos con un valor de 898.344.25 
dólares para su identificación se puede realizar un estudio por el porcentaje de cada uno en el 
total, o por su porcentaje en etapas de ejecución de la obra  
 
5.4.1 costos indirectos por su incidencia en obra 
Los costos indirectos han sido tomados de una tabla general para proyectos que tiene el 
promotor, pero adaptada para el proyecto especifico, la misma se descomponen 
principalmente en costos indirectos de obra y costos indirectos administrativos, en porcentaje 
es mayor el costo indirecto administrativo, pero en composición el ítem que mas valor de 
indirectos tiene son los honorarios por construcción con el 34% del costo 
 
Tabla 5.8 
 
Incidencia de cada ítem en s Costos indirectos 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
 
2 COSTOS INDIRECTOS 17.40% 445,477.64 49.59%
2.1 Construcción (honorarios) % 12.00% 307,225.96 34.20%
2.2 Arquitectura % 1.40% 35,843.03 3.99%
2.3 Especialidades % 2.00% 51,204.33 5.70%
2.4 Fiscalización % 2.00% 51,204.33 5.70%
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS 14.00% 452,866.61 50.41%
3.1 Comisión por ventas % 3.00% 142,692.30 15.88%
3.2 Promoción y publicidad % 2.00% 51,204.33 5.70%
3.3 Gerencia y administración % 1.30% 61,833.33 6.88%
3.4 Costos financieros crédito bancario % 3.00% 76,806.49 8.55%
3.5 Gastos Legales % 1.50% 38,403.24 4.27%
3.6 Fiducia % 1.50% 38,403.24 4.27%
3.7 Garantías % 0.50% 12,801.08 1.42%
3.8 Tasas e impuestos % 1.20% 30,722.60 3.42%
total de indirectos 898,344.25 100.00%
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Gráfico 5.3 
 
 
Desglose de costos indirectos 
Fuente: Max Suasnavas 
 
5.4.2 costos por incidencia administrativos y costos indirectos de obra 
Los costos administrativos y los indirectos de obra virtualmente son exactos en proporción, 
aunque en composición los indirectos de obra presentan 4  ítems y los administrativos 9 items 
ya que consideran tanto la parte gerencial administrativa como la parte de ventas y marketing. 
Gráfico 5.4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos de obra indirectos vs 
costos administrativos. 
Fuente: Max Suasnavas 
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Grafico 5.5 
 
Desglose de costos indirectos de obra 
Fuente: Max Suasnavas 
Grafico 5.6 
 
Desglose de costos administrativos 
Fuente: Max Suasnavas 
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5.5 cronograma de proyecto  
El siguiente esquema muestra el cronograma proyecto para 21 meses de los cuales 3 
corresponden a la etapa de planificación, 16 meses para construcción y ventas, la dirección de 
proyecto tendrá una timpo de 21 meses y el cierre 3 meses. 
Grafico 5.7 
 
Cronograma de fases de proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
5.5.1 cronograma valorado de inversión  
El grafico de resultado de la inversión parcial y acumulada es el que se detalla a continuación, 
podemos observar que la mayor inversión corresponde al mes 0 con la ubicación del terreno 
de propiedad del inversionista, los meses del 6-11  son fuertes de inversión y corresponden 
principalmente a la  ejecución de obra gris, se aprecia también que la curva de la inversión  
acumulada es de la forma típica para la misma (Para ver en detalle el cronograma de inversión 
del proyecto ver el anexo) 
Grafico 5.8 
 
Resultados de inversión parcial y acumulada 
Fuente: Max Suasnavas 
ETAPAS
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5.6 conclusiones  
Tabla 5.9 
    
VENTAS $  4,507,000.00 
COSTOS $  3,439,913.96 
UTILIDAD $     1,067,086.04 
MARGEN% 24% 
 
Resultados del proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
- Como se aprecia en la tabla 5.9, se obtiene un margen del 22% sobre el total de ventas 
de utilidad con el valor esperado de venta por m2 de 783 usd, el costo total alcanza los 
$ 3,439,913.96 con un costo por m2 de $ 605.4, lo que da al inversionista la 
oportunidad de ser competitivo con los precios de venta del mercado. 
 
- El proyecto cumple con las expectativas tanto en costos como en necesidades 
espaciales y de sector del target al que esta apuntado. 
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CAPÍTULO VI 
Estrategia Comercial 
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6. Objetivo de la Estrategia Comercial 
El objetivo del capitulo de Estrategia Comercial, es explicar el marketing general propuesto  
para el proyecto, su conceptualización y la integración del mismo al proyecto Ilanes y las metas 
determinadas por los inversionistas en el tema comercial.   
Se determinara la Imagen general del promotor y la del proyecto, el posicionamiento del 
promotor en el mercado específico, las estrategias comerciales generales de marketing 
pretendidas para el proyecto, y finalmente la mercadotecnia del proyecto mediante la 
implementación de las 4 p (producto, precio, plaza y promoción). 
6.1 Definición de Estrategia Comercial 
Una estrategia comercial se define como toda acción especifica a conseguir metas propuestas 
mediante el cumplimiento de objetivos específicos10. Una estrategia comercial debe estar 
orientada a conseguir una ventaja competitiva sostenible en el mercado con un producto 
específico frente a la competencia directa. Esta ventaja competitiva en el caso del proyecto 
Ilanes va a ser desarrollada con ventajas comparativas frente a la competencia como la 
arquitectura del proyecto, la competitividad en precios, el manejo del marketing, entre otros. 
6.2 formulación de la estrategia Comercial 
Con la formulación de la estrategia comercial se pretende establecer el posicionamiento actual 
de la empresa frente al producto en cuestión y determinar la meta final en este mercado 
específico, mediante 3 simples preguntas, pero que nos ayudaran a entender el proceso de la 
estrategia general de marketing no solo del producto sino de la empresa en el mercado. 
6.2.1 posicionamiento  
Pregunta: Donde estamos? Esta pregunta se la plantea para el promotor respecto a su 
participación en el mercado inmobiliario y a su participación en el mercado especifico de 
planificación, construcción y promoción de edificios en altura.La empresa Neyresa tiene más 
de 20 anos en el mercado inmobiliario en la ciudad de Ambato11, se dedica a la promoción y 
construcción de proyectos inmobiliarios especialmente vivienda, pero su principal negocio 
consiste en el corretaje de bienes inmuebles especialmente terrenos. La empresa a  construido  
                                                          
10
 O.C Farrell, Michael Harline. Estrategia de Marketing, pag 12 
11
 http://www.neyresa.com/bienes.php?tipo=2 
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una reputación solida en la ciudad en el transcurso de estos años. La empresa en 
posicionamiento tiene ventajas y desventajas. 
Ventajas. ya que la empresa se ha dedicado especialmente al corretaje de terrenos, ha 
acumulado un stock importante de terrenos especialmente en zonas estratégicas para el 
desarrollo inmobiliario de la ciudad como Izamba y la Zona Sur, muchos de ellos con áreas 
superiores a600 mt2 por lo que puede según las ordenanzas de la ciudad edificar hasta 8 pisos. 
Este motivo es el por el cual el promotor quiere incursionar en este mercado especifico. 
Desventajas. El promotor tiene poca experiencia en el mercado de edificios, por lo que es un 
costo considerable para la empresa la implementación de un departamento técnico 
experimentado, aunque necesario si desea continuar con la estrategia de expansión de 
mercado y productos. 
En resumen la empresa se encuentra en un proceso de cambio, expansión e inserción en 
nuevos mercados especialmente el desarrollo de edificios de vivienda o comerciales. 
6.2.2 Metas 
Pregunta: Adonde queremos ir? Para responder esta interrogante necesitamos explicar los 
objetivos a mediano y largo plazo que queremos para el desarrollo de la estrategia comercial 
del proyecto en cuestión y del plan general de expansión para el mercado y el producto 
especifico.  
Los objetivos a mediano y largo plazo dentro de la estrategia general son: 
- Lograr que el proyecto Ilanes marque un hito en la historia de la empresa y en su plan 
de diversificación de negocios inmobiliarios. 
- Crear un modelo sostenible de negocio de proyectos inmobiliarios utilizando la 
experiencia con el proyecto Ilanes. 
- Utilizar los medios disponibles para la estrategia de expansión (terrenos) 
- Mediante el éxito de negocios que se prevé en el proyecto Ilanes, incentivar a futuros 
potenciales inversionistas a unirse en la estrategia de expansión, especialmente 
financiando posibles construcciones de futuros edificios. 
6.2.3 Estrategias. 
Pregunta: Como vamos a conseguirlo? Esta es la pregunta mas importante dentro del proceso 
de la estrategia comercial ya que determina los medios y el desarrollo de la acciones a seguir  
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para alcanzar los objetivos planteados. Es aquí donde podemos mencionar que para el 
proyecto Ilanes deberíamos aprovechar las ventajas comparativas ya mencionadas con el fin 
de crear la ventaja competitiva que nos permita crear un modelo de negocio sustentable a 
largo plazo. 
Podemos analizar las estrategias a utilizar en función de la ventaja competitiva que se espera 
contrastando con las estrategias genéricas formuladas por Michael Porter.12 Las estrategias 
competitivas basadas en las competencias genéricas pueden ser: 
- Estrategias de costos. 
- Estrategias de diferenciación  
- Estrategias de enfoque 
Para el proyecto Ilanes se tomaran en cuenta principalmente las estrategias de diferenciación y 
de enfoque para lograr   los objetivos y cumplir las metas planteadas, ya que la ventaja 
competitiva en costos en el sector y debido al tamaño de la empresa no se lo puede conseguir 
en el corto plazo.  
La estrategia por diferenciación se basara en la diferenciación de producto con la competencia 
representada principalmente en el estilo arquitectónico, la diferenciación de enfoque 
consistirá en estrategias de marketing conceptualizadas y adaptadas al cliente potencial, que 
logren crear una vinculación con el proyecto mediante la sicología sinérgica de tener una 
“mejor calidad”.  
Es así que la estrategia se basara en no vender unidades habitacionales o soluciones sino 
vender “estilos de vida”, no en construir edificios, sino realizar sueños.  
Las estrategias también se pueden evaluar de acuerdo a su actuación  frente a la competencia, 
según Kohler existen 4 estrategias a seguir: 
- Estrategia de líder 
- Estrategia de retador 
- Estrategia de seguidor 
- Estrategia de especialista. 
 
                                                          
12 M Porter. Competitive Strategy. Articulo  http://www.itson.mx/Paginas/index.aspx.  
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En el caso del proyecto Ilanes y de la promotora Neyresa, se tomara la posición de retador, 
frente a un mercado nuevo para la empresa, pero que gracias al respaldo del nombre de la 
misma y a sus recursos económicos no será difícil de superar. 
6.3 Mercadotecnia del Proyecto. 
Como ya se comento anteriormente, las estrategias de marketing enfocara su mercadotecnia 
basado en las 4 P de la misma, es decir se analizara el producto, la promoción, la plaza 
entendida como canales de distribución del mensaje y precio con su respectiva estrategia de 
ventas. 
6.3.1 Producto 
El proyecto Ilanes se presenta ante el mercado inmobiliario de la ciudad de Ambato como un 
producto retador frente a la competencia, corresponde y satisface los requerimientos y 
necesidades del segmento medio de la ciudad de Ambato enfocado especialmente en un 
target de familias jóvenes que desean vivir en el sector por las facilidades de transporte y la 
cercanía a servicios, escuelas, comercios pero sobre todo a lugares de  trabajo, al estar el 
proyecto en un polo comercial-financiero y a 5 minutos del centro de la misma. Como parte de 
la estrategia principal de expansión del negocio inmobiliario para la empresa promotora, el 
proyecto Ilanes es un hito del plan general y por lo tanto se busca dar identidad al mismo 
partiendo desde su concepción. 
Imagen 6.1 
 
Un Ilan 
Fuente: Max Suasnavas 
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El nombre Ilanes, hace referencia a un árbol floral, común en la ciudad que es considerada 
“tierra de flores y frutas”, aunque erróneamente nombrado, llegando a ser el nombre genérico 
para nombrar a cierta clase de arboles de dicha naturaleza. Una investigación mas profunda 
encontró que el nombre Ilanes proviene del hebreo Ilan, que significa efectivamente árbol. 
Es así que la figura del árbol se tomara de manera simbólica para expresar la analogía entre un 
árbol y un edificio como sistemas acogedores de vida, y la armonía que debe existir entre el 
espacio natural y el construido y la interrelación del hombre con los mismos.  
 
Grafico 6.1 
 
Diseño Icónico del símbolo del proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
El objetivo de la estrategia de producto en el mercado es “plantar un Ilan y luego un bosque”. 
Asi se entiende que la estrategia de expansión para la promotora es construir una serie de 
proyectos similares al proyecto Ilanes bajo el concepto de arboles urbanos y abstrayendo de 
manera conceptual la variedad de flora existente en la ciudad.  
Así se consigue el objetivo planteado en la estrategia genérica de crear un producto 
diferenciado desde el concepto. 
El objetivo del proyecto Ilanes desde el punto de vista comercial es vender la totalidad de 
departamentos y locales comerciales en el plazo de 18 meses 
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6.3.2 Plaza 
El proyecto Ilanes será comercializado por la misma inmobiliaria, asi que los gastos de 
publicidad y ventas como la respectiva comisión por las mismas serán manejados por la propia 
inmobiliaria. Estos rubros forman a su vez parte de los costos indirectos del proyecto 
estudiados en el capitulo 5 
Tabla 6.1 
 
Costos de publicidad y ventas. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
Entendido que el principal canal de venta del producto es la propia inmobiliaria y que por este 
concepto cobra el valor asignado a comisión por ventas, se procede a estudiar el presupuesto 
asignado a promoción y publicidad. 
Tabla 6.2 
 
Desglose de presupuesto para promoción y publicidad. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
La mayor inversión en publicidad se destina a la propia obra ya que si sumamos los porcentajes 
de la valla publicitaria de obra y el arriendo de la oficina de ventas sumamos el 48% del monto 
destinado, con un costo de $ 32900. Este elevado porcentaje destinado a la valla y publicidad 
en obra es por que es la mejor manera de atraer al cliente. 
Bajo la misma premisa tenemos la publicidad en vallas especializadas para publicidad que 
existen en la ciudad, con un costo de $ 17830 y que representan un 26% del monto total. 
 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS porcentaje sobre costos costo
3.1 Comisión por ventas % 3.00% 142,692.30
3.2 Promoción y publicidad % 3.00% 68,577.22
PRESUPUESTO PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD 
Descripción Valor % 
Valla publicitaria de obra  $   27,430.89  40% 
Publicación Periódicos  $     6,857.72  10% 
Impresos (folletos-dípticos)  $     6,857.72  10% 
Arriendo de oficina de ventas  $     5,486.18  8% 
Trabajo de diseño grafico  $     4,114.63  6% 
publicación en vallas  $   17,830.08  26% 
   $   68,577.22  100% 
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Con un mismo porcentaje tenemos a la promoción por medios impresos especialmente en el 
periódico de la localidad y revistas, no especializadas ya que localmente no existen pero si en 
revistas de buena circulación. Estos dos rubros comparten un presupuesto de $ 6857.  
Finalmente el trabajo de diseño grafico tiene un costo total de $ 4111 y corresponde a un 6% 
del presupuesto total para publicidad. 
6.3.3 Promoción  
La promoción del proyecto inicia por el logotipo, el mismo fue diseñando partiendo del árbol, 
sobrepuesto a la imagen de la ciudad, como refugio del ruido de la misma, de la base del árbol 
nace el nombre Ilanes como el producto de dicha armonía entre naturaleza y ciudad, bajo esto 
se encuentra una abstracción minimalista del proyecto en líneas horizontales negras muy 
fuertes que contrastan con la tensión vertical de la torre en altura típica, y que contrasta 
notoriamente con la también abstracción de la ciudad clásica del imaginario colectivo. 
Finalmente el slogan “todo un futuro contigo” esta deliberadamente colocado bajo el árbol, 
para reforzar en la mente del espectador el “imaginar su nuevo futuro”. 
Gráfico 6.2 
 
 
Logo Ampliado proyecto Ilanes 
Fuente: Max Suasnavas 
 
El logo ampliado se presentara únicamente en la carpeta de ventas ya que la intención es 
llegar al potencial cliente de manera mas asertiva, para dípticos, volantes, y vallas publicitarias 
se utilizara el logo resumido en el árbol y el nombre. 
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Para el diseño de trípticos y volantes se seguirá el concepto general del diseño en general del 
proyecto siendo concreto, sobrio, preciso en información, pero evocando calidad de proyecto, 
familiaridad y un nuevo inicio de vida en el cliente. 
Gráfico 6.3 
 
Portada y contraportada de carpetas de proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
 
El diseño general será el mismo para volantes, dípticos y publicidad en prensa, con la 
información e imágenes necesarias para cada caso. 
Se instalara una valla en la obra de 7 x 4 metros, ubicada en la calle principal, contendrá la 
información de las firmas responsables de obra, las características del proyecto, contactos, 
información de financiamiento y contacto
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Grafico 6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada y contraportada de carpeta de proyecto 
Fuente: Max Suasnavas 
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Grafico 6.5 
 
 
Contenido de carpeta de proyecto 
Fuente: Max Suasnava
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Grafico 6.6 
 
Idea para valla de proyecto 
Fuente: Aleph Residences, Argentina 
Edición: Max Suasnavas 
 
6.3.4 Precio 
El precio determinado por el inversionista responde a dos factores, el análisis del producto 
frente a la competencia directa en el mercado y el margen esperado mínimo de utilidad sobre 
ventas proyectado.  
En el caso de la comparación de precio con la base de competencia tenemos que el proyecto 
Ilanes arrancaría con un precio de 750 usd por m2 sin incluir el costo de estacionamientos y 
bodegas al igual que los proyectos de la competencia. 
Como se observa en el gráfico 6.6 el proyecto Ilanes tiene un precio competitivo frente a los 
proyectos de la competencia directa, siendo un poco superior al proyecto Mizar y al proyecto 
Montreal, pero sustentando esto en la mejor ubicación del terreno y en sus características 
arquitectónicas como producto diferenciado. 
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Gráfico 6.7 
 
Precios de venta por m2 
Fuente: Max Suasnavas 
 
6.3.5 Precio Comercial 
Para determinar el precio comercial de la promoción, se consideraron los factores económicos, 
de estrategia y de mercado: estos factores determinaron un precio base que es aceptado por 
la demanda, es competitivo, esta acorde al mercado y genera los beneficios deseados para el 
mismo. Se determinara el precio Base y el precio aceptado para generar el precio comercial. 
 
Tabla 6.3 
 
Precio Base de las promociones inmobiliarias estudiadas 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 $745.00   $735.00   $760.00   $783.00  
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MIZAR MONTREAL LUCERNA ILANES DEL RIO MIRALOMA
PRECIO M2 
MIZAR
MONTREAL
LUCERNA
ILANES
DEL RIO
MIRALOMA
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PRECIO M2 EVALUACIÓN 
A MIZAR 745.00$              3.14
B MONTREAL 735.00$              3.86
C LUCERNA 760.00$              3.21
D ILANES 750.00$              3.68
E DEL RIO 900.00$              4.14
F MIRALOMA 576.00$              3.46
PROMEDIO 744.33$         3.58
             783.  
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Para determinar el precio aceptable, utilizaremos el mapa estratégico de precios en base a la 
competencia, tomado de la catedra del profesor Hipólito Serrano13. Primero determinaremos 
si el precio base es coherente al promedio general mediante el estudio de los diferentes 
promedios. 
Tabla 6.5 
TIPOLOGIA  FORMULA PRECIO 
Precio Medio 
(745+735+760+750+900+576)/6  $            744.33  
Precio Medio 
ponderado 
SUM(precio*areas)/SUM areas 
 $            750.22  
Precio Moda mas repetido  $            700.00  
Precio Mediana 576-735-745 -750-760-900  $            745.00  
 
Precio Base. Promedios 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Como observamos el precio promedio por m2 del proyecto Ilanes esta muy cercano a los 
precios promedio que plantea el mercado. Posteriormente analizaremos los precios promedio 
de las promociones pero incorporando la evaluación general de atributos de cada proyecto, 
realizado en el capitulo de mercado de la siguiente manera. 
 
Tabla 6.6 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PRECIO M2 EVALUACIÓN  
A MIZAR   $              745.00  3.14 
B MONTREAL  $              735.00  3.86 
C LUCERNA  $              760.00  3.21 
D ILANES  $              780.00 4.01 
E DEL RIO  $              900.00  4.14 
F MIRALOMA  $              576.00  3.46 
  PROMEDIO  $        744.33  3.58 
 
Precio Base. Evaluación General de Calidad de los proyectos. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
                                                          
13
 Hipólito Serrano, Conferencias Magistral. Determinación del precio comercial promoción inmobiliaria. 
2012 
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Finalmente se determina el valor comercial, en función del precio por m2 y la ponderación de 
calidad de cada proyecto. La representación grafica es la siguiente: 
Grafico 6.8 
 
Precio Base. Evaluación General de Calidad de los proyectos. 
Fuente: Hipólito Serrano 
Edición: Max Suasnavas  
De este método, tenemos la ecuación y = 132.59x + 269.86, sustituyendo la variable X por el 
valor de nuestro proyecto en calidad obtenemos: 
y = 132.59x (4.01) + 269.86= 780 USD/m2 
Observamos también que nuestra competencia directa es el proyecto B pues aunque no este 
puntuado mejor en calidad,  tiene mas bajo costo. Los proyecto E y F claramente se 
encuentran fuera de nuestro mercado y competencia directa, pero razonablemente ofrecen 
menor calidad a menor precio o mayor calidad a mayor precio. 
Los proyectos A y C corren el riesgo de que la  demanda no los acepte, pues ofrecen menor 
calidad a mayor precio.   
Así en el primer escenario se plantea un esquema estático de precios de venta para el edificio, 
considerando el precio por metro cuadrado en 780 usd por m2 sin considerar ningún factor de 
alteración por altura o ubicación y no haciendo distinción tampoco entre planta baja comercial 
y la vivienda de las plantas superiores.  
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El precio de los estacionamientos se determino en $ 6.500 y el de las bodegas en $ 2.500, para 
el cálculo al mismo precio de venta que las unidades habitacionales y comerciales dentro del 
primer escenario se consideraron las áreas equivalente y no las reales.  
 
Tabla 6.7 
 
Precio de bodegas y estacionamientos 
Fuente: Max Suasnavas 
Tabla 6.8 
 
Calculo de precio de venta 
Fuente: Max Suasnavas 
 
unidades areas equivalentes total unidades total areas equivalentes
PARQUEOS 12.5 70 875
BODEGAS 4 30 120
TOTAL 995
unidades areas equivalentes total unidades total areas equivalentes
PARQUEOS 7.33 70 513.33 5,500.00$                      
BODEGAS 3.33 30 100 2,500.00$                      
TOTAL 613.33
C0STO M2 750.00$            460,000.00$                   
AREAS REALES 
AREAS EQUIVALENTES
CONCEPTO VALOR
Costo del Terreno Urbanizado 1,650.00 m2 330,000.00$        
Costo directo de construcción 6,236.95 m2 2,285,907.42$     
Costos Indirectos 17.40% 397,747.89$        
Costos Administrativos 14.00% 426,258.65$        
Costo Total 3,439,913.96$     
Utilidad Estimada sobre costos de construccion 1,191,554.17$     
Precio de Venta del proyecto 4,631,468.13$     
Area de construcción vendible 5,341.95         
Precio promedio de venta por m2 780.00$              
Precio de venta por departamento promedio 96.00              m2 74,880.00$          
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / M2 780.00$              
DEPARTAMENTO 101 101 m2 78,780.00$          
DEPARTAMENTO 102 109.21 m2 85,183.80$          
DEPARTAMENTO 103 108.9 m2 84,942.00$          
DEPARTAMENTO 104 76 m2 59,280.00$          
DEPARTAMENTO 105 101.54 m2 79,201.20$          
DEPARTAMENTO 106 105 m2 81,900.00$          
DEPARTAMENTO 107 76 m2 59,280.00$          
CANTIDAD
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El cálculo de precio de ventas sin tomar en cuenta ningún factor que pueda influir en el precio 
indica que el margen de utilidad sobre los costos del proyecto es del 31% y sobre los precios de 
venta del 24%, lo que determina un margen de utilidad aceptable por el inversionista. 
6.3.6 Variación del precio promedio 
Para determinar la variación de precios del proyecto se determinara la siguiente estrategia: un 
factor de incremento equivalente  a un 1.5 % de incremento en el precio por m2 por piso 
empezando el incremento desde el tercer piso, esta estrategia responde al aprovechamiento 
de las vistas a mayor altura. 
No existe incremento por ubicación pues al estar posicionado en el eje este- Oeste no existe 
mayor diferenciación en la iluminación de los departamentos. La planta baja comercial se 
venderá con un 15% de incremento sobre el valor de venta por m2, y se comercializara 
finalizada la obra pues se espera aprovechar al máximo la utilidad que los locales comerciales 
puedan dar. El calculo de precio base para la venta de los locales comerciales es 862.5 USD/m2 
Ver tabla 6.9 
Así el valor comercial promedio mayor llegaría a 810 USD/m2 para los apartamentos de los 
últimos pisos y con un promedio general de 780 USD/m2. Finalmente existirá un incremento 
de precios del 5% una vez concluida la obra. 
6.3.7 Financiamiento al Cliente 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
- 10% para reserva del inmueble 
- 20% durante la construcción del proyecto 
- 70% mediante crédito hipotecario por parte de cualquier institución bancaria. 
 
Se pretende incentivar la compra con un 5% de descuento en pagos de contado y al mismo 
tiempo incrementar el precio en le misma proporción si el mercado lo permite, una vez que el 
potencial cliente pueda apreciar físicamente el proyecto. 
El valor de la cuota del crédito hipotecario se calculo por el 70% del valor del inmueble a 15 
años plazo y a una tasa efectiva anual del 10.47% equivalente al 10% nominal anual usada por 
el inversionista, con un promedio de cuota de $ 612 mensuales. 
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Tabla 6.9 
COMERCIO 
AREAS 
TOTAL 
PRECIO
M2 
PRECIO 
UNIDAD 
PRECIO 
PARQUEO 
PRECIO 
BODEGA 
PRECIO 
TOTAL 
LOCAL 
COMERCIAL 1 92 870.55 
           
80,090.60 
              
7,000.00 
 
         
87,090.60 
LOCAL 
COMERCIAL 1 72 870.55 
              
62,679.60 
                  
7,000.00 
 
         
69,679.60 
LOCAL 
COMERCIAL 2 52 870.55 
              
45,268.60 
                 
7,000.00 
 
         
52,268.60 
LOCAL 
COMERCIAL 3 52 870.55 
                
45,268.60 
                 
7,000.00 
 
         
52,268.60 
LOCAL 
COMERCIAL 4 52 870.55 
              
45,268.60 
                  
7,000.00 
 
         
52,268.60 
LOCAL 
COMERCIAL 5 278.4 870.55 
           
242,361.12 
                
14,000.00 
 
       
256,361.12 
TOTAL AREA 
UTIL 598.4 
  
 
  CIRCULACION 160 
     AREA BRUTA 758.4 
     DEPARTAMENT
OS AREAS 
PRECIO
M2 
PRECIO 
UNIDAD 
PRECIO 
PARQUEO 
PRECIO 
BODEGA 
PRECIO 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 
101 
101 
750                
75,750.00 
                 
6,500.00 
              
2,500.00 
        
84,750.00 
DEPARTAMENTO 
102 
109.21 
750               
81,907.50 
                 
6,500.00 
          
88,407.50 
DEPARTAMENTO 
103 
108.9 
750               
81,675.00 
                
6,500.00 
          
88,175.00 
DEPARTAMENTO 
104 
76 
750                
57,000.00 
                 
6,500.00 
                
2,500.00 
         
66,000.00 
DEPARTAMENTO 
105 
101.54 
750               
76,155.00 
                 
6,500.00 
                 
2,500.00 
         
85,155.00 
DEPARTAMENTO 
106 
105 
750                 
78,750.00 
                 
6,500.00 
                 
2,500.00 
         
87,750.00 
DEPARTAMENTO 
107 
76 
750               
57,000.00 
                
6,500.00 
                 
2,500.00 
         
66,000.00 
TOTAL AREA 
UTIL 
677.65     
 CIRCULACION 105     
 AREA BRUTA 782.65     
 
 
Precios asumidos por departamento para venta  locales comerciales y primer piso. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
 
El cuadro total de precios de venta del proyecto Ilanes se encuentra detallado en el capitulo de 
anexos. 
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6.4 Cronograma de ventas 
El objetivo de la estrategia de ventas es cumplir con la venta total de departamentos en los 21 
meses que dura la construcción. Para la estimación del escenario se prorrateo el total de valor 
de ventas de la tabla 6.5 que asciende a  $ 4,631,468.13, para los 21 meses del periodo de 
ventas en proporciones iguales, lo cual nos daría una velocidad de ventas del 4.76% mensuales 
sobre el total de m2 a vender, y como se vio en el capitulo de mercado estaría un poco 
superior al promedio de la competencia que se halla en 4.63% mensuales. 
 
 El cronograma valorado se calculo con una reserva del 10% del valor del inmueble, el 20% de 
la entrada se divide para el periodo de la construcción en cuotas iguales y el 70% financiado 
por crédito hipotecario se entrega en el mes 21 con la entrega del inmueble, que también es el 
mes de mayores ingresos. Ver tabla 6.10 
 
6.5 Conclusiones 
Se espera que el proyecto Ilanes sea el primero de una estrategia de expansión de mercado de 
la promotora, por lo que se impulso una estrategia comercial general para para la promotora y 
para el proyecto arquitectónico. 
Se estudio en la estrategia comercial el plan de marketing y el mercadeo de las 4P, producto, 
plaza, promoción y precio. 
Se determinaron ventajas comparativas en el proyecto que pretenden ser explotadas para 
obtener una ventaja comparativa frente a la competencia, estas son: el diseño general del 
componente arquitectónico, plusvalía creciente del sector, mejor ubicación que la 
competencia inmediata. 
Precio de venta comercial frente la competencia de 780 usd por m2 y con variación promedio 
de hasta 810 usd por m2que se justifica por las características del inmueble. 
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Tabla 6.10 
 
Cronograma valorado de ventas  proyecto Ilanes 
Fuente: Max Suasnavas 
 
total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 T. INGRESOS
Dpto 85 m2 1 2 1 1 2 7
MES 1 231,573.41$       23,157.34$         2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           162,101.38$              231,573.41
MES 2 231,573.41$       23,157.34$         2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           162,101.38$              231,573.41
MES 3 231,573.41$       23,157.34$         2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           162,101.38$              231,573.41
MES 4 231,573.41$       23,157.34$         2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           162,101.38$              231,573.41
MES 5 231,573.41$       23,157.34$         3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           162,101.38$              231,573.41
MES 6 231,573.41$       23,157.34$         3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           162,101.38$              231,573.41
MES 7 231,573.41$       23,157.34$         3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           162,101.38$              231,573.41
MES 8 231,573.41$       23,157.34$         3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           162,101.38$              231,573.41
MES 9 231,573.41$       23,157.34$         4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           162,101.38$              231,573.41
MES 10 231,573.41$       23,157.34$         4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           162,101.38$              231,573.41
MES 11 231,573.41$       23,157.34$         5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           162,101.38$              231,573.41
MES 12 231,573.41$       23,157.34$         5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           162,101.38$              231,573.41
MES 13 231,573.41$       23,157.34$         6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$           162,101.38$              231,573.41
MES 14 231,573.41$       23,157.34$         7,719.11$           7,719.11$           7,719.11$           7,719.11$           7,719.11$           7,719.11$           162,101.38$              231,573.41
MES 15 231,573.41$       23,157.34$         9,262.94$           9,262.94$           9,262.94$           9,262.94$           9,262.94$           162,101.38$              231,573.41
MES 16 231,573.41$       23,157.34$         11,578.67$         11,578.67$         11,578.67$         11,578.67$         162,101.38$              231,573.41
MES 17 231,573.41$       23,157.34$         15,438.23$         15,438.23$         15,438.23$         162,101.38$              231,573.41
MES 18 231,573.41$       23,157.34$         23,157.34$         23,157.34$         162,101.38$              231,573.41
MES 19 231,573.41$       23,157.34$         46,314.68$         162,101.38$              231,573.41
MES 20 231,573.41$       69,472.02$         162,101.38$              231,573.41
MES 21
23,157.34 25,594.96 28,167.99 30,892.39 33,787.05 36,874.70 40,182.89 43,745.56 47,605.12 51,815.54 56,447.01 61,593.08 67,382.42 73,998.80 81,717.92 90,980.85 102,559.52 117,997.75 141,155.09 233,784.45 3,242,027.69 4,631,468.13
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS 23,157.34 48,752.30 76,920.29 107,812.68 141,599.73 178,474.43 218,657.32 262,402.88 310,007.99 361,823.53 418,270.54 479,863.63 547,246.05 621,244.85 702,962.77 793,943.62 896,503.14 1,014,500.89 1,155,655.98 1,389,440.44 4,631,468.13
CRONOGRAMA DE VENTAS
TOTAL INGRESOS PARCIALES
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CAPÍTULO VII 
Análisis Financiero 
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7. Análisis Financiero 
El análisis financiero es una herramienta que nos permite determinar y medir los resultados 
financieros de un plan de negocios. Este análisis permitirá determinar en ultima instancia si el 
proyecto es viable o no. En el caso de que el proyecto no sea viable se puede mediante el 
análisis financiero tomar las medidas respectivas de corrección para que el mismo sea viable. 
Para el análisis se examinara el flujo de caja, que es el saldo de los ingresos y egresos parciales 
y totales del proyecto. Este flujo nos permitirá calcular indicadores económicos como el VAN 
(valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno). 
Finalmente se estudiaran las sensibilidades del proyecto a baja de precio de venta, a subida de 
los costos del proyecto y a la velocidad del plazo de ventas. Se determinarán también 
escenarios entre variables.  
7.1 flujo de caja 
El flujo de caja se construye como se explico en base a los ingresos y egresos mensuales, el 
saldo resultante nos permitirá tomas decisiones acerca del manejo de recursos propios de los 
inversionistas, así como examinar la posibilidad de financiar el proyecto mediante instituciones 
bancarias del mercado. 
7.1.1  Análisis de Ingresos 
Los ingresos totales del proyecto Ilanes ascienden a  $ 4,631,468.13, las ventas están 
proyectadas con el siguiente esquema de pago: 
- 10% para la reserva del bien inmueble 
- 20% cuotas de entrada divididas entre el periodo de construcción del proyecto 
- 70% en la firma de las escrituras de compra venta, financiado por crédito hipotecario. 
Para el efecto de análisis se considerara la opción de ventas establecida en el capitulo anterior  
en la tabla 6.5. Que plantea un incremento de los valores por piso de un 1.55% y un factor de 
incremento del 155 para los locales comerciales de planta baja. 
Los ingresos están planteados desde el primer mes como concepto de preventas, y las ventas 
llegan al vigésimo  mes, periodo en el cual los propietarios de los inmuebles tienen cancelado 
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el 30% del valor de los mismos. En el vigésimo primer mes se espera el periodo de mayor 
ingreso y la recuperación de la inversión con un monto de $ 3,242,027.69 que equivale al 70%  
del valor de los inmuebles y que será pagado por los créditos hipotecarios otorgados por el 
sistema financiero nacional. 
Gráfico 7.1 
 
Ingresos Mensuales acumulados y parciales. (Escenario 2) 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
7.1.2 Análisis de Egresos 
Los egresos del proyecto Ilanes alcanzan un monto total de $ 3,439,913.96, el cuadro de 
resumen de costos del capitulo descompone los costos totales en: 
- adquisición de terreno con un valor de 330,000.00 USD 
- costo directo de construcción, 2,285,907.42 USD 
- costos indirectos, 824,006.54 USD 
 
Un egreso importante para el proyecto se produce al inicio del mismo con la compra del 
terreno, cuyo costo representa el 10% de los costos totales, los costos indirectos que se 
detallaron en el capitulo de costos corresponden a honorarios de construcción,  costos 
administrativos del proyecto, promoción y ventas. 
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Gráfico 7.2 
 
Egresos Mensuales acumulados y parciales.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
7.2 Análisis Estático (proyecto Puro) 
Como se aprecia en la tabla 7.1 los resultados estáticos del proyecto puro son buenos, ya que 
el proyecto genera una utilidad de $   1,191,554.17, que producen un margen sobre ventas  
por proyecto del 26% y una rentabilidad del 35% sobre la inversión. Esto se traduce en un 
margen anual del 15% y una rentabilidad anual del 20% 
 
Tabla 7.1 
Resultados Económicos Estáticos  
Descripción monto 
Ventas (Ingresos Totales)  $   4,631,468.13  
Costos (Egresos Totales)  $   3,439,913.96  
Utilidad  $   1,191,554.17  
    
Margen (21 meses) 26% 
Rentabilidad (21 meses) 35% 
Margen (12 meses) 15% 
Rentabilidad (12 meses) 20% 
 
Resultados estáticos proyecto puro 
Fuente: Max Suasnavas 
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En el grafico 7.3 se muestra la evolución de los ingresos, egresos y el saldo con capital propio, 
la máxima inversión del proyecto se da en el mes 17 con un saldo de $2,464,991.44, y la 
utilidad se espera en el mes 21 que corresponde al mes de cierre del proyecto con un monto 
de                         $   1,191,554.17. La evolución detallada del flujo de caja se presenta en la 
sección de Anexos. 
Gráfico 7.3 
 
Ingresos, egresos y saldo de caja con capital propio.  
Fuente: Max Suasnavas 
 
7.3 Determinación de la tasa de descuento. 
La tasa de descuento para el inversionista en el Proyecto Ilanes se determinara con el método 
CAPM, el resultado será comparado y evaluado con las tasa de descuento de otras empresas 
inmobiliarias del medio, para determinar su efectividad. 
7.3.1 Método CAPM 
El método CAPM “modelo de valuación de activos de capital”, es un modelo desarrollado por 
William Sharpe y Harry Markowitz, es un modelo económico que sirve para valuar activos de 
acuerdo al riesgo y al retorno futuro previsto14. La formula de cálculo del método es la 
siguiente: 
r = ro + (rf -ro) x β, + rp en donde: 
                                                          
14
 Federico Eliscovich, Conferencia Magistral MDI, 2012. 
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r =  Tasa de rendimiento esperado por el método CAPM 
ro= tasa de interés libre de riesgo del país de referencia (rendimiento de los bonos TBills 
(EEUU) 
rf= tasa de rendimiento del mercado inmobiliario de EEUU 
(rf -ro)= prima de rendimiento de empresas pequeñas en EEUU 
Β= coeficiente de riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en EEUU 
Rp= Riesgo País EMBI. 
En la siguiente tabla se describen los factores para el calculo de la tasa de descuento esperada 
por el método de CAPM, alcanzando esta tasa el 21.85% 
Tabla 7.1 
TASA DE DESCUENTO MÉTODO CAPM 
Datos Valor 
Tasa libre de riesgo 2.05% 
tasa del mercado inmobiliario EEUU 17.40% 
Prima riego empresas pequeñas EEUU 13.25% 
Coeficiente Riesgo Construcción 0.72 
Riesgo País 8.8 
    
Tasa de Descuento 21.85% 
 
Datos para el cálculo de la tasa de descuento CAPM 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Al comparar brevemente la tasa de descuento obtenida del 21.85% con las tasas utilizadas por 
promotores inmobiliarios como mutualista Pichincha, Construecuador (20%) y pro inmobiliaria 
(23%), el resultado esta dentro del promedio del 21% como tasa de descuento por lo que se ha 
decidido trabajar con la misma para el calculo del   VAN. 
 
   
  Arq. Max Suasnavas C  
 
Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  128 
 
 
 
7.4 Análisis del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR 
Para determinar el VAN y la TIR del proyecto utilizaremos el flujo de caja mensual del proyecto 
producto de la suma algebraica de los ingresos y egresos parciales del proyecto Ilanes (ver 
anexos). Los resultados de dicho cálculo se resumen en la tabla 7.2 
Tabla 7.2 
RESULTADOS FINANCIEROS 
VAN: $ 413,318.87  
tasa mensual: 1.60% 
  
tasa anual: 21.00% 
TIR MENSUAL 2.82% 
TIR  39.68% 
 
Resultados financieros. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
7.4.1 Análisis del valor actual neto (VAN) 
El VAN es un procedimiento financiero con el cual podemos calcular el valor presente de un 
determinado numero de flujos de caja futuros. Se acepta como proyecto viable cuando el van 
es superior a 0, es decir si el mismo es positivo. En el caso del proyecto Ilanes el VAN es $ 
413,318.87, es decir mayor que 0, y por lo tanto cumple con los requisitos para ser aceptado 
como viable. 
7.4.2  Análisis de la tasa interna de retorno TIR 
La tasa TIR, es aquella tasa que al ser utilizada como tasa de descuento para el VAN de un 
proyecto su resultado es 0, en teoría para aceptar la inversión esta tasa TIR debe der mas alta 
que la tasa de descuento utilizada, en el caso  del proyecto Ilanes el resultado es TIR 39.68% > 
21%, por lo tanto también cumple con los requisitos de aceptación como proyecto rentable. 
Debido a que el flujo de caja contiene valores positivos y negativos, la TIR será solo 
mencionada, mas no tomada en cuenta como medida de factibilidad del proyecto. 
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7.5 Análisis de sensibilidades  
Para analizar la sensibilidad del proyecto y el comportamiento del VAN frente las mismas  se 
estudiaran 3 variables principales: 
- Análisis a la sensibilidades de aumento de costos 
- Análisis a la sensibilidad de disminución de precios de venta 
- Análisis de sensibilidad en la velocidad de ventas. 
 
7.5.1 Análisis de sensibilidad al aumento de costos. 
Para analizar esta sensibilidad se realizo un aumento progresivo de los costos totales 
del proyecto, esto permite soportar al proyecto un incremento máximo del 13.66% de 
los costos como se demuestra en la tabla 7.3 
 
Tabla 7.3 
SENSIBILIDAD DEL VAN POR VARIACIÓN DE COSTOS 
  0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 13.66% 
   
$413,318.8 
 
$352,798.7 
 
$292,278.6 
 
$231,758.50 
 
$171,238.38 
 
$110,718.25 
 
$  50,198.13 
         
  (0.00) 
 
Resultados Sensibilidad del VAN a la variación de costos. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
El gráfico resultante también nos proporciona la ecuación de la recta del VAN con variación al 
aumento general de costos. El grafico también comprueba que el máximo de aumento de 
costos totales para el proyecto seria del 13.66%. Concluimos también que por cada 2 puntos 
porcentuales de incremento de costos el VAN disminuye en $  60,520.12  
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Gráfico 7.4 
 
Sensibilidad del VAN a la variación de costos. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
7.5.2 Análisis de sensibilidad a la disminución de precios de venta. 
 
Para el análisis de la sensibilidad del Van a la disminución de los precios de venta se estableció 
una tabla con porcentajes progresivos de disminución  de 3 puntos porcentuales, hasta llegar 
al punto máximo tolerado de disminución de precios de venta que es del 12%, como se aprecia 
en la tabla 7.4. 
Tabla 7.4 
SENSIBILIDAD DEL VAN A LA DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA 
0 -3% -6% -9% -12.017% 
 $413,318.87   $310,139.12   $ 206,959.37   $ 103,779.62   $          (0.00) 
 
Resultados Sensibilidad del VAN a la variación de precios de venta. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
El gráfico resultante comprueba que el máximo tolerado como disminución de precios de 
venta es de 12% además demuestra que por cada variación de 3 puntos porcentuales el van se 
ve afectado en un monto de $103,179.75  
 
y = -3,026,006.15x + 413,318.87 
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Gráfico 7.5 
 
Sensibilidad del VAN a la variación de precios de venta. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
7.5.3 escenario de las variables aumento de costos generales y 
disminución de precios de venta. 
 
Con el objetivo de establecer escenarios positivos para el VAN multivariables, se decidido  
realizar el escenario de las variables de aumento de costos y disminución de precios de venta. 
Tabla 7.5 
  
 precios 
  -2% -4% -6% -8% -10% -12% 
costos 
0% 
 
$344,532.37  
 $ 
275,745.87   $ 206,959.37   $ 138,172.87   $   69,386.37   $       599.87  
2% 
 
$284,012.25  
 $ 
215,225.75   $ 146,439.24   $   77,652.74   $     8,866.24  
 $  
(59,920.26) 
4% 
 
$223,492.12  
 $ 
154,705.62   $   85,919.12   $   17,132.62  
 $  
(51,653.88) 
 
$(120,440.38) 
6% 
 
$162,972.00  
 $   
94,185.50   $   25,399.00  
 $  
(43,387.50) 
 
$(112,174.00) 
 
$(180,960.50) 
8% 
 
$102,451.88  
 $   
33,665.38  
 $  
(35,121.12) 
 
$(103,907.62) 
 
$(172,694.12) 
 
$(241,480.63) 
10% 
 $  
41,931.75  
 $  
(26,854.75) 
 $  
(95,641.25) 
 
$(164,427.75) 
 
$(233,214.25) 
 
$(302,000.75) 
12% 
 $ 
(18,588.37) 
 $  
(87,374.87) 
 
$(156,161.37) 
 
$(224,947.87) 
 
$(293,734.37) 
 
$(362,520.87) 
Escenario variación de costos, precios de venta. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
En el grafico podemos demostrar que el VAN en el proyecto tiene una sensibilidad normal al 
escenario planteado siendo el mismo casi una diagonal entre escenarios positivos y negativos. 
y = 3439325.02 x + 413318.87  
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Sensibilidad a la Variación de Precios de venta 
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7.5.4 Análisis de sensibilidad a la velocidad de ventas. 
El proyecto Ilanes esta planificado para ser vendido en un plazo de 21 meses, con una 
velocidad de ventas mensuales del 4.76%, en el análisis de la sensibilidad se determino que el 
proyecto es mas sensible a esta variable que al aumento de costos y a la disminución de 
precios de venta ya que el van se vuelve negativo en el mes 30 con un monto de -11770 usd, es 
decir las ventas no deben extenderse mas de 3 trimestres del tiempo original programado. 
Gráfico 7.6 
 
Sensibilidad del VAN a la velocidad de ventas. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
En el grafico podemos observar según la ecuación de la recta del VAN que por cada 
mes de incremento en la velocidad de ventas el VAN disminuye en 47232 usd. 
Tabla 7.6 
 
 
Sensibilidad del VAN a la variación de precios de venta. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
y = -47,232.00x + 1,405,190.00 
 
 $(200,000.00)
 $-
 $200,000.00
 $400,000.00
 $600,000.00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
V
A
N
 
meses 
sensibilidad velocidad de ventas 
Meses VAN
18 555,014.00$ 
19 507,782.00$ 
20 460,550.00$ 
21 413,318.00$ 
22 366,086.00$ 
23 318,854.00$ 
24 271,622.00$ 
25 224,390.00$ 
26 177,158.00$ 
27 129,926.00$ 
28 82,694.00$   
29 35,462.00$   
30 (11,770.00)$  
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7.6 Análisis del proyecto con Apalancamiento financiero. 
El análisis del proyecto apalancado, se realizo considerando un crédito bancario por un monto 
de $1,000,000.00 necesarios para cubrir los egresos del proyecto a partir del mes 17, mes en 
que se da la máxima inversión requerida del proyecto con un egreso de  $1,015,000.00.   
Para el planteamiento de este escenario se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: 
- El crédito bancario de $1,000,000.00 equivale al 30% del costo total de construcción. 
- El crédito bancario se cancelara en 21 meses con una tasa de interés anual del 10.33% 
y los intereses se pagaran trimestralmente con una tasa efectiva trimestral del 2.74% 
- El crédito se solicitara a partir del primer mes de iniciación del proyecto 
Tabla 7.7 
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 
monto solicitado   $                                  1,000,000.00  
tasa de interés 
2.47% efectiva trimestral 
10.33% nominal anual 
gastos del crédito  3%  $                                      30,000.00  
interés total  $                                     123,519.35  
 
Características del crédito bancario. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
En los anexos se incluye la tabla completa del flujo de caja con apalancamiento bancario. En la 
tabla 7.8 se observan los resultados financieros del proyecto apalancado la utilidad del 
proyecto alcanza el valor de 1,053,453.35usd con rentabilidad de proyecto del 19% y un 
margen de 23 
Tabla 7.8 
Resultados Económicos Proyecto Apalancado  
Descripción  monto 
 (Ingresos Totales)  $            5,631,468.13  
 (Egresos Totales)  $            4,578,014.77  
Utilidad  $            1,053,453.35  
    
Margen (21 meses) 19% 
Rentabilidad (21 meses) 23% 
Margen (12 meses) 11% 
Rentabilidad (12 meses) 13% 
 
Resultados del proyecto apalancado. 
Fuente: Max Suasnavas 
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Con el flujo de caja del proyecto apalancado se obtiene un VAN  de $495,241.13, la TIR no se 
incluye al existir cambios de signo. y la máxima inversión se alcanza en el mes 16 con un monto 
de $   2,042,572.28. 
Gráfico 7.7 
 
Saldos acumulados proyecto apalancado. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Finalmente se realizo un cuadro comparativo entre los dos escenarios financieros planteados, 
es decir el escenario del proyecto puro y el proyecto apalancado, podemos observar en el 
cuadro 7.9 que el VAN del proyecto apalancado es superior al del proyecto puro y que la 
utilidad es inferior  
Tabla 7.9 
RESULTADOS FINANCIEROS 
Proyecto Puro Proyecto Apalancado 
VAN:  $            413,318.87  
 
$ 495,241.13 
UTILIDAD NETA:  $         1,191,554.17   $               1,053,453.35  
inversión máxima  $         2,444,563.29   $               2,042,572.28  
tasa mensual: 1.60% 1.60% 
tasa anual: 21.00% 21.00% 
TIR MENSUAL 2.82% - 
TIR ANUAL 39.68% - 
 
Resultados Financieros. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
7.7 Conclusiones  
El VAN del proyecto puro alcanza el valor de 413,318 USD, este valor es positivo por lo cual 
cumple con la condición de evaluación del VAN, además de ser un valor relativamente alto y 
por lo tanto concluimos que es un proyecto financieramente viable. 
Máxima inversión 
Segundo desembolso 
Primer desembolso 
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Con proyecto puro se obtuvo un margen de 26% y una rentabilidad del 32%, indicador que se 
encuentran dentro de la tolerancia de los inversionistas. 
La TIR del proyecto puro es de 39.68% y es superior a la tasa de descuento establecida dl 21% 
establecido por el método CAPM, por lo cual se reafirma que el proyecto es viable. 
Se demuestra que el proyecto tiene una sensibilidad razonable a la variación de los costos y 
precios de venta del proyecto, resumido en el escenario de los mismos. 
Con el apalancamiento financiero se produjo un aumento del VAN a $ 495,241.13USD, esto se 
debe a que el costo de oportunidad es decir la tasa de descuento del inversionista es superior 
al costo del crédito financiero. 
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CAPÍTULO VIII 
Aspectos Legales 
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8.  Aspecto Legal De La Compañía Promotora  
El promotor y desarrollador del proyecto Ilanes, es INMOBILIARIA NEYRESA Cia.ltda es una 
empresa de la ciudad de Ambato,  legalmente constituidas por la Superintendencia de 
Compañías e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, de la Provincia de 
Tungurahua. La empresa en cuestión tiene una trayectoria de mas de 25 años al servicio del 
sector en la comunidad del centro del País, y cuenta con el reconocimiento y el aval de la 
Cámara de la construcción núcleo Tungurahua y el colegio de Ingenieros civil y arquitectos de 
la ciudad de Ambato. 
La empresa Promotora es también inversionista principal del Proyecto Ilanes, y su 
representante legal toma el papel de director de Proyecto, encargándose personalmente de 
los trámites y permisos legales que el proyecto necesite.  
8.1  Aspecto Legal  Del Proyecto  
El proyecto de Apartamentos Ilanes, se encuentra bajo el respaldo y responsabilidad legal y 
financiera de la empresa Promotora Neyresa Compañía Limitada. El esquema laboral se basara 
en la contratación por proyecto y tareas, para las cuadrillas de trabajadores; exceptuando de 
los mismos los contratos civiles de obra cierta para contratistas, servicios profesionales y 
contratos mercantiles. 
La empresa promotora esta bajo la ley y derecho tributario vigente en el país, los tributos que 
por obligación tendrán que pagar son: 
- El impuesto a la renta  
- El IVA 
- Las obligaciones municipales (patentes, impuestos como 1.5 x 1000, entre otros) 
- Las obligaciones laborales para sus trabajadores como el 15% sobre las utilidades, y la 
afiliación al seguro social. 
A continuación se detallan las obligaciones tributarias según las fases de proyecto: 
8.2   Fase De Pre Inversión  
En esta etapa se considera la disponibilidad del terreno para el proyecto Ilanes, que es de 
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propiedad personal Ingeniero Carlos Sánchez, representante legal de la promotora. El valor del 
predio se cancelara al inicio, y también se hará efectivo el traspaso del dominio del mismo al 
proyecto Ilanes.  
 
En esta etapa se realizara el plan de negocios, y el estudio de pre factibilidad del proyecto, 
considerando los puntos de equilibrio técnico, económico y financiero. 
8.3   Fase De Planificación  
Una vez determinada la vialidad del plan de negocios, se procede a realizar los siguientes 
trámites y verificaciones correspondientes, según las regulaciones establecidas por la 
Municipalidad del cantón Ambato, antes de arrancar la ejecución de la obra: 
Informe de Regulación (IR), con la siguiente información:  
 
- Verificación sobre la utilización del predio, para verificar si tiene afectaciones.  
 
- Zonificación (uso de suelo).  
 
- Coeficiente de Ocupación Total (COS). Coeficiente de Ocupación en Planta Baja (COS 
PB). Altura máxima de edificación permitida / número de pisos. Retiros de la 
edificación.  
 
- Verificación de la disponibilidad de servicios básicos.  
 
Registro de Planos. Los planos arquitectónicos y de especialidades deben cumplir los 
siguientes requisitos previos su aprobación:  
 
- Llenar el formulario con el registro de datos y timbres fiscales.  
- Presentar tres juegos de planos arquitectónicos y de especialidades. 
- Pago del último impuesto predial. Escrituras del predio., Informe de regulación 
metropolitana. 
- Pago del impuesto municipal del 1X1000, y las respectivas tasas al cuerpo de 
bomberos, empresa de agua potable y empresa eléctrica.  
 
Permiso de Construcción. Para la obtención de este permiso de construcción se debe cumplir 
con lo siguientes tramites: 
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- Llenar el formulario de Permiso de Construcción, llenado y firmado por el 
representante legal de la firma promotora y del profesional responsable del  
Proyecto arquitectónico.  
- Informe de aprobación de planos.  
- Cancelar la Póliza de garantía de fiel cumplimiento. 
- Obtener el Informe de Regulación actualizado. 
- Copias del impuesto predial actualizado. 
- Tres juegos de planos del proyecto con las firmas originales del representante legal del 
proyecto y el profesional encargado del proyecto, con un CD con los archivos digitales 
del proyecto. 
- Conseguir el visto bueno de las empresas de servicios públicos sobre la posibilidad del 
servicio. 
- Diseño de Valla de construcción.  
 
8.4   Fase De Ejecución 
En la fase de construcciones, deberemos cumplir y tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 
- Certificado de permiso de construcción. 
- Trámite Municipal para obtener el la acometida de alcantarillado y agua potable de la 
empresa municipal; y la acometida de la empresa eléctrica.  
-  Contratación del personal de obra. Aviso de afiliación de personal al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  
- Contratos con Proveedores y contratistas. Para este efecto se optara por 
contratos a precio fijo de conformidad con el marco legal de la Republica.  
- Contratación de seguros laborales para la obra y el personal. 
8.5   Fase De Promoción Y Ventas  
En la fase de planificación, se requerirá de los servicios profesionales que puedan respaldar la 
comercialización del producto, es decir se deberá obtener el respaldo legal de una firma 
jurídica y el respaldo sobre la publicidad del proyecto. 
 Para esta etapa efectuaremos los siguientes procedimientos: 
- Publicidad exterior y permisos de Vallas Publicitarias.  
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- Contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas. 
-  Contrato de personal de ventas, bajo el régimen de facturación por servicios 
profesionales con la empresa encargada de la comercialización y comisión por  
 
ventas.  
- Contrato para diseños en publicidad e impresión. 
- Tramites para obtener el permiso de colocación de la valla de bra. 
- Pagos por el respaldo legal sobre los contratos de reservas de inmuebles y las 
promesas de compra venta. 
 
8.6   Fase De Entrega Y Cierre Del Proyecto  
 
En la fase de entrega y cierre del proyecto debe cumplirse con los siguientes requisitos legales:  
- Inspección y aprobación por parte de Cuerpo de Bomberos, previo al Permiso 
de  habitabilidad  otorgado por el Municipio de la ciudad de Ambato. 
-  Escrituras Publicas de  declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el 
Municipio, previó  al cumplimiento de los siguientes procesos:  
Definición de linderos 
Subdivisiones del proyecto: departamentos, locales, parqueaderos, bodegas, 
áreas comunales, todas con sus respectivas áreas. 
- Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos propietarios, 
ante el registrador de la propiedad. Estableciendo las alícuotas 
correspondientes al pago porcentual por linderos y áreas comunes. 
- Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores mediante  
actas  de  entrega  recepción  definitiva  de  las  obras contratadas.  
- Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal contratado en 
la ejecución del proyecto.  
- Devolución del fondo de Garantía por parte del Municipio 
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Tabla 8.1 
FASE DEL PROYECTO PERMISOS CORRESPONDIENTES 
ENTIDADES QUE 
AUTORIZAN 
PLANIFICACIÓN 
Pre inversión   
Escritura de la propiedad Registro de la Propiedad 
Impuesto predial 
Municipio del cantón Ambato 
Línea de fabrica 
Factibilidad de servicio de Agua Potable. Empresa de agua potable 
Factibilidad de servicio de Energía Empresa Eléctrica 
Factibilidad de servicio de Telefonía CNT 
Planificación   
Planos Arquitectónicos Colegio de Arquitectos 
Planos Estructurales Colegio de Ingenieros 
Planos Eléctricos y sanitarios Colegio de Ingenieros 
Cerramiento y trabajos varios 
Municipio del cantón Ambato 
Informe de registro de Planos 
Póliza de fiel cumplimiento 
Permiso de construcción 
EJECUCIÓN 
Acometida de Agua potable y alcantarillado Empresa de agua potable 
Acometida de Energía eléctrica Empresa Eléctrica 
Contrato de Proveedores Empresa Promotora  
PROMOCIÓN Y VENTAS 
Material de publicidad Empresa Comercializadora  
Promesa de Compra Venta Empresa Comercializadora  
CIERRE 
Declaratoria de propiedad Horizontal Municipio del cantón Ambato 
Escritura de Compra Venta Registro de la Propiedad 
Permiso de Habitabilidad 
Municipio del cantón Ambato 
Recuperación de Garantía 
 
 
Resumen de procesos légales del proyecto Ilanes. 
Fuente: Max Suasnavas 
8.7Impuestos Y Tributaciones 
En proyecto Ilanes y la empresa promotora según la ley de recaudación tributaria vigente y su 
ejercicio impositivo  en el país, deberá realizar su tributación siguiendo el siguiente esquema: 
- Del total de ingresos se restaran los “gastos y costos”  estos incluyen: arriendos, 
sueldos, costo de materiales, equipos, etc. Para generan utilidad. 
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- De la utilidad obtenida se pagara el 15% del impuesto para los trabajadores en nomina 
de la empresa. 
- De esta diferencia “utilidad gravable”  se pagara el impuesto a la renta del 23% para 
las sociedades. 
Otras obligaciones de la empresa se realizaran de la siguiente manera: 
- El IVA se pagar mensualmente de conformidad a la ley 
- Se pagara la patente anual de acuerdo a la ley 
- Los tributos municipales como el 1.5 x 1000 sobre activos y el impuesto a alcabalas 3%, 
plusvalía, se pagaran al momento de finalizar el proyecto 
- Se pagara la afiliación al seguro social y todos los beneficios de ley, vinculados al 
proyecto 
8.8  Conclusiones  
En este capitulo se han presentado   todos   los   aspectos   legales y tributarios 
correspondientes  a  la  ejecución  del  proyecto. El desconocimiento de las leyes, normas, 
obligaciones y procesos no eximen de culpa y sanción tanto a la empresa promotora como a su 
representante legal, por lo que es importante conocer el marco legal que rige en el país.  
 
Es indispensable contar con los servicios profesionales jurídicos adecuados, ya que los mismos 
garantizaran el fiel cumplimiento de las leyes y obligaciones, además del asesoramiento en 
temas legales como  contratos tanto laborales como civiles. 
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CAPÍTULO IX 
Gerencia del Proyecto 
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9.  Metodología de Gerencia del Proyecto 
La gerencia y administración operativa, para el proyecto Ilanes se realizara bajo la guía y 
fundamentos de la metodología Ten Step15, para la dirección exitosa de proyectos, que ha su 
vez nos permitirá aplicar los conocimientos y procesos de la guía PMBOK del PMI (project 
management institute)16. 
El propósito principal de la guía PMBOK es “identificar los conocimientos de dirección de 
proyectos que es generalmente reconocido como una buena práctica para la mayoría de los 
proyectos, la mayoría de las veces”17  
 
Para el proyecto departamentos ILANES, adaptaremos los procesos operativos de gerencia en 
las siguientes áreas de conocimiento y aplicación: 
- La triple restricción de un proyecto (alcance, tiempo, costo, ) 
- Calidad 
- Cronograma y Presupuesto de proyecto. 
- Estructura de desglose de trabajo. 
- Mitigación de Riesgos. 
Cada una de las áreas de conocimiento y aplicación tiene sus procesos definidos para su 
correcta aplicación, estos procesos tienen etapas de iniciación, planificación, control y cierre. 
9.1  El Director  de Proyecto.  
Según la Guía PMBOK, un gerente de proyecto o “Director de proyecto”, es un profesional que 
esta en la capacidad de asumir la responsabilidad de llevar a cabo la gerencia de un proyecto 
hasta completarlo de manera exitosa en su totalidad. Las principales responsabilidades del 
cargo son: 
- Gestionar el plan de trabajo  
- Garantizar el cumplimiento de las tareas dentro de la triple restricción. 
 
                                                          
15 Ten Step Ecuador. Dirección Exitosa de Proyectos  http://www.tenstep.com.ec. Ten Step provee una 
metodología muy completa y practica para entender los métodos y procesos de la guía PMBOK 
16
 Proyect Management Institute. http://www.pmi.org .  El PMI, ofrece el texto PMBOK como guía para la 
dirección de proyectos,  la misma es un estándar ANSI. 
17
 Propósito de la Guía PMBOK. Ten Step Ecuador. Todos los derechos reservados. 
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- Identificar, dar seguimiento y resolver las polémicas relacionadas con el 
proyecto 
- Comunicar de manera proactiva, toda la información relacionada con el 
proyecto. 
- Identificar, gestionar y disminuir los riesgos del proyecto. 
En el caso del proyecto Ilanes el estilo de gerencia del proyecto será mediante una estructura 
matricial, por lo que el cargo  de Director de proyecto no existe como tal, las responsabilidades 
del cargo serán repartidas entre el Gerente general de la compañía promotora, un coordinador 
de Proyecto y el jefe administrativo. 
Es muy importante mencionar que el Gerente o Director de proyecto, debe desarrollar 
habilidades intrapersonales o “soft skills” con el objetivo de desarrollar un verdadero liderazgo 
de grupo de trabajo, tomando la respeto y la confianza como clave del éxito, para lograr 
satisfacción en el trabajo.  
El Estilo gerencial debe adaptarse según  la circunstancia y la madures del grupo humano a 
quien se gerencia. Así, si el equipo es poco maduro se deberá ordenar, si el equipo es maduro 
se deberá consultar y si el equipo es muy maduro se deberá consensuar. 
En conclusión se espera que la gerencia y los gerentes de proyecto, cumplan una dirección 
exitosa del Proyecto Ilanes, bajo la Guía del estándar del PMI, conjuntamente con un manejo 
proactivo del equipo de trabajo, que  mediante el desarrollo de relaciones interpersonales 
puedan PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR dentro de la empresa y el proyecto. 
Recordando que el trabajo de un gerente se maximiza cuando logra que el equipo trabaje en 
forma VOLUNTARIA y EXTRAORDINARIA18 
9.2 Aspectos Gerenciales de la empresa promotora 
La empresa promotora Neyresa, tiene una larga trayectoria en el negocio inmobiliario en la 
ciudad de Ambato, la gerencia se realiza mediante  un esquema matricial, con un Gerente 
                                                          
18
 Fundamentos de Administración. PH.D Jaime Ocampo. Docente Universidad San Francisco de Quito. El objetivo 
principal de un gerente, varias sesiones y conferencias magistrales 
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General a la cabeza y con un estilo directo de gerencia, es decir el gerente general toma las 
decisiones y transmite las ordenes al equipo de trabajo. 
9.3 Visión y misión de la empresa promotora.  
Misión: Brindar un servicio inmobiliario profesional y oportuno a quienes confían en nosotros 
el manejo de sus propiedades y proyectos. 
Visión: Ser lideres en el sector inmobiliario, a través de un servicio de calidad, creando fuentes 
de empleo, mediante la realización de soluciones habitacionales acordes a las expectativas de 
nuestros clientes. 
9.3.1 Aspectos organizacionales de la empresa promotora.  
Es importante conocer la estructura funcional de la empresa promotora, a fin de contar con 
una acertada dirección del proyecto, el organigrama que muestra la manera ordenada y 
jerárquica como se maneja la empresa es el siguiente: 
 
Gráfico 9.1 
 
Organigrama jerárquico de la empresa promotora. 
Fuente:  Neyresa 
Edición: Max Suasnavas 
Empresa 
Promotora 
Gerente General 
Coordinador de 
Proyecto 
Jefe de Proyecto 
Arquitectonico 
Superintendente de 
obra 
 
Jefe Administrativo 
Gerente Financiero 
Gerente de RRHH 
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9.4 Gerencia operativa del proyecto 
Como se mención con anterioridad, el proyecto Ilanes, seguirá los parámetros y la guía del 
PMBOK para la dirección exitosa de el proyecto. Para el efecto se desarrollara el Plan del 
proyecto, que será considerado el documento rector de la Dirección, todos los procesos 
operativos en las distintas fases del proyecto (planificación, preventas, construcción y cierre) 
serán controlados en base al mismo.  El primer paso será la declaración del proyecto mediante 
su “acta de constitución”. 
 
9.4.1 Declaración del proyecto 
La declaración del proyecto, se realizara formalmente mediante el Acta de constitución del 
proyecto, el acta de constitución brinda la información técnica, económica y financiera de 
cómo se realizara el proyecto. El proyecto Ilanes plantea la construcción de un edificio de 8 
pisos y 56 unidades de departamentos de 2 y 3 dormitorios, 6 locales comerciales, 2 subsuelos 
de parqueaderos para 71 vehículos, en un plazo d 21 meses obteniendo un margen de 
ganancia del 26% y un monto de 1’191.554,19 usd, para el plazo de duración del proyecto. 
Gráfico 9.2 
RESUMEN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
PROMOTOR                                    NEYRESA 
PROYECTO                                        DEPARTAMENTOS ILANES 
CONSTRUCCION                         NEYRESA 
DURACION DEL PROYECTO               18 MESES 
GERENCIA DE PROYECTO ING. CARLOS SANCHEZ 
VENTAS NEYRESA 
TIPO DE INMUEBLE EDIFICIO DE APARTAMENTOS 
NUMERO DE PISOS 8 
NUMERO DE UNIDADES 56 APARTAMENTOS 
INVERSION  3 MILLONES DE DOLARES 
MARGEN DE UTILIDAD 26% EN EL PERIODO 
 
Resumen del Acta de constitución. 
Fuente: Max Suasnavas 
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9.5 Visión General del proyecto 
El Proyecto Ilanes nace como una solución habitacional para satisfacer las necesidades de 
vivienda de un estrato económico medio alto de la ciudad de Ambato, en un sector de la 
ciudad que ha sufrido un cambio dramático en su morfología urbana en la ultima década, lo 
que ha permitido el desarrollo del mismo como un polo de crecimiento inmobiliario en la 
ciudad. Además se espera que el éxito del proyecto Ilanes sea el inicio de un nuevo negocio 
inmobiliario para la empresa promotora. 
La compañía Constructora y Promotora Inmobiliaria se hará cargo de la ejecución con su 
personal en obra, al igual que el  manejo financiero por parte del Promotor directamente. 
9.6 Objetivos del proyecto 
- Desarrollar un proyecto Inmobiliario, con una torre de 8 pisos de 56 departamentos de 
2 y 3 dormitorios,  6 locales comerciales, en la ciudad de Ambato, en un plazo de 21 
meses. 
- Obtener un margen de  utilidad de un 26% sobre el costo total del proyecto, en el 
periodo de 21 meses, con un monto de $  1,191,554.00  
- Consolidar el nombre de la compañía constructora con un proyecto reconocido por su 
calidad, permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos en el mediano plazo (5 años) y 
generando un nuevo modelo de negocios para la empresa desarrolladora del proyecto. 
9.7 Gestión del alcance del proyecto 
La gestión del alcance del proyecto que define los límites lógicos del proyecto se hará 
posteriormente a la declaración de alcance del mismo. El alcance del proyecto incluye y 
excluye los siguientes trabajos a realizarse: 
Dentro del alcance: 
- La planificación del proyecto, incluye el proyecto arquitectónico, las ingenierías del 
caso (estructural, eléctrica, hidro sanitario) el presupuesto y el plan de negocios 
- La comercialización de los departamentos y locales comerciales y el trabajo marketing 
del proyecto 
- El desarrollo y construcción de un proyecto inmobiliario de departamentos de 6204  
m2 de construcción dividido en 2 subsuelos de estacionamientos con 49 unidades  de  
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- departamentos disponibles a la venta en 8 pisos de departamentos con 6 unidades de 
locales comerciales en planta baja. 
- Instalación en el proyecto de 1 ascensor, cuarto de bombas, planta eléctrica de 
emergencia de hasta 100 KWA´s, sistema de presurización de escaleras, cámaras de 
vigilancia en Planta Baja y subsuelos, puertas anti pánico para escaleras de emergencia 
- Acabados medios, para departamentos y áreas comunes  
- Área de BBQ en la terraza, gas centralizado,  jardineras de Planta Baja y de Terraza 
puesto de guardianía equipado con monitor de vigilancia, central de mando contra 
incendios y counter para recepción. 
- Financiamiento conformado por capitales propios, preventas esperadas de los 
inmuebles y préstamo bancario. 
- Costos de administración y mantenimiento durante el desarrollo del proyecto 
Fuera del alcance: 
- Ordenes de cambio. No se realizará ninguna remodelación por pedido de los 
clientes a menos que se haya gestionado el respectivo procedimiento para 
aprobación de modificaciones menores, desde obra gris hasta acabados. 
- No se admitirá ningún tipo de modificación estructural al edificio, exceptuando 
aquellas que el Ing. Estructural principal diera el visto bueno para tales fines, o 
que a su criterio lo considerase necesario; para ambos casos se exigirá del Ing. 
- Cualquier gasto que implique un estudio profesional fuera de los detallados en 
el alcance de proyecto. 
 
9.8 Estructura de Desglose de trabajo EDT 
El objetivo de desarrollar un EDT, es subdividir los entregables de cada fase del proyecto 
en paquetes de trabajo que contengan actividades más fáciles de manejar por el equipo de 
proyecto. Los paquetes de trabajo deben ser tangibles, verificables y asignables a una 
persona.
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Gráfico 9.2 
EDT proyecto Ilanes. 
Fuente: Max Suasnavas 
0 Desarrollo Proyecto 
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1.1 Planos 
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9.9 Plan de cuentas del EDT 
Para facilitar el registro de las tareas y la documentación de cada entregable,  y seguimiento de 
la estructura de desglose de trabajo, el plan de cuentas para el mismo es el siguiente:  
0 Construcción Edificio Ilanes 
 
1.0 PL Planificación (duración 3 meses) 
1.1  PL Planos Arquitectónico 
1.2 PL Ingenierías 
1.2.1 PL Ingeniería estructural 
1.2.2I PL ingeniería Hidro Sanitaria 
1.2.3 PL Ingeniería Eléctrica 
1.3 PL Elaboración de Presupuesto 
1.4 PL Aprobaciones y permisos Municipales 
1.5 PL elaboración del plan de negocios 
 
2.0 V Preventas (duración 3 meses) 
2.1 V Comercialización del producto 
2.1.1 V Plan de ventas 
2.2 V Promoción y Márquetin 
2.2.1 V Publicación de publicidad en medios 
2.2.2 V Participación en ferias y eventos 
 
3.0 C Construcción (duración 16 meses) 
3.1 C Trabajos Iniciales 
3.1.1 C Montaje de oficina de obra 
3.1.2 C Cerramiento Provisional 
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3.1.3 C Excavación 
3.2 C Obra Gris 
3.2.1 C Cimentaciones 
3.2.2 C Estructura 
3.2.3 C Mampostería 
3.3.4 C Ventanearía 
3.3 C Acabados 
3.3.1 C Acabados en pisos 
3.3.2 C acabados en paredes 
3.3.3 C sistemas especiales  
4.0 Cierre 
4.1 F elaboración de planos As Built 
4.2 F escritura de propiedad horizontal 
4.3 F Permisos de Habitabilidad 
4.4 F Entrega del producto 
 
9.10 Entregables producidos por el  EDT 
Los entregables se detallan a continuación por fase de proyecto: 
Etapa de planificación y preventa 
- La planificación del proyecto, incluye el proyecto arquitectónico, las ingenierías del 
caso (estructural, eléctrica, hidro sanitario) el presupuesto y el plan de negocios 
- El trabajo de marketing del proyecto, producido por la dirección de ventas. 
- Montaje de la oficina de obra: se tratará de una construcción provisional del material 
que se considere más adecuado y durable a mas de recuperable para su reutilización. 
Se llegará a darle los acabados y condiciones más aceptables para recibir a los clientes, 
adecuando tan pronto sea posible según el desarrollo de la obra, un área para 
asesores de venta y atención al público. 
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Etapa de construcción 
- Excavación: se realizará según el requerimiento del Ing. de Suelos designado para el 
proyecto, estimando un máximo de 3 meses para el derrocamiento de la vivienda 
existente, excavación y construcción simultánea de muros de contención anclados. 
- Cimentaciones: Constará de todo el bloque de cimentaciones aisladas, zapatas corridas 
y losas de cimentación que pudieran ser requeridas, más los replantillos y relleno de 
excavaciones posterior a las fundiciones. También incluirá la construcción de cisterna 
hasta su primera etapa, fundiciones y desencofrado. 
- Estructura: se tomará en cuenta la ejecución de la estructura de todos los pisos hasta 
el nivel de tapagradas, escaleras de emergencia de todos los tramos, desencofrado de 
todas las losas y pintura anticorrosiva, más perforación de vigas con plasma para un 
correcto acabado y mantener el nivel de resistencia requerido. 
- Mampostería: Se tomará como concluida la fase una vez se finalice la construcción de 
paredes de planta baja y pisos superiores, incluyendo enlucido interior y exterior, 
sacado de filos de esquinas interiores y de vanos de ventanas y puertas (donde se 
requiera) 
- Acabados: Se tomará como concluidos los trabajos al momento en que físicamente sea 
posible entregar a los clientes las unidades, para lo cual deberá haberse superado la 
fase de construcción al 100%, corrección de fallas y limpieza 
- Sistemas: Se realizará la inspección final y aprobación de los sistemas del edificio, cada 
uno por separado con su respectivo protocolo de pruebas, todo esto previo a poder 
determinar que han sido concluidos en cada uno de los casos. 
Etapa de cierre. 
- Planos Definitivos: El equipo de diseño conjuntamente con el equipo de obra se 
encargarán de la elaboración de los planos As Built para la entrega final a la 
administración del Edificio Terminado. 
- Escrituración de la propiedad horizontal 
- Permiso de habitabilidad. 
- Traspaso de dominio y escrituras a nuevos propietarios. 
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9.11 Gestión del Costo y presupuesto del proyecto 
El presupuesto de obra, incluyendo la estructuración de los APUS, (análisis de precios 
unitarios), fueron elaborados siguiendo el juicio experto de un especialista, en base a 
experiencia en obras anteriores similares y haciendo una analogía del proyecto con los 
anteriores. Dentro del APU se encuentran los estimados de costos directos de obra que 
incluyen costo de mano de obra, equipo y material. 
 El costo estimado del proyecto es de los 3’439,913.96 usd, incluyendo el valor del terreno, 
esta estimación tiene una confianza de de -10% a +15%, por lo que se puede utilizar el mismo 
para arrancar el proyecto, los detalles del manejo de los costos se detalla en el capitulo 5. 
El objetivo de estimar de manera objetiva tanto el costo en un presupuesto como la duración 
en un cronograma es obtener un cronograma valorado bajo los siguientes parámetros: 
Tabla 9.1 
Estimación  Nivel de Precisión Propósito 
Definitivo de -10% a +15% 
Establecer la línea 
de proyecto en el 
acta de constitución 
 
Niveles de estimación aceptables de presupuesto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
La gestión de costos se realizara durante todo el tiempo de vida del proyecto, y como podemos 
observar es principalmente indispensable, llevar un control de los costos directos de obra, 
pues son el 66% del presupuesto total. 
Tabla 9.2 
1 COSTOS DIRECTOS       2,615,907.42   
1.1 Terreno m2 1,650.00 200.00 330,000.00 9.59% 
1.2 
Costo directo de 
construcción m2 6,265.00 364.87 2,285,907.42 66.45% 
              
2 COSTOS INDIRECTOS   17.40%   397,747.89 11.56% 
2.1 Construcción (honorarios) % 12.00%   274,308.89 8% 
2.2 Arquitectura % 1.40%   32,002.70 1% 
2.3 Especialidades % 2.00%   45,718.15 1% 
2.4 Fiscalización % 2.00%   45,718.15 1% 
              
3 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS   14.00%   426,258.65 12.39% 
3.1 Comisión por ventas % 3.00%   142,692.30 4% 
3.2 Promoción y publicidad % 2.00%   45,718.15 1% 
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3.3 Gerencia y administración % 1.30%   61,833.33 2% 
3.4 
Costos financieros crédito 
bancario % 3.00%   68,577.22 2% 
3.5 Gastos Legales % 1.50%   34,288.61 1% 
3.6 Fiducia % 1.50%   34,288.61 1% 
3.7 Garantías % 0.50%   11,429.54 0% 
3.8 Tasas e impuestos % 1.20%   27,430.89 1% 
      
  
  
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO       3,439,913.96 100% 
 
Costos del Proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
9.11. La técnica del valor ganado 
La principal herramienta para el control del costo que utilizaremos en el proyecto será la 
técnica del Valor Ganado, ampliamente utilizada por directores de proyecto y recomendada 
por el PMI. Esta técnica permite integrar a los costos incurridos, el alcance el cronograma y los 
recursos utilizados, mediante el empleo de simples formulas aritméticas.19Los indicadores se 
obtiene con tres valores principales: el PV valor planeado, el AC costo real, y el EV valor ganado 
El objetivo de aplicar esta técnica es evaluar las magnitudes de variación del presupuesto, así 
como determinar las causas de esta variación en una fase o fecha determinada. Nos permite 
además hacer proyecciones muy certeras del desempeño futuro del proyecto. 
 
La formula de variación del costo CV es la siguiente CV=EV-AC, es decir la variación del costo 
esta determinada por la variación entre el valor ganado (porcentaje del costo presupuestado 
para el trabajo realmente realizado), menos el costo real incurrido en una fase determinada. 
Tabla 9.3 
Variaciones Índices Costo Tiempo 
negativo menor a 1 sobrecargado Atrasado 
positivo mayor a 1 Ahorrando Adelantado 
igual a 0 igual a 1 En Presupuesto En Tiempo 
 
Aspectos importantes de los indicadores e índices del valor ganado. 
Fuente: Ten Step Academy 
Edición: Max Suasnavas 
 
                                                          
19
 Control de Costos – Técnica del valor ganado. Ten Step Academy.  
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9.12 Gestión del tiempo y cronograma del proyecto 
El proyecto tendrá una duración de 21 meses, las fases del proyecto para el cronograma serán 
- Planificación y preventas: con un tiempo de 3 meses. 
- Construcción: con un tiempo de 16 meses. 
- Ventas: con el mismo periodo de tiempo que la etapa de construcción.  
- Etapa de cierre: 3 meses. 
Gráfico 9.3 
 
Cronograma del proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
 
9.12.1 Estimación de la duración  
Existen varias circunstancias que pueden ocasionar un retraso en el trabajo, desde un 
desabastecimiento de materia prima, hasta retraso en la captación de fondos por motivos 
diversos,  lo que lleva a un retraso del cronograma, para el proyecto Ilanes consideramos la 
estimación de duración mas probable basados en el juicio experto de proyectos anteriores, sin 
embargo, podemos considerar un escenario estadístico mas probable de duración mediante la 
aplicación de la técnica PERT. 
El método PERT cociste en determinar estimaciones en tres grados: pesimista, más probable y 
optimista, generalmente se lo utiliza para determinar la duración de cada tarea, pero puede 
ser usado también para una visión global de la duración del proyecto. 
La formula es: (P+4M+O)/6, en el caso del proyecto Ilanes determinamos como escenario mas 
probable 21 meses, escenario optimista 19 meses y pesimista, 33 meses, es decir un año de 
retraso. 
Los resultados fueron: 
PERT= 19+4(21)+33/6= 23 meses 
ETAPAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PLANIFICACION
CONSTRUCCION
VENTAS
DIRECCION 
CIERRE
CRONOGRAMA DE PROYECTO
21 MESES
16  MESES
16 MESES
3 MESES
3 MESES
MESES 
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Tabla 9.4 
ESTIMACIONES DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO MESES. 
pesimista mas probable optimista PERT 
33 21 19 22.6 
 
Estimaciones de la duración del proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
9.13 Estimación del esfuerzo. 
La estimación del esfuerzo horas hombre que el proyecto Ilanes, se calculo bajo la técnica del 
método Delphi, para este calculo se consideraron todas las fases del proyecto para estimar la 
cantidad de recursos humanos necesarios en cada una mediante la técnica del juicio experto 
basado en experiencias previas. El resultado fue un total de 60800 horas de esfuerzo. El detalle 
de la duración de cada tarea en cada fase se puede encontrar en el cronograma valorado para 
el proyecto Ilanes. 
A continuación se resume el Esfuerzo del Proyecto: 
 
Tabla 9.5 
Esfuerzo del Proyecto Ilanes 
Duración  Etapa Recursos Humanos Horas Hombre 
3 meses Planificación  10 4800 
16 meses 
Ejecución Obras Iniciales 16 7680 
Ejecución Obra Gris 22 31680 
Ejecución Acabados 20 12800 
3 meses Entrega  8 3840 
        
 
 Total Esfuerzo 60800 
 
Estimaciones del esfuerzo  del proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Los hitos mas importantes de la duración del proyecto, que corresponden a la terminación de 
los entregables mas representativos, se presentan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 9.6 
FASES HITOS MES FECHAS DURACIÓ
N 
 FECHA HITO INICIO FINALIZACIÓN MESES 
PLANEACIÓN   Ago. 2012 Dic. 2013 4 
Acta de Constitución 1 Agosto 2012    
Permiso de Construcción 3 Noviembre2012    
Propiedad Horizontal 17 Diciembre 2013      
CONSTRUCCIÓN   Nov. 2012 Marzo.2014 16 
Inicio de Construcción 3 Noviembre2012    
Final  Cimentación 6 Febrero 2013    
Final Estructura 11 Julio 2013    
Final Obra Muerta 15 Noviembre 2013    
Final Acabados 19 Marzo 2014    
        
PROMOCIÓN Y VENTAS   Nov. 2012 Marzo.2014 16 
Fin Etapa de ventas 19 Marzo 2014    
      
ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO   Abril.2014 Junio 2014 3 
Entrega de Departamentos 20 Abril 2014    
Cierre Proyectos - Final Cobranza 22 Junio 2014      
 
Hitos del Proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
Resumiendo, La duración del proyecto se estima en 630 días (21 meses) con una fecha de 
inicio estimada para el 15 de noviembre del 2012 y una terminación con fecha de junio del 
2014. El esfuerzo promedio del proyecto es de 60800 horas durante este periodo de tiempo 
con un equipo promedio de trabajo de 8 personas y con un factor de estimación del 6.5 
 
9.14 Gestión y mitigación de los riesgos del Proyecto 
Se  entiende por riesgo para el proyecto, cualquier circunstancia, situación o evento que pueda 
tener un impacto desfavorable para los entregables y la duración del proyecto. Para la 
mitigación de estos riesgos una vez identificados utilizaremos planes de contingencia de 
acuerdo al grado de peligro que el riesgo tenga para el proyecto, clasificando al mismo de 
acuerdo a su intensidad.  
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 El grado de peligro de los riesgos se clasifica de la siguiente manera de acuerdo a su impacto 
probabilidad: 
- Alto Riesgo (A) 
- Riesgo Medio (M) 
- Riesgo Bajo (B) 
Tabla 9.7 
RIESGOS DEL PROYECTO ILANES 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PLAN DE MITIGACION   
Alta competencia 
directa del mercado 
A M 
Responder, reasignar recursos a la promoción y 
ventas con el fin no perder cuota de mercado. 
Incremento sustancial 
en los costos de la 
construcción 
M A 
Responder, optar por créditos bancarios o 
reajustar el presupuesto. 
Situaciones climáticas 
extremas 
M B 
Ignorar. Si el impacto es bajo se deberá espera 
a que se presenten mejores condiciones.  
Suspensión de Créditos 
hipotecarios por el 
sistema bancario  
B A 
Precaución, si bien la probabilidad es baja se 
debe dar un constante seguimiento a este 
tema antes que ocurra para poder tomar 
acciones de respuesta.  
 No cumplir con el 
cronograma de obra  
M M 
Precaución, se debe dar continuo seguimiento 
al plan de trabajo 
 
Riesgos del Proyecto. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 Las estrategias estándar para la mitigación de riesgos, que se utilizara en el proyecto Ilanes 
son: 
- Para una probabilidad e impacto altos, responder 
- Para una probabilidad e impacto medio, tener precaución. 
- Para una probabilidad e impacto bajo, ignorar. 
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- Para un Impacto bajo y probabilidad media o alta, ignorar. 
- Para un impacto alto y probabilidad media, responder. 
- Para un impacto alto y probabilidad baja, tener precaución. 
- Para una probabilidad alta, e impacto medio, responder. 
- Para una probabilidad alta e impacto bajo, ignorar. 
En el siguiente cuadro se describen los principales riesgos que pueda tener el proyecto, su 
grado de afectación y sus planes de mitigación.  
9.15 Gestión de la Calidad del Proyecto 
El proyecto Ilanes cumplirá con los requisitos de calidad con los parámetros utilizados de la 
Constructora, y desde el punto de vista de las normas de calidad aceptadas como las normas 
INEN e ISO, es decir cumplir el tiempo y el presupuesto planificados, paralelamente a los  
requisitos de calidad del Cliente. 
El plan de gestión de calidad para el proyecto Ilanes se basara en los siguientes parámetros: 
- Especificar los productos finales a entregar de acuerdo a lo considerado en el plan de 
proyecto. 
- Tener normas de común acuerdo en criterios de acabados y precisión. 
- Realizar actividades de control y seguimiento de calidad.  
Tabla 9.8 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
MÉTRICA A UTILIZAR 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO 
REPORTE 
Planificación 
Cumplir La 
Planificación 
Tiempo 
Semanal Semanal 
Medición : Lunes 
En La Mañana 
Reporte Viernes 
En La Tarde 
Ejecución 
Evitar Repetir 
Los Trabajos 
Costo 
Semanal Semanal 
Medición. 
Reporte Viernes 
En La Tarde 
Vienes En La 
Tarde 
  
Satisfacción 
De Los 
Clientes 
Confort, 
Seguridad 
Nivel De Satisfacción 
Encuesta Por 
Unidad De 
Vivienda 
Entregada 
Mensual 
Reporte A Fin 
De Cada Mes 
 
Aseguramiento de la calidad. 
Fuente: Max Suasnavas 
 
 
 Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  161 
 
 
 
 
El plan de aseguramiento de calidad deberá, cada vez que se mejore un proceso se seguir el 
siguiente procedimiento:  
 
- Determinar la oportunidad de mejora, en cuanto a procesos constructivos.  
- Levantar información sobre el proceso utilizado en lo referente a rendimientos de la 
mano de obra y material. 
- Analizar la información levantada de los métodos aplicados a los procesos 
constructivos. 
- Definir las acciones correctivas para mejorar los rendimientos del recurso humano y el 
material 
- Implementar las acciones correctivas en el proceso, ejemplo llevar un correcto control 
del avance de obra por cuadrilla, además del control del desperdicio del material. 
- Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas, realizando mediciones 
periódicas y cuadros comparativos del avance real del proyecto.   
- Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
- Generar directivas que registren los procesos levantados. 
Los documentos normativos que regirán el control de calidad serán 
- Procedimientos 
- Plantillas 
- Formatos  
- Checklists 
-  
 
9.16 Conclusiones 
La implementación de una metodología en dirección de proyectos, facilita y mejora la gestión 
del Director de Proyecto, ya que con la utilización de técnicas y procesos adecuados garantiza 
el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, dentro del tiempo, los parámetros y el 
presupuesto realizados en el plan de trabajo.  
 
El director de Proyectos debe ser experto en el conocimiento de dirección de proyectos, 
además para maximizar su función debe desarrollar “soft Skills” con el objetivo de optimizar el 
trabajo de su equipo. 
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Se deben realizar todas las estimaciones previas correspondientes al alcance, tiempo y costo 
del proyecto, para poder identificar riesgos y crear planes de mitigación. 
 
Es importante tener claro el concepto de calidad, ya que finalmente la percepción de la misma 
por parte del usuario final determinara el verdadero éxito del proyecto. 
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CAPÍTULO X 
Anexos 
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Anexo1. Informe de Regulación del predio. 
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Anexo2. Fichas de Mercado de la competencia. 
Ficha Proyecto Apartamentos Lucerna
 
codigo # AS3
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 4
UNIDADES: 20
ENERO - 2011
NOVIEMBRE - 2012
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
DEP 3 DORMITORIOS 20 70 M2 53,200.00$                        
 PARQUEADEROS 20 12.5 M2 4,700.00$                          
COSTO M2 DEP: 760.00$                                 COSTO BODEGA: 3,000.00$                          
SALA, COMEDOR, COCINA TIPO AMERICANA, 1 BANO COMPLETO
2 DORMITORIOS NORMALES, 1 DORMITORIO MASTER, 1 PARQUEADERO
NUMERO DEP VENDIDOS: 14
VELOCIDAD DE VENTAS: 0.93 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO GAS CENTRAL NO
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE NO
PISO ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE PLANTA ELECTRICA NO
PORCELANATO Y CERAMICA SISTEMA ANTI INCENDIOS NO
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI (200M2)
PISO DORMITORIOS: PISO FLOTANTE ÁREA BBQ NO
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM NO
PUERTAS MDF LACADO 18MM ÁREA LAVADO SI, EN CADA DEPARTAMENTO
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO MARMOL CULTIVADO ASCENSOR: NO
TUBERIAS N/A OTROS: NO
GUARDIANIA: NO
CONSERJERIA: SI
DIRECCION: Av Antonio Clavijo y Manuelita Saenz - AMBATO (Sur de la Ciudad), sector Huachi Chico
TELEFONO:  03 2421 81/ 2422 674 MAIL: N/A
ESTADO DE EJECUCION: Acabados
FECHA INICIO OBRA:
FECHA DE ENTREGA:
localizacion:
NOMBRE DEL PROYECTO: APARTAMENTOS LUCERNA
PROMOTOR: PROHABITAT CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
FINANCIAMIENTO
PLAN:
RESERVA 10% ENTRADA 20% DIFERIDO A 12 MESES CREDITO HIPOTECARIO 70%
DESCUENTOS EN PAGOS DE CONTADO DE HASTA EL 3%
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
MIX DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE UNIDAD
DEP 3 DORMITORIOS
ABSORCION DE MERCADO
PAREDES:
PISO/PARED COCINA 
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Ficha Proyecto Balcones del Rio.
s  
codigo # AF1
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 8
UNIDADES: 64
NOVIEMBRE - 2010
AGOSTO - 2012
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
DEP 3 DORMITORIOS 32 105  M2 94,500.00$                        
 PARQUEADEROS 32 12.5 M2 6,000.00$                          
COSTO M2 DEP: 900.00$                                 COSTO BODEGA: 4,000.00$                          
SALA, COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO, 1 BANO SOCIAL, BANO COMPLETO
2 DORMITORIOS NORMALES, 1 DORMITORIO MASTER, CON BANO 1 PARQUEADERO
NUMERO DEP VENDIDOS: 23
VELOCIDAD DE VENTAS: 1.2 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI 25 UNIDADES
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO GAS CENTRAL si
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE SI
PISO ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE  ALEMAN PLANTA ELECTRICA SI
PORCELANATO Y CERAMICA SISTEMA ANTI INCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO PORCELANATO NACIONAL ÁREA VERDES SI (1200M2)
PISO DORMITORIOS: PISO FLOTANTE ALEMAN ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM si
PUERTAS MDF LACADO ÁREA LAVADO SI, EN CADA DEPARTAMENTO
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO  GRANITO/MARMOL ASCENSOR: SI 2 UNIDADES
TUBERIAS COBRE OTROS: SI
GUARDIANIA: si
CONSERJERIA: SI
localizacion:
NOMBRE DEL PROYECTO: BALCONES DEL RIO
PROMOTOR: LUIS SORIA P & ASOCIADOS - INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA.
MIX DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE UNIDAD
DEP 3 DORMITORIOS
ABSORCION DE MERCADO
FINANCIAMIENTO
DIRECCION: Av Rodrigo Pachano y Montalvo
TELEFONO:  03 2422916 2426214 MAIL: lspasociados@yahoo.es
ESTADO DE EJECUCION:  ACABADOS
FECHA INICIO OBRA:
FECHA DE ENTREGA:
PISO/PARED COCINA 
SAUNA, TURCO
PLAN:
RESERVA 10% ENTRADA 20% DIFERIDO A 12 MESES CREDITO HIPOTECARIO 70%
DESCUENTOS EN PAGOS DE CONTADO DE HASTA EL 3%
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PAREDES:
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Ficha Proyecto Conjunto Habitacional Miraloma 
 
codigo # AB1
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 4
UNIDADES: 48
ABRIL 2011
AGOSTO 2012
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
DEP 3 DORMITORIOS 48 76 M2 43,776.00$                        
 PARQUEADEROS 48 12.5 M2 3,500.00$                          
COSTO M2 DEP: 576.00$                                 COSTO BODEGA: N/A
SALA, COMEDOR, COCINA, 2 BANOS COMPLETOS
2 DORMITORIOS NORMALES, 1 DORMITORIO MASTER PARQUEADERO
NUMERO DEP VENDIDOS: 40
VELOCIDAD DE VENTAS: 1.6 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: NO
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO GAS CENTRAL si
PISO INGRESO COMUN: HORMIGON ALISADO SISTEMA INTELIGENTE NO
PISO ÁREA SOCIAL: PARQUET PLANTA ELECTRICA NO
CERAMICA SISTEMA ANTI INCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI 
PISO DORMITORIOS: PARQUET ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA STANDAR GYM NO
PUERTAS MDF LACADO ÁREA LAVADO SI, EN CADA DEPARTAMENTO
TUMBADO CHAFADO BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO  GRANITO ASCENSOR: NO
TUBERIAS N/A OTROS: SI
GUARDIANIA: si
CONSERJERIA: SI
FINANCIAMIENTO
PLAN:
RESERVA 10% ENTRADA 20% DIFERIDO A 12 MESES CREDITO HIPOTECARIO 70%
APLICA BONO DE MIDUVI 5000 USD
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PAREDES:
PISO/PARED COCINA 
CANCHAS DE USO MULTIPLE
ESTADO DE EJECUCION:  ACABADOS
FECHA INICIO OBRA:
FECHA DE ENTREGA:
MIX DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE UNIDAD
DEP 3 DORMITORIOS
ABSORCION DE MERCADO
localizacion:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL MIRALOMA
PROMOTOR: LUIS SORIA P & ASOCIADOS - INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA.
DIRECCION: Av Rodrigo Pachano y Montalvo
TELEFONO:  03 2422916 2426214 MAIL: lspasociados@yahoo.es
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Ficha Proyecto Mizar Apartamentos 
 
codigo # AS1
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 4
UNIDADES: 19
ABRIL - 2010
NOVIEMBRE - 2011
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
LOCAL COMERCIAL 3 50 M2 41,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 7 105 M2 79,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 7 112.4 M2 84,000.00$                        
DEP 3 DORMITORIOS 5 122.5 M2 91,000.00$                        
 PARQUEADEROS 19 11.5 M2 4,000.00$                          
COSTO M2 DEP: 745.00$                                 COSTO BODEGA: N/A
COSTO M2 LOCALES 820.00$                                 
SALA, COMEDOR, COCINA, AREA DE LAVADO Y SECADO, BANO SOCIAL, BODEGA INTERNA
2 DORMITORIOS, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
LOCAL COMERCIAL
NUMERO DEP VENDIDOS: 15
VELOCIDAD DE VENTAS: 0.83 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI, INCLUEYE EN UNIDAD
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI, 4 UNIDADES
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO 6MM GAS CENTRAL NO
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE SI (CIRCUITO CERRADO)
PISO ÁREA SOCIAL: PORCELANATO NACIONAL PLANTA ELECTRICA SI
PORCELANATO Y CERAMICA SISINCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI (400M2)
PISO DORMITORIOS: ALFOMBRA/PISO FLOTANTE ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM NO
PUERTAS MDF LACADO 18MM ÁREA LAVADO SI, INTERIOR DEL DEP
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO FORMICA POSTFORMADA ASCENSOR: NO
GUARDIANIA: NO OTROS:
CONSERJERIA: SI MAMPOSTERIA DOBLE
EN MEDIANERAS
RECUBRIMIENTO EXTERIOR: FACHALETA DE PIEDRA
PLAN:
DESCUENTOS ESPECIALES HASTA 5% CON PAGOS DE CONTADO
PISO/PARED COCINA 
AISLAMIENTO ACUSTICO:
ILUMINACION NATURAL EN CIRCULACION VERTICAL
DIRECCION: Av Shyris e Imbaura - AMBATO (Sur de la Ciudad), sector Huachi Chico
PROMOTOR: AURIGA CIA.LTDA. PLANIFICACION & CONSTRUCCION
NOMBRE DEL PROYECTO: MIZAR APARTAMENTOS
FECHA INICIO OBRA:
CARACTERÍSTICAS
ABSORCION DE MERCADO
localizacion:
MIX DEL PRODUCTO
PAREDES:
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
FINANCIAMIENTO
TELEFONO:  2849910-084955582 MAIL: N/A
ESTADO DE EJECUCION: ENTREGA DE DEPARTAMENTOS
FECHA DE ENTREGA:
DEP 3 DORMITORIOS
TIPO DE UNIDAD
RESERVA 5%, ENTREDA 25% CREDITO HIPOTECARIO 70%
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Ficha Proyecto Apartamentos Montreal 
 
 
 
codigo # AS2
TIPO PROYECTO EDIFICIO PISOS: 8
UNIDADES: 60
ENERO - 2011
FEBRERO - 2013
TIPO # UNIDADES ÁREA PRECIO PROMEDIO
LOCAL COMERCIAL 12 70 M2 53,900.00$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 53.6 M2 39,396.00$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 65.84 M2 48,392.40$                        
DEP 2 DORMITORIOS 12 67.36 M2 49,509.60$                        
DEP 3 DORMITORIOS 12 77.84 M2 57,212.40$                        
DEP 3 DORMITORIOS 12 90 M2 66,150.00$                        
 PARQUEADEROS 71 12.5 M2 4,500.00$                          
COSTO M2 DEP: 735.00$                                 COSTO BODEGA: 3,500.00$                          
COSTO M2 LOCALES 770.00$                                 
SALA, COMEDOR, COCINA, BANO SOCIAL
1 DORMITORIO NORMAL, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
SALA, COMEDOR, COCINA, BANO SOCIAL
2 DORMITORIOS, 1 DORMITORIO MASTER CON BANO, 1 PARQUEADERO
LOCAL COMERCIAL
NUMERO DEP VENDIDOS: 36
VELOCIDAD DE VENTAS: 2.4 DEP/MES
TIPO:
HIPOTECA SI
OTRO: SI
PLAN:
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO BODEGA: SI
BLOQUE, ESTUCADO Y PARQUEO DE VISITAS SI, 7 UNIDADES
PINTADO BALCON: NO
VENTANERIA: ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO GAS CENTRAL SI
PISO INGRESO COMUN: PORCELANATO NACIONAL SISTEMA INTELIGENTE SI (CIRCUITO CERRADO)
PISO ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE ALEMAN PLANTA ELECTRICA SI
PORCELANATO Y CERAMICA SISTEMA ANTI INCENDIOS SI
NACIONAL SALA COMUN SI
PISO/PARED BAÑO CERAMICA NACIONAL ÁREA VERDES SI (860M2)
PISO DORMITORIOS: PISO FLOTANTE ALEMAN ÁREA BBQ SI
SATINITARIO Y GRIFERIA: FV LINEA PREMIUM GYM NO
PUERTAS MDF LACADO ÁREA LAVADO SI, COMUNAL
TUMBADO CIELO RASO GYPSUM BOMBA SI
MUEBLES COCINA MELAMINICO CISTERNA SI
MESON COCINA/BANO MARMOL CULTIVADO ASCENSOR: SI # 2
TUBERIAS COBRE OTROS: SI
GUARDIANIA: SI
CONSERJERIA: SI
localizacion:
DEP 3 DORMITORIOS
ABSORCION DE MERCADO
FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: APARTAMENTOS MONTREAL
PROMOTOR: CONSTRUCTORA CRUZ VIVAS CIA.LTDA
DIRECCION: Av Cervantes y Ernesto Alvarado - AMBATO (Sur de la Ciudad), sector Huachi Chico
TELEFONO:  03 2418589-087497901 MAIL: ventas@apartamentosmontreal.com
ESTADO DE EJECUCION: OBRA GRIS
FECHA INICIO OBRA:
FECHA DE ENTREGA:
MIX DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE UNIDAD
PISO/PARED COCINA 
AISLAMIENTO ACUSTICO:
Y SECADO
DEP 2 DORMITORIOS
PAREDES INDEPENDIENTES
SERVICIO COMUNITARIO DE MAQUINAS LAVADO
PLAN:
RESERVA 10% ENTRADA 20% DIFERIDO A 12 MESES CREDITO HIPOTECARIO 70%
100% FINANCIAMIENTO IESS, PREVIA RESERVA 10%
DESCRIPCION PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
PAREDES:
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Anexo 3. Departamentos Tipo y locales comerciales. 
Departamento tipo I 3 dormitorios. 
 
Distribución departamento tipo 3 dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas 
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Departamento tipo II 2 dormitorios 
 
 
Distribución departamento tipo 2 dormitorios. 
Fuente: Max Suasnavas
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Locales Comerciales Planta Baja 
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Distribución planta tipo  
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Parqueaderos Subterráneos 
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Anexo 4. Presupuesto de obra. 
PRESUPUESTO PROYECTO EDIFICIO Ilanes PRESUPUESTO 
COD. 
CONTABLE 
RUBRO U. CAN
T. 
P.UNIT
. 
P.TOTAL TOTAL % 
7.710.01.03. TRABAJOS INICIALES         6,639.94 0.26
% 
7.710.01.03.01. GUACHIMANIAS  Y BODEGAS( mamposterias de bloque, cubierta de 
zinc. ) 
M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.02. GUACHIMANIAS  Y BODEGAS(mamposterias de madera y cubierta de 
zinc.) 
M2 70 31.00 2,170.00   0.08
% 
7.710.01.03.03. BAÑO PARA OBREROS ( mamposteria de bloque , cubierta de zinc. ) M2 2 76.00 152.00   0.01
% 
7.710.01.03.04. OFICINA DE OBRA( mamposteria de bloque, cibierta de zinc. ) M2 40 60.00 2,400.00   0.09
% 
7.710.01.03.05. CERRAMIENTO PROVISIONAL.( Tabla de monte y pingos h =2.50m. ) M 64 19.70 1,260.80   0.05
% 
7.710.01.03.06. CERRAMIENTO PROVI SIONAL (Mamposteria de bloque y chocoto  h 
=2.5m. ) 
M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.07. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PROVISIONALES PT
O. 
3 15.00 45.00   0.00
% 
7.710.01.03.08. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PROVISIONAL. M.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.09. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES PT
O. 
3 15.00 45.00   0.00
% 
7.710.01.03.10. TENDIDO TUBERIA DESAGUE PROVISIONAL M.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.11. INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES PT
O. 
10 56.71 567.14   0.02
% 
7.710.01.03.12. ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL M.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.13. MEDIDOR DE LUZ  PROVISIONAL ( BIFASICO ) GL.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.14 LIMPIEZA DEL TERRENO ( manual ) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.15. LIMPIEZA DEL TERRENO ( limpieza y desalojo a maquina ) ) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.16. TALADO DE ARBOLES  U.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.17. SACADA DE TRONCOS ( raíces ) Y DESALOJO U.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.18. DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES A MAQUINA GL.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.19. DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES A MANO. GL. 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.20. ROTURA DE PAVIMENTO A MANO M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.21. ROTULACION DE OBRA ( Identificación del proyecto, planos, permisos, 
etc ) 
GL.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.03.22.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.04. MOVIMIENTO DE TIERRAS         62,149.65 2.43
% 
7.710.01.04.01. LIMPIEZA DEL TERRENO M2 1650 1.72 2,838.00   0.11
% 
7.710.01.04.02. REPLANTEO GENERAL M2 1650 1.93 3,184.50   0.12
% 
7.710.01.04.03. EXCAVACION A MANO ( Desbanque ) M3 300 4.07 1,221.43   0.05
% 
7.710.01.04.04. EXCAVACION A MAQUINA (Desbanque INCLUYE DESALOJO) M3 5950 5.76 34,272.00   1.34
% 
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7.710.01.04.05. EXCAVACION A MANO DE PLINTOS M3 97 5.66 549.02   0.02
% 
7.710.01.04.06. EXCAVACION A MANO DE ZANJAS (.40x.60 m) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.07. CONFORMACION DE TALUDES M2 0 1.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.08. ENTIBADO DE TALUDES M2 0 0.32 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.09. CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS A MANO     0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.10. CONFORMACION DE PLATAFORMAS A MAQUINA M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.11. RELLENO COMPACTADO A MAQUINA ( Rodillo vibrador ) M3 1650 4.29 7,078.50   0.28
% 
7.710.01.04.12. RELLENO COMPACTADO A MANO (con apisonador) M3 0 5.58 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.13. REPOSICION DE SUELO (Incluye material sub-base) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.14. REPOSICION DE SUELO (  Terrocemento  1 : 10 ) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.15. ACARREO DE TIERRA SOBRANTE ( Distancia menor a 50 m. ). M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.16. DESALOJO DE TIERRA SOBRANTE (a mano) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.17. DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS  (  D = 5-10 .Km. ) M3 3180 4.09 13,006.20   0.51
% 
7.710.01.04.18. REPLANTEO Y NIVELACION  OTROS PISOS M2 0 0.40 0.00   0.00
% 
7.710.01.04.19.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.05. ENCOFRADOS         59,013.00 2.31
% 
7.710.01.05.01 ENCOFRADO DESENCOFRADO RECTO MADERA MONTE M2 ###
# 
4.74 59,013.00   2.31
% 
7.710.01.05.02 ENCOFRADO EN CADENAS H > 20 CM. M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.05.03 ENCOFRADO EN MUROS M2   4.81 0.00   0.00
% 
7.710.01.05.04 ENCOFRADO EN PLINTOS M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.05.05 ENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2   4.13 0.00   0.00
% 
7.710.01.05.06 ENCOFRADO EN COLUMNAS RECTAS M2   3.55 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.06. HIERRO ESTRUCTURAL         394,440.0
0 
15.41
% 
7.710.01.06.01 HIERRO GENERAL ACERO DE REFUERZO KG. ###
# 
1.73 394,440.00   15.41
% 
7.710.01.06.02 MALLA ELECTROSOLDADA MUROS PORTANTES  ( 6 mm. *10 *10 cm. 
) 
M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.03 MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS ( 6 mm. * 10 * 10 cm .) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.04 MALLA DE TEMPERATURA ( 4.5 mm. *20 * 20  cm. ) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.05 HIERRO EN CHICOTES KG.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.06 HIERRO EN ELEMENTOS VARIOS ( dinteles , arcos, anclajes, etc. ) KG.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.07 OTROS GASTOS  ( Ensayos de hierros )     0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.06.08.       0.00 0.00   0.00
% 
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7.710.01.07. HORMIGON ESTRUCTURA         486,977.4
4 
19.02
% 
7.710.01.07.01. REPLANTILLOS (en obra) M3 23 90.30 2,076.90   0.08
% 
7.710.01.07.02. REPLANTILLOS (premezclado) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.03. HORMIGON EN MUROS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.04. HORMIGON EN MUROS (premezclado) M3 224 215.00 48,074.00   1.88
% 
7.710.01.07.05. HORMIGON EN CADENAS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.06. HORMIGON EN CADENAS (premezclado) M3 41.6 162.00 6,735.96   0.26
% 
7.710.01.07.07. HORMIGON EN PLINTOS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.08. HORMIGON EN PLINTOS (premezclado) M3 111 107.90 11,932.66   0.47
% 
7.710.01.07.09. HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACION (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.10. HORMIGON EN VIGAS M3 310 210.00 65,100.00   2.54
% 
7.710.01.07.11. HORMIGON EN COLUMNAS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.12. HORMIGON EN COLUMNAS (premezclado) M3 288 195.34 56,257.92   2.20
% 
7.710.01.07.13. HORMIGON EN RIOSTRAS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.14. HORMIGON EN RIOSTRAS (premezclado)                 M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.15. HORMIGON EN LOSAS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.16. HORMIGON EN LOSAS (premezclado) SIN ENCOFRADO M2 8370 32.00 267,840.00   10.46
% 
7.710.01.07.17. HORMIGON EN GRADAS (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.18. HORMIGON EN GRADAS (premezclado) M3 62 230.00 14,260.00   0.56
% 
7.710.01.07.19. HORMIGON CICLOPEO (en obra) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.20. HORMIGON CICLOPEO (premezclado) M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.07.21. ANCLAJE DE MUROS(perforación, inyección, rosca) ML
. 
350 42.00 14,700.00   0.57
% 
                
7.710.01.08. ALIVIANAMIENTOS         17,286.94 0.68
% 
7.710.01.08.01 TIMBRADO DE LOSAS M2 3000 0.16 482.14   0.02
% 
7.710.01.08.02 ALIVIANADO BLOQUE DE 10 CM U 9232 0.54 4,985.28   0.19
% 
7.710.01.08.03 ALIVIANADO BLOQUE DE 15 CM U ###
# 
0.64 11,819.52   0.46
% 
7.710.01.08.04 ALIVIANADO BLOQUE DE 20 CM U   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.08.05 ALIVIANADO BLOQUE DE 25 CM. U   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.08.06 ALIVIANADO CASETONES ESPUMA FLEX. U   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.08.07 ALIVIANADO CASETONES  METALICOS U   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.08.08.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.09. CONTRAPISOS Y PISOS         62,450.00 2.44
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% 
7.710.01.09.01. IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO-MUROS  y CIMENTACIONES 
(polietileno ) 
M2 952 0.40 380.80   0.01
% 
7.710.01.09.02. IMPERMEABILIZACION  PISOS CON CHOVA SUPER K. M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.03. EMPEDRADO CONTRAPISOS M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.04. CONTRAPISO LASTRE COMPACTADO M3 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.05. MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) M2 952 4.60 4,379.20   0.17
% 
7.710.01.09.06. HORMIGON CONTRAPISO  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 952 12.10 11,519.20   0.45
% 
7.710.01.09.07. HORMIGON CONTRAPISO   fc = 180kg./ cm2.)( Premezclado ) M3 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.08. MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 6720 5.96 40,051.20   1.56
% 
7.710.01.09.09. MASILLADO DE LOSA CUBIERTA IMPERMIABILIZANTE M2 746.7 6.36 4,748.80   0.19
% 
7.710.01.09.10. MASILLADO DE GRADAS U 230 5.96 1,370.80   0.05
% 
7.710.01.09.11. MASILLADO LOSA  DE CUBIERTA ( Con impermeabilizante )  M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.12. IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS CON  CHOVA ASFALUM. M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.09.13. IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIES  IMPERGLASS COLORES. M2   0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.10. CUBIERTAS         0.00 0.00
% 
                
7.710.01.11. MAMPOSTERIAS         93,359.42 3.65
% 
7.710.01.11.01. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 10 CM. M2 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.02. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. M2 8901 10.03 89,277.03   3.49
% 
7.710.01.11.03. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 CM. M2 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.04. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 25 CM.  M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.05. MAMPOSTERIAS EN LADRILLO MAMBRON. M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.06. MAMPOSTERIAS EN JABONCILLO M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.07. MAMPOSTERIAS DE PIEDRA                             M3   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.08. DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y 
hormigón ) 
ML
. 
0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.09. ARCOS ESPECIALES H. A. (Y dinteles curvos en ventanas ) ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.10. BORDILLO EN DUCHAS ML
. 
134 6.76 905.70   0.04
% 
7.710.01.11.11. BORDE CURVO EN LOSA DE CUBIERTA O REMATE DE 
CERRAMIENTOS. 
ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.12. LAVANDERIA ( Prefabricada, h.a. ) UN
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.13. CHIMENEAS (  Solo obra gris ) UN
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.14. B.B.Q. ( Obra gris, fachaleta refractaria, ceramica, lavacopas, 
grifería,pintura. ) 
UN
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.15. MESON  PROTECCION TANQUES DE GAS ( paredes y meson hormigón  
armado, e = 5 cm. ) 
ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.16. PROTECCION DE CALEFON O TERMOSTATO ( paredes y cubierta h. 
armado, e = 5 cm. ) 
ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
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7.710.01.11.17. BORDILLO CERRAMIENTO CASAS ADOSADAS ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.18. CERRAMIENTO MALLA CASAS ADOSADAS M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.19. PINGOS DECORATIVOS DE FACHADAS U.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.20. CASCADA DECORATIVA ( Obra gris ) gl.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.21. ALFEISER DE VENTANA ( Remate de cerramientos,hormigon, hierro, 
encofrados ) 
ML
. 
470 6.76 3,176.70   0.12
% 
7.710.01.11.22. DECORADOS  PREFABRICADOS DE HORMIGON u.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.11.23.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.12. RECURIMIENTOS EN GIPSUM ( Yeso, estucos, etc. )         7,514.00 0.29
% 
7.710.01.12.01. MAMPOSTERIA GYPSUM  10 CM.  ( Plancha BLANCA, interiores ) m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.02. MAMPOSTERIA GYPSUM  10 CM.  ( Plancha  VERDE, amb. húmedos ) m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.03. MAMPOSTERIA GYPSUM  10 CM.  ( Plancha NEGRA, exteriores  ) m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.04. DECORADOS VARIOS EN GIPSUM ( cavas, arcos, etc. ) gl.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.05. CIELO RASO GIPSUM  ( Plancha BLANCA interiores ) m2 442 17.00 7,514.00   0.29
% 
7.710.01.12.06. CIELO RASO GIPSUM  ( Plancha VERDE , ambientes húmedos. ) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.07. CIELO RASO GIPSUM   DECORADOS  RECTOS ( Desniveles, cenefas, etc. 
) 
ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.08. CIELO RASO GIPSUM   DECORADOS ESPECIALES ( bóvedas, cúpulas, 
curvos, etc. ) 
GL.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.12.09.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.13. ENLUCIDOS         124,162.6
7 
4.85
% 
7.710.01.13.01 REVOCADOS HORIZONTALES - VERTICALES  ( Rev. Superficies 
hormigón ) 
M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.13.02 ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm. ) M2 8370 7.32 61,268.40   2.39
% 
7.710.01.13.03 ENLUCIDOS VERTICAL INTERIOR  ( Espesor maximo  1 cm. ) M2 5901 6.13 36,173.13   1.41
% 
7.710.01.13.04 ENLUCIDO SOBRE  SUPERFICIES DE  HORMIGON M2 0 0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.13.05 ENLUCIDOS EXTERIORES  ( Espesor maximo  2 cm. ) M2 3000 6.13 18,390.00   0.72
% 
7.710.01.13.06 FILOS DE ENLUCIDOS ML
. 
1198 1.27 1,518.89   0.06
% 
7.710.01.13.07 MEDIAS CAÑAS-BOTA AGUAS ML
., 
3814 1.38 5,278.30   0.21
% 
7.710.01.13.08 FAJAS DE VENTANAS ML
. 
1054 1.46 1,533.95   0.06
% 
7.710.01.13.09 ENLUCIDOS ALISADOS ( jardineras., zócalos ) M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.13.10.       0.00     0.00
% 
                
7.710.01.14. ACABADOS DE PISOS y PAREDES.         180,852.1
8 
7.06
% 
7.710.01.14.01. PISOS DE PIEDRA M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.02. ESCALONES DE PIEDRA ML   0.00 0.00   0.00
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% 
7.710.01.14.03. PISOS DE GRES M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.04. PISOS DE GRANO LAVADO M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.05. PISOS Y PARED DE CERAMICA NACIONAL M2 4492 18.74 84,180.08   3.29
% 
7.710.01.14.06. PISOS Y PARED DE CERAMICA IMPORTADA M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.07. CENEFAS DE CERAMICA NACIONAL ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.08. CENEFAS DE CERAMICA IMPORTADA ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.09. BISELADOS ML
. 
420 1.79 750.00   0.03
% 
7.710.01.14.10. BARREDERAS DE CERAMICA ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.11. REMATES DE TINAS-HIDROMASAJES U   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.12. PISOS DE PORCELANATO M2 932 26.00 24,237.20   0.95
% 
7.710.01.14.13. BARREDERAS DE PORCELANATO. ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.14. PISOS DE MARMOL IMPORTADO M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.15. PISOS FLOTANTES M2 1659 22.50 37,327.50   1.46
% 
7.710.01.14.16. PISOS DE PARQUET M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.17. PISOS DE DUELA M2 1358 25.30 34,357.40   1.34
% 
7.710.01.14.18. PISOS DE TABLONCILLO CHANUL M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.19. ESCALONES DE TABLONCILLO  CHANUL M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.20. PISOS FLOTANTES M2   14.29 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.21. ESCALONES DE PISOS FLOTANTES ML
. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.22. FACHALETA  DE GRES EN FACHADAS M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.14.23.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.15. RECUBRIMIENTO DE PINTURAS          97,248.06 3.80
% 
7.710.01.15.01. CHAFADO DE CIELOS RASOS m2 6720 2.20 14,760.00   0.58
% 
7.710.01.15.02. BLANQUEADO PARQUEADEROS Y CERRAMIENTOS m2 1710 3.91 6,686.10   0.26
% 
7.710.01.15.03. DELIMITACION Y NUMERACION DE PARQ - BODEGAS u. 40 4.50 180.00   0.01
% 
7.710.01.15.04. ESTUCADO HORIZONTAL-VERTICAL m2 5901 6.89 40,657.89   1.59
% 
7.710.01.15.05. PINTURA  LISA INTERIOR m2 8901 3.91 34,802.91   1.36
% 
7.710.01.15.06. PINTURA LISA EXTERIOR M2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.15.07. TEXTURA INTERIOR m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.15.08. TEXTURA EXTERIOR m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.15.09. PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICA ( Laca automotriz ) m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.15.10. PINTURA EN PASAMANOS ( Laca automotriz ) ml. 50 3.22 161.16   0.01
% 
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7.710.01.15.11.       0.00 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.16.16.       0.00 0.00   0.00
% 
                
                
7.710.01.18. SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS          7,514.00 0.29
% 
                
7.710.01.19. PIEZAS SANITARIAS         72,471.06 2.83
% 
7.710.01.19.24.       0.00 0.00   0.00
% 
                
                
7.710.01.21. CARPINTERIA         170,831.5
4 
21.67
% 
7.710.01.21.01. PUERTAS PRINCIPAL DEL EDIFICIO ( Madera , vidrio ) u 2 300.00 600.00   0.02
% 
7.710.01.21.02. PUERTAS  PRINCIPALES CASA O DPTO. u 50 196.00 9,800.00   0.38
% 
7.710.01.21.03. PUERTAS INTERIORES DE  VyV. u 0 196.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.21.04. PUERTAS INTERIORES DE  90 , 80 CM u 360 196.00 70,560.00   2.76
% 
7.710.01.21.05. PUERTAS ANTIPANICO u 10 520.00 5,200.00   0.20
% 
7.710.01.21.07. CERRADURAS PRINCIPALES u 22 52.79 1,161.48   0.05
% 
7.710.01.21.08. CERRADURAS DE DORMITORIO u 91 17.16 1,561.63   0.06
% 
7.710.01.21.09. CERRADURAS DE BAÑO-PASO u 82 12.95 1,061.61   0.04
% 
7.710.01.21.10. VISAGRAS DE V y V . u 22 15.63 343.75   0.01
% 
7.710.01.21.11. PLACAS PUERTA VyV u   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.21.12. BARREDERAS  ( madera ) u 2678 2.68 7,173.21   0.28
% 
7.710.01.21.13. CORNIZAS  ( madera ) u   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.21.14. MUEBLES  BAJOS COCINA MODULOS ESTANDAR ml. 226 94.00 21,244.00   0.83
% 
7.710.01.21.15. MUEBLES ALTOS COCINA MODULOS ESTANDAR ml. 226 96.00 21,696.00   0.85
% 
7.710.01.21.16. MUEBLES DE BAÑO ml. 89 53.57 4,767.86   0.19
% 
7.710.01.21.17. CLOSET ml. 273 94.00 25,662.00   1.00
% 
7.710.01.21.18. MUEBLES DE BAÑO mo
d. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.21.19. MUEBLES PARA LAVARROPA mo
d. 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.21.20. MUEBLE PARA GUARDIANIA mo
d. 
  0.00 0.00   0.00
% 
                
                
7.710.01.23. VENTANERIA         75,808.00 2.96
% 
7.710.01.23.01. PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFCIO O CONJUNTO.  ( Vidrio templado ) m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.23.02. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE CORREDIZA  ( vidrio 4 m2 0 0.00 0.00   0.00
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mm. ) % 
7.710.01.23.03. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE CORREDIZA ( vidrio 6 
mm. ) 
m2 736 103.00 75,808.00   2.96
% 
7.710.01.23.04. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE BATIENTE  ( vidrio 4 mm. 
) 
m2   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.23.17. COURTIN WALL m2 0 89.29 0.00   0.00
% 
                
7.710.01.24. SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES          144,992.8
6 
5.66
% 
7.710.01.24.01. ASCENSORES gl 2 65000.0
0 
130,000.00   5.08
% 
7.710.01.24.02. GENERADOR gl   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.24.03. MOTORES PUERTA VEHICULAR ( Motor y  2 controles remoto ) gl 1 1600.00 1,600.00   0.06
% 
7.710.01.24.04. SISTEMA  HIDRONEUMATICO ( Agua potable y/o incendios  ) gl 1 8928.57 8,928.57   0.35
% 
                
7.710.01.25. VARIOS         30,318.04 1.18
% 
7.710.01.25.01. ALBANILERIA NO PREVISTOS gl. 1 11852.6
8 
11,852.68   0.46
% 
7.710.01.25.02. LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA se
m 
60 80.15 4,809.11   0.19
% 
7.710.01.25.03. DESALOJO DE ESCOMBROS vol
q, 
150 21.43 3,214.29   0.13
% 
7.710.01.25.04. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA gl. 1 1654.02 1,654.02   0.06
% 
7.710.01.25.05. GUACHIMANIA Y CONTROL DE BODEGA me
s 
15 323.21 4,848.21   0.19
% 
7.710.01.25.06. CONSUMO ELECTRICO DE OBRA me
s 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.25.07. CONSUMO TELEFONICO DE OBRA me
s 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.25.08. CONSUMO AGUA POTABLE DE OBRA me
s 
  0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.25.09. GASTOS OFICINA DE OBRA gl. 1 892.86 892.86   0.03
% 
7.710.01.25.10. GASTOS VARIOS gl.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.25.11. PERSONAL A DIARIO  gl. 1 3046.88 3,046.88   0.12
% 
7.710.01.25.12. ARREGLOS VARIOS LUEGO DE ENTREGA  ( Trabajos requeridos por 
garantia del constructor ) 
gl.   0.00 0.00   0.00
% 
7.710.01.34.02.         0.00   0.00
% 
                
  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA ( SIN IVA )         2,285,907
.42 
100.0
% 
                
  VALOR DE IVA          274,308.8
9 
  
  IVA  GL. 1 274308.
89 
274,308.89     
  CUENTAS POR COBRAR GL.     0.00     
                
  TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS        
$2,560,216
.31  
    
  M2 BRUTO DE CONSTRUCCION         6265   
  COSTO  $ /M2 DE CONSTRUCCION        $ 408.65   
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Anexo 5: Cuadro de áreas del proyecto 
  COMERCIO AREAS m2 % AREA UTIL 
PLANTA BAJA 
AREAS COMUNALES 92 1.71% 
LOCAL COMERCIAL 1 72 1.34% 
LOCAL COMERCIAL 2 52 0.97% 
LOCAL COMERCIAL 3 52 0.97% 
LOCAL COMERCIAL 4 52 0.97% 
LOCAL COMERCIAL 5 278.4 5.18% 
TOTAL AREA UTIL 598.4   
CIRCULACION 160   
AREA BRUTA 758.4   
  DEPARTAMENTOS AREAS   
PRIMER PISO 
DEPARTAMENTO 101 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 102 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 103 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 104 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 105 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 106 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 107 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
SEGUNDO PISO 
DEPARTAMENTO 201 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 202 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 203 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 204 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 205 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 206 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 207 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
TERCER PISO 
DEPARTAMENTO 301 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 302 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 303 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 304 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 305 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 306 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 307 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
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CUARTO PISO 
DEPARTAMENTO 401 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 402 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 403 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 404 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 405 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 406 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 407 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
QUINTO PISO 
DEPARTAMENTO 501 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 502 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 503 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 504 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 505 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 506 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 507 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
SEXTO PISO 
DEPARTAMENTO 601 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 602 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 603 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 604 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 605 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 606 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 607 76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
SEPTIMO PISO 
DEPARTAMENTO 701 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 702 109.21 2.03% 
DEPARTAMENTO 703 108.9 2.03% 
DEPARTAMENTO 704 76 1.42% 
DEPARTAMENTO 705 101.54 1.89% 
DEPARTAMENTO 706 105 1.96% 
DEPARTAMENTO 707 
76 1.42% 
TOTAL AREA UTIL 681.65   
CIRCULACION 105   
AREA BRUTA 786.65   
  TOTAL AREA UTIL 5369.95 100.00% 
  TOTAL AREA BRUTA 6264.95   
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Anexo 6. Cronograma valorado de proyecto
  
 
 
 
 
CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
ACTIVIDAD VALOR 0 1 2
TERRENO 330,000.00 3 3 0 ,0 0 0 .0 0
PLANIFICACION
ARQUITECTURA 32,002.70
16001.35 8000.68
ESPECIALIDADES 45,718.15
22859.07 11429.54
CONSTRUCCION
Trabajos Iniciales 6,639.94
M ovimiento de t ierras 62,149.65
Hormigón Estructural 483,936.65
Contrapisos y Pisos 62,450.00
Hierro Estructural 394,440.00
Encofrados 59,013.00
M amposterías 93,359.42
Enlucidos 121,512.67
Acabados de Pisos 180,852.18
Recubrimientos 97,248.06
Piezas Sanitarias 72,471.06
Instalaciones Eéctricas 105,746.70
Carpintería 185,154.85
Ventanería 75,808.00
Sistemas Electromecánicos Especiales 144,992.86
Proyecto de Agua Potable 22,977.74
Instalaciones Hidrosanitarias 86,336.60
Trabajos Exteriores 6,163.61
Varios 24,654.43
honrarios construccion 274,308.89
36,574.52 36,574.52
 f iscalizacion 45,718.15
garant ias 11,429.54
11,429.54
costos f inancieros 68,577.22
5,714.77 5,714.77
COSTOS POR VENTAS
comision por ventas 142,692.30
gastos por publicidad 45,718.15
3,047.88
DIRECCION DE OBRA
gerencia 61,833.33
2,944.44 2,944.44
CIERRE
gastos legales 34,288.61
2,285.91 2,285.91
f iducia 34,288.61
tasas e impuestos 27,430.89
TOTAL PARCIAL 3,439,913.96 330,000.00 86,380.06 81,427.27
TOTAL ACUM ULADO 330,000.00 416,380.06 497,807.33
% PARCIAL 100.00% 9.59% 2.51% 2.37%
% ACUM ULADO 9.59% 12.10% 14.47%
1,804.66 1,804.66 1,804.66
2,285.91
2,944.44 2,944.44 2,944.44
3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88
8,918.27 8,918.27 8,918.27
5,714.77 5,714.77 5,714.77 5,714.77 5,714.77 5,714.77 5,714.77 5,714.77
2,857.38 2,857.38
2,241.31 2,241.31 2,241.31
250,941.33 250,941.33 276,777.36
36,574.52 10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36
2,857.382,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38
8,000.68
11,429.54
137,403.13 187,790.78 225,930.36 225,009.13
8,918.27 8,918.27 8,918.27 8,918.27 8,918.27
2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44
1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66
9,613.34
11,669.9311,669.93
9,613.34
32,220.63
11,669.9311,669.93
15,189.08
11,669.93
9,613.349,613.34
20,572.76 20,572.76
7,376.63 7,376.63 7,376.63
49,305.00
60,492.08 60,492.08
7,806.25 7,806.257,806.25
49,305.00
60,492.08
49,305.00
60,492.08 60,492.08
9,613.34
18.47%
15,189.08
8,633.66
10,805.34 10,805.34
9,613.34
8,633.66 8,633.66
8,423.11 8,423.11
2,553.08 2,553.08
15,189.08 15,189.08
25,836.03
25.30% 30.76% 37.32% 43.86% 51.16%
5.46%
2,010,799.32
7.29%
58.45%
2,287,576.67
8.05%
66.50%
7,376.63
49,305.00 49,305.00
7,806.25 7,806.25
7,376.63
49,305.00 49,305.00
7,376.63 7,376.63
6,639.94
60,492.08
7
31,074.82 31,074.82
60,492.08
3.99%
234,975.92
870,186.38
6.83%
635,210.46
8,633.668,633.66
1,283,907.53
6.57%
1,508,916.65
6.54%
1,759,857.98
7.29%
1,057,977.17
8,633.66 8,633.66
2,553.08 2,553.08 2,553.08
16,110.32 16,110.32 32,220.63 16,110.32
9,613.34
10,805.34
8,423.11
20,572.76
8 9 103 4 5 6
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3,384,520.30 3,402,984.85 3,421,449.41 3,439,913.96
1.26% 0.54% 0.54% 0.54%
98.39% 98.93% 99.46% 100.00%
1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66
6857.72 6857.72 6857.72 6857.72
43,453.87 18,464.55 18,464.55 18,464.55
1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66 1,804.66
2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44
6857.72 6857.72 6857.72 6857.72
2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44
8,918.27
3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88 3,047.88
8,918.27 8,918.27 8,918.27 8,918.27 8,918.27 8,918.27
2,857.38
5,714.77 5,714.77
2,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38 2,857.38
2,241.31 2,241.31 2,241.31 2,241.31 2,241.31 2,241.31
143,896.81 118,595.84
10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36 10,972.36
19 20 21
15,189.0815,189.08
11,669.9311,669.93
2,241.31
10,972.36
18
15,189.08
10,805.34
25,836.03
8,633.66
25,836.03
10,805.34
25,836.03
10,805.34
18,117.77
8,423.11
11,669.93
25,836.03
20,572.76
8,423.118,423.11
9,613.34
10,805.34
9,613.34
20,572.76
7,376.63
60,492.08
7,806.25 7,806.25 7,806.25
49,305.00
2.39%
87.84%
3,021,743.38
118,595.84 82,131.36
91.29% 94.74% 97.13%
4.18% 3.45% 3.45%
3,140,339.22 3,258,935.06 3,341,066.43
10,972.36 10,972.36
2,241.31
8,918.27
2,944.44
1,804.66
2,054.54
32,220.63
14 15 16 17
9,613.34
18,117.7718,117.77
2,553.08
18,117.77
20,572.7620,572.76
8,423.11
20,572.76
2,054.54 2,054.54
8,423.11
2,553.08
15,189.08
2,877,846.57
79.19% 83.66%
4.64% 4.47%
2,723,957.682,564,354.03
8.05%
74.55%
8,633.66
276,777.36 153,888.88
25,836.03
8,633.66
2,553.08
20,572.76
2,553.08
8,423.11
159,603.65
25,836.03
9,613.34
12 1311
10,805.34 10,805.34
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Anexo 7. Precios de venta 
  COMERCIO 
AREAS 
TOTAL 
PRECIO
M2 PRECIO UNIDAD PRECIO PARQUEO PRECIO BODEGA PRECIO TOTAL         
PLANTA 
BAJA 
LOCAL 
COMERCIAL 1 92 870.55 
 $                
80,090.60  
 $                  
7,000.00    
 $         
87,090.60          
LOCAL 
COMERCIAL 1 72 870.55 
 $                
62,679.60  
 $                  
7,000.00    
 $         
69,679.60          
LOCAL 
COMERCIAL 2 52 870.55 
 $                
45,268.60  
 $                  
7,000.00    
 $         
52,268.60          
LOCAL 
COMERCIAL 3 52 870.55 
 $                
45,268.60  
 $                  
7,000.00    
 $         
52,268.60          
LOCAL 
COMERCIAL 4 52 870.55 
 $                
45,268.60  
 $                  
7,000.00    
 $         
52,268.60          
LOCAL 
COMERCIAL 5 278.4 870.55 
 $              
242,361.12  
 $                
14,000.00    
 $       
256,361.12          
TOTAL AREA UTIL 598.4     
  
            
CIRCULACION 160                   
AREA BRUTA 758.4            FINANCIAMIENTO  
  DEPARTAMENTOS AREAS 
PRECIO
M2 PRECIO UNIDAD PRECIO PARQUEO PRECIO BODEGA PRECIO TOTAL RESERVA ENTRADA CREDITO 
VALOR 
CUOTA 
PRIMER PISO 
DEPARTAMENTO 
101 
101 
750  $                
75,750.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
84,750.00  
 $           
8,475.00  
 $         
16,950.00  
 $         
59,325.00  $623.07  
DEPARTAMENTO 
102 
109.21 
750  $                
81,907.50  
 $                  
6,500.00  
   $         
88,407.50  
 $           
8,840.75  
 $         
17,681.50  
 $         
61,885.25  $649.96  
DEPARTAMENTO 
103 
108.9 
750  $                
81,675.00  
 $                  
6,500.00  
   $         
88,175.00  
 $           
8,817.50  
 $         
17,635.00  
 $         
61,722.50  $648.25  
DEPARTAMENTO 
104 
76 
750  $                
57,000.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
66,000.00  
 $           
6,600.00  
 $         
13,200.00  
 $         
46,200.00  $485.22  
DEPARTAMENTO 
105 
101.54 
750  $                
76,155.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
85,155.00  
 $           
8,515.50  
 $         
17,031.00  
 $         
59,608.50  $626.05  
DEPARTAMENTO 
106 
105 
750  $                
78,750.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
87,750.00  
 $           
8,775.00  
 $         
17,550.00  
 $         
61,425.00  $645.13  
DEPARTAMENTO 
107 
76 
750  $                
57,000.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
66,000.00  
 $           
6,600.00  
 $         
13,200.00  
 $         
46,200.00  $485.22  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
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AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
SEGUNDO 
PISO 
DEPARTAMENTO 
201 
101 
750  $                
75,750.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
84,750.00  
 $           
8,475.00  
 $         
16,950.00  
 $         
59,325.00  $623.07  
DEPARTAMENTO 
202 
109.21 
750  $                
81,907.50  
 $                  
6,500.00  
   $         
88,407.50  
 $           
8,840.75  
 $         
17,681.50  
 $         
61,885.25  $649.96  
DEPARTAMENTO 
203 
108.9 
750  $                
81,675.00  
 $                  
6,500.00  
   $         
88,175.00  
 $           
8,817.50  
 $         
17,635.00  
 $         
61,722.50  $648.25  
DEPARTAMENTO 
204 
76 
750  $                
57,000.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
66,000.00  
 $           
6,600.00  
 $         
13,200.00  
 $         
46,200.00  $485.22  
DEPARTAMENTO 
205 
101.54 
750  $                
76,155.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
85,155.00  
 $           
8,515.50  
 $         
17,031.00  
 $         
59,608.50  $626.05  
DEPARTAMENTO 
206 
105 
750  $                
78,750.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
87,750.00  
 $           
8,775.00  
 $         
17,550.00  
 $         
61,425.00  $645.13  
DEPARTAMENTO 
207 
76 
750  $                
57,000.00  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
66,000.00  
 $           
6,600.00  
 $         
13,200.00  
 $         
46,200.00  $485.22  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
TERCER PISO 
DEPARTAMENTO 
301 
101 
764.57  $                
77,221.57  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
86,221.57  
 $           
8,622.16  
 $         
17,244.31  
 $         
60,355.10  $633.89  
DEPARTAMENTO 
302 
109.21 
764.57  $                
83,498.69  
 $                  
6,500.00  
   $         
89,998.69  
 $           
8,999.87  
 $         
17,999.74  
 $         
62,999.08  $661.66  
DEPARTAMENTO 
303 
108.9 
764.57  $                
83,261.67  
 $                  
6,500.00  
   $         
89,761.67  
 $           
8,976.17  
 $         
17,952.33  
 $         
62,833.17  $659.92  
DEPARTAMENTO 
304 
76 
764.57  $                
58,107.32  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
67,107.32  
 $           
6,710.73  
 $         
13,421.46  
 $         
46,975.12  $493.36  
DEPARTAMENTO 
305 
101.54 
764.57  $                
77,634.44  
 $                  
6,500.00  
   $         
84,134.44  
 $           
8,413.44  
 $         
16,826.89  
 $         
58,894.11  $618.55  
DEPARTAMENTO 
306 
105 
764.57  $                
80,279.85  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
89,279.85  
 $           
8,927.99  
 $         
17,855.97  
 $         
62,495.90  $656.37  
DEPARTAMENTO 
307 
76 
764.57  $                
58,107.32  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
67,107.32  
 $           
6,710.73  
 $         
13,421.46  
 $         
46,975.12  $493.36  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
 Universidad San Francisco de Quito M.D.I Página  189 
 
 
 
CUARTO 
PISO 
DEPARTAMENTO 
401 
101 
772.1  $                
77,986.14  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
86,986.14  
 $           
8,698.61  
 $         
17,397.23  
 $         
60,890.30  $639.51  
DEPARTAMENTO 
402 
109.21 
772.1  $                
84,325.41  
 $                  
6,500.00  
   $         
90,825.41  
 $           
9,082.54  
 $         
18,165.08  
 $         
63,577.79  $667.74  
DEPARTAMENTO 
403 
108.9 
772.1  $                
84,086.05  
 $                  
6,500.00  
   $         
90,586.05  
 $           
9,058.60  
 $         
18,117.21  
 $         
63,410.23  $665.98  
DEPARTAMENTO 
404 
76 
772.1  $                
58,682.64  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
67,682.64  
 $           
6,768.26  
 $         
13,536.53  
 $         
47,377.85  $497.59  
DEPARTAMENTO 
405 
101.54 
772.1  $                
78,403.10  
 $                  
6,500.00  
   $         
84,903.10  
 $           
8,490.31  
 $         
16,980.62  
 $         
59,432.17  $624.20  
DEPARTAMENTO 
406 
105 
772.1  $                
81,074.70  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
90,074.70  
 $           
9,007.47  
 $         
18,014.94  
 $         
63,052.29  $662.22  
DEPARTAMENTO 
407 
76 
772.1  $                
58,682.64  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
67,682.64  
 $           
6,768.26  
 $         
13,536.53  
 $         
47,377.85  $497.59  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
QUINTO 
PISO 
DEPARTAMENTO 
501 
101 
779.71  $                
78,750.71  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
87,750.71  
 $           
8,775.07  
 $         
17,550.14  
 $         
61,425.50  $645.13  
DEPARTAMENTO 
502 
109.21 
779.71  $                
85,152.13  
 $                  
6,500.00  
 
 $         
91,652.13  
 $           
9,165.21  
 $         
18,330.43  
 $         
64,156.49  $673.81  
DEPARTAMENTO 
503 
108.9 
779.71  $                
84,910.42  
 $                 
6,500.00  
   $         
91,410.42  
 $           
9,141.04  
 $         
18,282.08  
 $         
63,987.29  $672.04  
DEPARTAMENTO 
504 
76 
779.71  $                
59,257.96  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
68,257.96  
 $           
6,825.80  
 $         
13,651.59  
 $         
47,780.57  $501.82  
DEPARTAMENTO 
505 
101.54 
779.71  $                
79,171.75  
 $                  
6,500.00  
   $         
85,671.75  
 $           
8,567.18  
 $         
17,134.35  
 $         
59,970.23  $629.85  
DEPARTAMENTO 
506 
105 
779.71  $                
81,869.55  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
90,869.55  
 $           
9,086.96  
 $         
18,173.91  
 $         
63,608.69  $668.06  
DEPARTAMENTO 
507 
76 
779.71  $                
59,257.96  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
68,257.96  
 $           
6,825.80  
 $         
13,651.59  
 $         
47,780.57  $501.82  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
SEXTO PISO 
DEPARTAMENTO 
601 
101 
787.28  $                
79,515.28  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
88,515.28  
 $           
8,851.53  
 $         
17,703.06  
 $         
61,960.70  $650.75  
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DEPARTAMENTO 
602 
109.21 
787.28  $                
85,978.85  
 $                  
6,500.00  
   $         
92,478.85  
 $           
9,247.88  
 $         
18,495.77  
 $         
64,735.19  $679.89  
DEPARTAMENTO 
603 
108.9 
787.28  $                
85,734.79  
 $                  
6,500.00  
   $         
92,234.79  
 $           
9,223.48  
 $         
18,446.96  
 $         
64,564.35  $678.10  
DEPARTAMENTO 
604 
76 
787.28  $                
59,833.28  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
68,833.28  
 $           
6,883.33  
 $         
13,766.66  
 $         
48,183.30  $506.05  
DEPARTAMENTO 
605 
101.54 
787.28  $                
79,940.41  
 $                  
6,500.00  
   $         
86,440.41  
 $           
8,644.04  
 $         
17,288.08  
 $         
60,508.29  $635.50  
DEPARTAMENTO 
606 
105 
787.28  $                
82,664.40  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
91,664.40  
 $           
9,166.44  
 $         
18,332.88  
 $         
64,165.08  $673.90  
DEPARTAMENTO 
607 
76 
787.28  $                
59,833.28  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
68,833.28  
 $           
6,883.33  
 $         
13,766.66  
 $         
48,183.30  $506.05  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
CIRCULACION 
105         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
AREA BRUTA 
782.65         
  
 $                        
-    
 $                        
-    
 $                        
-      
SEPTIMO 
PISO 
DEPARTAMENTO 
701 
101 
806.205  $                
81,426.71  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
90,426.71  
 $           
9,042.67  
 $         
18,085.34  
 $         
63,298.69  $664.81  
DEPARTAMENTO 
702 
109.21 
809.99  $                
88,459.01  
 $                  
6,500.00  
   $         
94,959.01  
 $           
9,495.90  
 $         
18,991.80  
 $         
66,471.31  $698.13  
DEPARTAMENTO 
703 
108.9 
809.99  $                
88,207.91  
 $                  
6,500.00  
   $         
94,707.91  
 $           
9,470.79  
 $         
18,941.58  
 $         
66,295.54  $696.28  
DEPARTAMENTO 
704 
76 
809.99  $                
61,559.24  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
70,559.24  
 $           
7,055.92  
 $         
14,111.85  
 $         
49,391.47  $518.74  
DEPARTAMENTO 
705 
101.54 
809.99  $                
82,246.38  
 $                  
6,500.00  
   $         
88,746.38  
 $           
8,874.64  
 $         
17,749.28  
 $         
62,122.47  $652.45  
DEPARTAMENTO 
706 
105 
809.99  $                
85,048.95  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
94,048.95  
 $           
9,404.90  
 $         
18,809.79  
 $         
65,834.27  $691.44  
DEPARTAMENTO 
707 
76 
809.99  $                
61,559.24  
 $                  
6,500.00  
 $                 
2,500.00  
$      
70,559.24  
 $           
7,055.92  
 $         
14,111.85  
 $         
49,391.47  $518.74  
TOTAL AREA UTIL 
677.65         
          
CIRCULACION 
101         
          
AREA BRUTA 
778.65         
        promedio 
  TOTAL AREA UTIL 5341.95 783.92 
 $         
4,189,141.86  
 $             
367,500.00  
 $              
75,000.00  
 $   
4,631,641.86        $609.41  
  
TOTAL AREA 
BRUTA 6236.95   
 $               
74,861.32                
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Anexo 8.  Cronograma de Ventas 
 
 
 
 
total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 T. INGRESOS
ventasDpto 85 m2 1 2 1 1 2 7
MES 1 231,573.41$       23,157.34$     2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$        2,437.61$         2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$           2,437.61$       2,437.61$         2,437.61$        2,437.61$       2,437.61$       162,101.38$        231,573.41
MES 2 231,573.41$       23,157.34$         2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$        2,573.04$         2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$           2,573.04$       2,573.04$         2,573.04$        2,573.04$       2,573.04$       162,101.38$        231,573.41
MES 3 231,573.41$       23,157.34$         2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$        2,724.39$         2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$           2,724.39$       2,724.39$         2,724.39$        2,724.39$       2,724.39$       162,101.38$        231,573.41
MES 4 231,573.41$       23,157.34$         2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$        2,894.67$         2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$           2,894.67$       2,894.67$         2,894.67$        2,894.67$       2,894.67$       162,101.38$        231,573.41
MES 5 231,573.41$       23,157.34$         3,087.65$           3,087.65$        3,087.65$         3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$           3,087.65$       3,087.65$         3,087.65$        3,087.65$       3,087.65$       162,101.38$        231,573.41
MES 6 231,573.41$       23,157.34$         3,308.19$        3,308.19$         3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$           3,308.19$       3,308.19$         3,308.19$        3,308.19$       3,308.19$       162,101.38$        231,573.41
MES 7 231,573.41$       23,157.34$      3,562.67$         3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$           3,562.67$       3,562.67$         3,562.67$        3,562.67$       3,562.67$       162,101.38$        231,573.41
MES 8 231,573.41$       23,157.34$        3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$           3,859.56$       3,859.56$         3,859.56$        3,859.56$       3,859.56$       162,101.38$        231,573.41
MES 9 231,573.41$       23,157.34$         4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$           4,210.43$       4,210.43$         4,210.43$        4,210.43$       4,210.43$       162,101.38$        231,573.41
MES 10 231,573.41$       23,157.34$         4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$           4,631.47$       4,631.47$         4,631.47$        4,631.47$       4,631.47$       162,101.38$        231,573.41
MES 11 231,573.41$       23,157.34$         5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$           5,146.08$       5,146.08$         5,146.08$        5,146.08$       5,146.08$       162,101.38$        231,573.41
MES 12 231,573.41$       23,157.34$         5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$           5,789.34$       5,789.34$         5,789.34$        5,789.34$       5,789.34$       162,101.38$        231,573.41
MES 13 231,573.41$       23,157.34$         6,616.38$           6,616.38$           6,616.38$       6,616.38$         6,616.38$        6,616.38$       6,616.38$       162,101.38$        231,573.41
MES 14 231,573.41$       23,157.34$         7,719.11$           7,719.11$       7,719.11$         7,719.11$        7,719.11$       7,719.11$       162,101.38$        231,573.41
MES 15 231,573.41$       23,157.34$         9,262.94$       9,262.94$         9,262.94$        9,262.94$       9,262.94$       162,101.38$        231,573.41
MES 16 231,573.41$       23,157.34$     11,578.67$       11,578.67$      11,578.67$      11,578.67$     162,101.38$        231,573.41
MES 17 231,573.41$       23,157.34$       15,438.23$      15,438.23$      15,438.23$     162,101.38$        231,573.41
MES 18 231,573.41$       23,157.34$      23,157.34$      23,157.34$     162,101.38$        231,573.41
MES 19 231,573.41$       23,157.34$      46,314.68$     162,101.38$        231,573.41
MES 20 231,573.41$       69,472.02$     162,101.38$        231,573.41
MES 21
TOTAL INGRESOS PARCIALES4,631,468.13 23,157.34 25,594.96 28,167.99 30,892.39 33,787.05 36,874.70 40,182.89 43,745.56 47,605.12 51,815.54 56,447.01 61,593.08 67,382.42 73,998.80 81,717.92 90,980.85 102,559.52 117,997.75 141,155.09 233,784.45 3,242,027.69 4,631,468.13
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS 23,157.34 48,752.30 76,920.29 107,812.68 141,599.73 178,474.43 218,657.32 262,402.88 310,007.99 361,823.53 418,270.54 479,863.63 547,246.05 621,244.85 702,962.77 793,943.62 896,503.14 1,014,500.89 1,155,655.98 1,389,440.44 4,631,468.13
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Anexo 9.  Flujo de Caja 
Flujo de caja Proyecto Puro 
 
 
 
EGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
Total egresos del mes 330,000.00$               86,380.06$                               81,427.27$      137,403.13$        234,975.92$       187,790.78$                    225,930.36$       225,009.13$      250,941.33$            250,941.33$       276,777.36$         276,777.36$          159,603.65$              153,888.88$      143,896.81$       118,595.84$        118,595.84$      82,131.36$              43,453.87$                 18,464.55$                   18,464.55$                   18,464.55$                   
Total egresosacumulados 330,000.00$                        416,380.06 497,807.33 635,210.46 870,186.38 1,057,977.17 1,283,907.53 1,508,916.65 1,759,857.98 2,010,799.32 2,287,576.67 2,564,354.03 2,723,957.68 2,877,846.57 3,021,743.38 3,140,339.22 3,258,935.06 3,341,066.43 3,384,520.30 3,402,984.85 3,421,449.41 3,439,913.96
INGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
Aportes de capital
Ventas 23,157.34 25,594.96$      28,167.99$          30,892.39$         33,787.05$                      36,874.70$         40,182.89$        43,745.56$              47,605.12$        51,815.54$           56,447.01$            61,593.08$               67,382.42$        73,998.80$         81,717.92$         90,980.85$       102,559.52$            117,997.75$               141,155.09 233,784.45 3,242,027.69
Crédito Bancario
Total ingresos del mes 0 23,157.34 25,594.96 28,167.99 30,892.39 33,787.05 36,874.70 40,182.89 43,745.56 47,605.12 51,815.54 56,447.01 61,593.08 67,382.42 73,998.80 81,717.92 90,980.85 102,559.52 117,997.75 141,155.09 233,784.45 3,242,027.69
Total ingresos acumulados 0 23,157.34 48,752.30 76,920.29 107,812.68 141,599.73 178,474.43 218,657.32 262,402.88 310,007.99 361,823.53 418,270.54 479,863.63 547,246.05 621,244.85 702,962.77 793,943.62 896,503.14 1,014,500.89 1,155,655.98 1,389,440.44 4,631,468.13
MENSUAL (330,000.00)$              -63,222.72                                -55,832.31       -109,235.14         -204,083.54        -154,003.73                     -189,055.66        -184,826.24       -207,195.77             -203,336.22       -224,961.82          -220,330.35           -98,010.57                -86,506.46         -69,898.01          -36,877.93          -27,614.99        20,428.16                74,543.88                   122,690.54                   215,319.90                   3,223,563.13                
ACUMULADO -393,222.72                              -449,055.03     -558,290.17         -762,373.71        -916,377.44                     -1,105,433.10     -1,290,259.33    -1,497,455.11          -1,700,791.32     -1,925,753.14       -2,146,083.49        -2,244,094.06            -2,330,600.52    -2,400,498.53     -2,437,376.45      -2,464,991.44    -2,444,563.29          -2,370,019.41             -2,247,328.87               -2,032,008.97               1,191,554.17                
FLUJO (330,000.00)$         (63,222.72)                           (55,832.31)  (109,235.14)    (204,083.54)  (154,003.73)                (189,055.66)   (184,826.24)  (207,195.77)        (203,336.22)  (224,961.82)     (220,330.35)     (98,010.57)           (86,506.46)    (69,898.01)     (36,877.93)     (27,614.99)   20,428.16           74,543.88              122,690.54              215,319.90              3,223,563.13          
ESTRUCTURA FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA
MES 21,  $3,439,913.96  
MES 21,  $4,631,468.13  
MES 21,  $1,191,554.17  
 $(4,000,000.00)
 $(2,000,000.00)
 $-
 $2,000,000.00
 $4,000,000.00
 $6,000,000.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Meses 
Flujo de caja sin Apalancamiento 
Total egresosacumulados
Total ingresos acumulados
Saldo Acumulado
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Flujo de caja Proyecto Apalancado 
 
EGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
Terreno 330,000.00$           
PAGO BANCO Y ACCIONISTAS
Egresos 86,380.06$        81,427.27$         137,403.13$       234,975.92$                       187,790.78$                225,930.36$       225,009.13$       250,941.33$       250,941.33$       276,777.36$       276,777.36$       159,603.65$       153,888.88$       143,896.81$       118,595.84$       118,595.84$       82,131.36$         43,453.87$         18,464.55$         18,464.55$         18,464.55$         
gastos credito 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57
pago capital 142,857.14$       142,857.14$       142,857.14$       142,857.14$       142,857.14$       142,857.14$       142,857.14$       
pago de interes 24,677.36$         21,152.03$         26,349.24$         -$                   -$                   14,101.35$         -$                   -$                   10,576.01$         -$                   -$                   7,050.68$           -$                   3,525.34$           
total egresos mensuales 330,000.00$           87,808.64$        82,855.84$         306,366.21$       236,404.49$                       189,219.35$                391,368.10$       226,437.70$       252,369.90$       421,576.29$       278,205.93$       278,205.93$       317,990.72$       155,317.45$       145,325.38$       273,457.57$       120,024.42$       83,559.94$         194,790.26$       19,893.12$         19,893.12$         166,275.60$       
Total egresosacumulados 330,000.00$                  417,808.64 500,664.47 807,030.68 1,043,435.18 1,232,654.53 1,624,022.63 1,850,460.33 2,102,830.23 2,524,406.52 2,802,612.45 3,080,818.38 3,398,809.10 3,554,126.55 3,699,451.94 3,972,909.51 4,092,933.92 4,176,493.86 4,371,284.12 4,391,177.24 4,411,070.37 4,577,345.97
INGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
Aportes de capital
Ventas 23,157.34 25,594.96$         28,167.99$         30,892.39$                        33,787.05$                  36,874.70$         40,182.89$         43,745.56$         47,605.12$         51,815.54$         56,447.01$         61,593.08$         67,382.42$         73,998.80$         81,717.92$         90,980.85$         102,559.52$       117,997.75$       141,155.09 233,784.45 3,242,027.69
Crédito Bancario 1,000,000.00$    
gastos del credito
Total ingresos del mes 0 1,023,157.34 25,594.96 28,167.99 30,892.39 33,787.05 36,874.70 40,182.89 43,745.56 47,605.12 51,815.54 56,447.01 61,593.08 67,382.42 73,998.80 81,717.92 90,980.85 102,559.52 117,997.75 141,155.09 233,784.45 3,242,027.69
Total ingresos acumulados 0 1,023,157.34 1,048,752.30 1,076,920.29 1,107,812.68 1,141,599.73 1,178,474.43 1,218,657.32 1,262,402.88 1,310,007.99 1,361,823.53 1,418,270.54 1,479,863.63 1,547,246.05 1,621,244.85 1,702,962.77 1,793,943.62 1,896,503.14 2,014,500.89 2,155,655.98 2,389,440.44 5,631,468.13
MENSUAL (330,000.00)$          935,348.70        -57,260.88          -278,198.22        -205,512.11                       -155,432.30                 -354,493.40        -186,254.81        -208,624.35        -373,971.18        -226,390.39        -221,758.92        -256,397.63        -87,935.03          -71,326.58          -191,739.66        -29,043.56          18,999.59           -76,792.51          121,261.97         213,891.33         3,075,752.08      
ACUMULADO (330,000.00)$          605,348.70        548,087.82         269,889.61         64,377.50                          -91,054.80                   -445,548.20        -631,803.01        -840,427.35        -1,214,398.53     -1,440,788.92     -1,662,547.84     -1,918,945.47     -2,006,880.50     -2,078,207.08     -2,269,946.74     -2,298,990.30     -2,279,990.71     -2,356,783.23     -2,235,521.26     -2,021,629.93     1,054,122.15      
FLUJO (330,000.00)$    935,348.70   (57,260.88)     (278,198.22)   (205,512.11)                  (155,432.30)            (354,493.40)   (186,254.81)   (208,624.35)   (373,971.18)   (226,390.39)   (221,758.92)   (256,397.63)   (87,935.03)     (71,326.58)     (191,739.66)   (29,043.56)     18,999.59      (76,792.51)     121,261.97    213,891.33    3,075,752.08 
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